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PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 5/96
INTRODUCTION 
 
Ce rapport présente les résultats techniques de la composante PAB du PCADR. Il 
complète le rapport général rédigé par le Directeur National  du PAB et le rapport 
financier rédigé par le Directeur Administratif et Financier. Il couvre la période de 
présence de l’assistant technique de septembre 2005 à décembre 2009. 
 
Les termes de référence de l’assistant technique du PAB étaient les suivants : 
 
« Les  prestations  consistent  à mettre  en  place  un  assistant  technique,  conseiller  principal  du  directeur  national  de 
composante lao, pour une durée de 3 années au moins, avec résidence à Paksé. 
 














L’intervention du PCADR dans  cette  région a pour  finalité de  contribuer à  la mise  en place d’une  filière  efficace de 
production et d’exportation de café de qualité. Son objectif spécifique est la mise en place de services professionnalisés 
assurant la mise en marché d’un café de qualité. Pour l’atteindre, il est prévu : 
• d’aider  les  producteurs  à  s’organiser  en  groupements  villageois  pour  entreprendre  des  actions  communes 
d’amélioration de la production et de la commercialisation du café ; 
• d’améliorer  la qualité du produit en agissant, d’une part, sur  les techniques de récolte, de traitements post‐
récolte et de conditionnement, et, d’autre part, sur le développement des cultures d’arabica ; 
• d’améliorer la commercialisation du produit : techniques de regroupement et de vente, contrôles de qualité ; 
négociation  de  contrats  avec  les  commerçants  –  exportateurs,  promotion  du  café  lao.  A  terme  cette 
amélioration pourrait déboucher sur une protection de la production par une indication géographique. 
 
Les  actions  viseront,  a  priori,  à  constituer  autant  de  groupements  de  producteurs  que  de  villages.  Toutefois,  une 
démarche de  travail en profondeur axée sur  la constitution d’organisations solides et motivées sera privilégiée à une 





garantissant  des  volumes  d’achat  et  des  prix  selon  les  qualités,  puis,  éventuellement  pour  réaliser  et  gérer  des 





des  techniques  de  récolte,  traitement  et  conditionnement  recommandés.  Ceci  devrait  permettre  une  meilleure 
valorisation  de  la  production  à  l’export  et  une  augmentation  du  prix  payé  aux  producteurs,  dont  il  est  difficile 
d’apprécier  l’ampleur.  Il  est  également difficile d’estimer  la  croissance de  la production d’arabica,  compte  tenu des 
contraintes propres à cette culture (matériel végétal, problèmes phytosanitaires…). 
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Les relations commerciales avec des importateurs des pays du Nord seront, par ailleurs, renforcées ou développées. Dès 
que  les  conditions  seront  réunies,  des  démarches  seront  entreprises  pour  que  le  café  produit  puisse  bénéficier 






deux  spéculations en  termes d’utilisation de  l’espace, de maintien des équilibres écologiques, et de  sécurisation des 
revenus paysans. » 
 
Dans la première partie de ce rapport, les résultats concernant l’amélioration de la filière 
du café au Laos seront présentés (page 6).  
Les deuxième et troisième parties seront consacrées à l’amélioration des revenus des 
producteurs par la production et la commercialisation de cafés de qualité (pages 23 et 
70). 
La diversification des revenus des producteurs par l’élevage sera présentée dans la 
quatrième partie (page 79). 
Enfin dans la cinquième partie seront énumérées quelques réflexions/conclusions sur le 
fonctionnement du projet PAB-PCADR (page 92). 
 
1. AMELIORATION DE LA FILIERE DU CAFE LAO. 
 
Dès le rapport de mise en place (voir la référence dans le chapitre 6.page 94), le PAB a 
souhaité travailler sur la création d’un organisme interprofessionnel du café. Il est en effet 
indispensable de compter sur une telle entité qui regroupe tous les acteurs du secteur 
pour mettre en place une stratégie d’amélioration et de promotion des cafés laos. 
 
Une note de cadrage a été rédigée en 2006 (voir la référence dans le chapitre 6 page 
94) : 
 
« Dans  tous  les pays producteurs de café, une  représentation nationale,  interprofessionnelle, du secteur café existe. 








Le Laos doit  se doter d’une  telle  instance. Fondamentalement,  les acteurs primaires de  la  filière doivent y avoir une 




Pour préparer la création de ce Conseil National du Café Lao (CNCL), la note proposait 
la création d’un groupe de travail (GTC) : 
 








Le Groupe de Travail Café avait un double objectif : 
 
«  






Les résultats sur ces 2 objectifs sont présentés ci-dessous. 
 
 
1.1. Création du groupe de travail café, GTC. 
 
Conformément à la note de cadrage précédemment citée, le Groupe de Travail Café a 
été constitué  par décret du Ministre de l’Agriculture et des Forêts le 18 octobre 2006. 
 
La composition de ce groupe de travail est la suivante : 
 
1. M Anonh Khamhoung, Directeur de Services d’Extension Agricole et Forestière, Président 
2. M Somyong, Représentant des producteurs du village Itou, Membre 
3. M Bounsi, Représentant des producteurs du village Chansavang, Membre 
4. M Si Ath, Représentant des producteurs du village Vang Gnao, Membre 
5. M Bounlèo, Représentant des producteurs du village Phokhèm, Membre 
6. M Sisanouk Sisombath, Directeur de l’Association du Café Lao, Membre 
7. Mme Leuang Litdang, PDG de la société Dao Heuang, Membre 
8. M Thongkham Phanthalay, Membre de direction de l’Association du Café Lao, Membre 
9. M Viengkham Sinsangouan, Chef du bureau de l’Association du Café Lao, Membre 
10. Mme Yommala Phetsalath, du Département de Propriété Intellectuelle, Membre 
11. M Chansamone Sisaath, du Département de Promotion de Production des Marchandises, 
Membre 
12. M Vilavong Vannalath, Chef du PAFO Champassak, Membre 
13. M Khamsène, Inthalaphet, Chef Adjoint du PAFO Saravane, Membre 
14. M Kethkèo Phouangphet, Directeur du Département d’Agriculture, Membre 
15. M Khamsone Sysanhouth, du Centre d’Information du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, 
Membre 
16. M Bounliep Chounthavong, Directeur du PAB, Membre 
 
Soit 4 producteurs, 4 membres de l’Association du Café Lao (ACL) et 8 représentants de 
l’Etat. 
 
Pour réaliser ses 2 objectifs, deux commissions internes au GTC sont nommées.  
                                                 
1 Cette dénomination est donnée à titre d’exemple. Il appartiendra au groupe de travail café de proposer une 
dénomination adéquate.  
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Les premières discussions et réunions au sein du GTC montrent que : 
- le besoin de dialogue entre les différents acteurs de la filière est flagrant,  
- le groupe des industriels (exportateurs et torréfacteurs) est attentif et intéressé par la 
démarche de création du CNCL, mais inquiet  et dubitatif, 
- le secteur productif est mal représenté avec des producteurs qui éprouvent de 
grandes difficultés à s’exprimer et à comprendre les enjeux. L’émergence de leaders 
chez les producteurs sera vite une nécessité pour faire entendre leur point de vue.  
 
1.2. Création du Conseil National du Café Lao, CNCL. 
 
Dès 2007, le Groupe de Travail Café se met d’accord sur un premier brouillon de statuts 
du futur CNCL : objectifs, composition, fonctionnement, etc. L’appui d’un juriste a été 
sollicité pour harmoniser le futur décret avec le cadre légal lao. 
 
De nombreuses réunions du GTC ont été organisées pour parvenir à un consensus sur 
ce brouillon de décret revu par le juriste.  
 
Pourtant fin 2009, le CNCL n’est toujours pas créé. Plusieurs raisons expliquent la 
réticence des autorités laotiennes à la création de cet organisme interprofessionnel : 
 
a) La gouvernance de la filière. Jusqu’en 2005, la chambre de commerce de 
Champassak et l’Association des Exportateurs de Café lao avaient le monopole 
des idées et conseils sur le fonctionnement de la filière. A ce moment là, seuls 5 
ou 6 exportateurs sont actifs et fonctionnent comme un cartel. Par exemple, grâce 
à l’appui de sa tutelle, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, être membre de 
l’Association des Exportateurs est obligatoire pour exporter du café. Une taxe de 
20 kips par kg exporté est prélevée pour le fonctionnement de l’Association. A 
partir de 2005, mis au courant incidemment du projet de création du CNCL, 
l’Association des Exportateurs de Café change habilement de nom et devient, 
l’Association du Café Lao, revendiquant ainsi le fait de regrouper tous les acteurs 
de la filière, producteurs, exportateurs et torréfacteurs, même si les producteurs 
en question sont 2 ou 3 exportateurs. Dès lors, l’idée de création du CNCL se 
vide de son sens. Cet argument fut maintes fois émis par les membres de l’ACL 
pour remettre en question le bien fondé de la création du CNCL. 
b) Mais ce problème de gouvernance n’est pas seulement le fait des acteurs de la 
filière mais aussi des autorités de tutelle, la production étant placée sous l’autorité 
du Ministère de l’Agriculture et des Forêts, l’exportation et la torréfaction, donc 
l’ACL, sous celle du Ministère du Commerce et de l’Industrie. Un arbitrage au 
niveau du Premier Ministre était donc nécessaire pour créer le CNCL. 
c) Enfin, le problème du financement du CNCL a été maintes fois évoqué, sans 
solution durable. L’idée originelle était de pouvoir bénéficier d’une partie (1/3 a été 
évoqué) de la « taxe sur les futurs bénéfices » que les exportateurs doivent 
acquitter pour obtenir le permis d’exportation. Cette taxe est égale, depuis 2007, à 
1,75% de la valeur de l’exportation. Elle est payée au niveau du bureau des 
douanes de la province de Champassak qui dépend du Ministère des Finances. 
Les discussions au plus haut niveau avec le Ministère des Finances n’ont, semble 
t’il, pas abouti. Sans assurance d’un financement durable du CNCL, au-delà 
d’éventuels projets, les autorités sont réticentes à le créer. 
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1.3. Diagnostic participatif de la filière café. 
 
La note de cadrage précisait : 
«  

















exemple,  la  sécheresse  est  un  facteur  limitant  non  changeable  et  à  l’opposé  l’absence  de  normes 
d’exportation est facilement solvable) 
 







a) Elaborer  les projets visant à  lever les Facteurs Limitant le Développement de la Filière Nationale du Café, au 
niveau technique et budgétaire, suivant leur rang d’importance et par catégorie. 
 





Ce diagnostic a été réalisé en 2007 et a donné lieu à une publication en anglais (voir la 
référence dans le chapitre 6. page 94).  
 
Dans ce diagnostic, tous les aspects de la caféiculture lao sont analysés, depuis l’histoire 
du développement caféier jusqu’à la caractérisation du marché national. Les résultats les 
plus marquants sont les suivants : 
 
1. L’histoire du café au Laos a environ 100 ans et se situe essentiellement sur le 
Plateau des Bolovens. La présence de l’espèce robusta (Coffea canephora) dans ces 
conditions agro-écologiques est surprenante mais s’explique par l’histoire et la 
biologie du Plateau. Cas unique au monde, il est intéressant de le valoriser. 
2. Depuis 1990 et surtout depuis le début des années 2000, on assiste à une véritable 
explosion des surfaces et de la production de café, essentiellement d’arabica, sur le 
Plateau. La surface totale plantée est estimée à 45 000 ha en 2007 contre 17 000 ha 
en 1990. Sur la même période l’arabica est passé de moins de 1% à 13% des 
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surfaces cultivées en café. A partir du début des années 2000, les surfaces plantées 
en robusta sont en stagnation, voire en diminution. Les études prospectives montrent 
que, à l’horizon 2012, l’arabica sera cultivé sur environ 20 000 ha contre 6 000 en 
2007 pour une production d’environ 10 000 tonnes de café marchand (sur un total de 
20 000 tonnes pour les 2 espèces). Cette brusque reconversion du Plateau entrainera 
des conséquences encore mal estimées, notamment pour la main d’œuvre de récolte 
dont le déficit est estimé à 75 000 personnes à partir de 2012. 
 
3. La culture du café en 2007 est assurée par environ 15 000 familles de petits 
producteurs et une poignée d’entreprises nationales et étrangères. Le nombre de 
nouvelles concessions de terre octroyées aux entreprises étrangères pour la culture 
du café est exponentiel. 
 
4. Les « petits » producteurs de café recourent régulièrement au crédit usurier (50% des 
familles) par le système de la vente sur pied ; le taux d’intérêt moyen est d’environ 
19% par mois. 
 
5. La commercialisation et l’exportation du café est aux mains d’un cartel représenté au 
sein de l’ACL, Association du Café Lao. Un seul acteur représente de 50 à 70% du 
café commercialisé suivant les années. 
 
6. Le Laos est un des rares pays du monde à appliquer une taxe sur l’exportation du 
café. Elle est en 2007 de 1,75% de la valeur export. Son utilisation reste opaque. 
 
7. Il n’existe pas au Laos de normes d’exportation du café. C’est un cas unique dans le 
monde du café. 
 
8. Le marché national du café est certes restreint mais dynamique. Le marché est 
segmenté en 3 avec a) le style européen principalement basé sur des ventes 
d’arabica de qualité aux étrangers et laotiens aisés, b) le café traditionnel fondé sur 
des écarts de triage torréfiés avec des additifs divers et vendus dans les circuits 
traditionnels (marchés, buvettes de rue, etc.) et c) le café instantané pur ou en 
mélange tout prêt, avec sucre et « creamer », destiné aux entreprises et aux jeunes. 
La taille du marché national est estimée à 600-800 tonnes de café marchand/an. Une 
importante marge de progression est prévue. 
 
Depuis 2007 et la rédaction de ce diagnostic, plusieurs points ont évolué : 
 
− Une organisation de producteurs a émergé comme un acteur majeur, l’Association de 
Groupements de Producteurs de Café du Plateau des Bolovens, AGPC (voir le 
chapitre 2 page 23). Par contre la coopérative JCFC, Jhai Coffee Farmers 
Cooperative, longuement cité dans le document, a disparu victime de malversations 
diverses.   
 
− Le marché national du café instantané est en croissance exponentielle grâce au 
succès de la préparation « 3 en 1 » en dose individuelle (environ 54% de sucre, 37% 
de « creamer » et 9% de café instantané2). La compagnie Dao Heuang Group, devant 
le succès de son produit, a lancé en 2009-2010 la construction d’une usine de 
                                                 
2 David A., 2008. Etude de Marché, par l’approche qualitative et quantitative, de la consommation de café lao en vue de la 
mise en place d’une indication géographique. Agrocampus Rennes et Cirad, Rennes, 93p. 
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lyophilisation du café dans les environs de Paksé : « Local coffee trader Dao‐Heuang Group will 
no longer have to ship coffee beans overseas to produce its instant coffee, after investing US $50 million in its own 
processing  plant.  The  company  currently  ships  Lao  coffee  beans  to  be  processed  in  Indonesia,  creating  an 
expensive middleman in the operation. But the group began construction of its own instant coffee processing plant 
last Friday  in Bachieng district, Champassak province,  in the south of Laos. Group President Mrs Leuang Litdang 
told  the  Vientiane  Times  yesterday  the  company  decided  to  make  the  investment  because  it  saw  a  stronger 
demand for Lao  instant coffee products  in both domestic and overseas markets. Mrs Leuang said the capacity of 
the factory is  3,000  tones  of  instant  coffee  per  year. Most  of  that will  be  exported  to  other  countries  in  Asia 
including Thailand, Vietnam, Japan, Malaysia and Singapore. (Vientiane Times 20/4/2010) » 
 
− De nombreuses concessions de terre à des entreprises étrangères ont été accordées 
sur le Plateau des Bolovens, comme par exemple récemment à l’entreprise 
Olam/Outspan de Singapour : « A Singaporean company plans to  invest US$40 million  in planting and 
processing coffee for export in the southern province of Champassak . …  “We plan to invest US$40 million in the 





− Un très important projet d’exploitation de bauxite dans tout le sud et sud-est du 
Plateau est en cours de montage. Une des compagnies participantes, Sino Australian 
Resources Company (SARCO), joint venture sino-australienne, estime que le Plateau 
des Bolovens représente 17% des réserves mondiales de bauxite et que la qualité de 
la bauxite est remarquable : « Feasibility  study has been  in  full  swing since 1 March 2010, more  than 
A$5.3million will be  invested  in the feasibility study. Sinomines Explorations  is a  leading mining engineering firm 
for  large projects. There  is a team of over 30 professionals  in Laos now working on  feasibility. We are targeting 
approval for our first mining license by early next year after completing feasibility study…China Non Ferrous Metal 
Group (NFC) will carry out the planning for the 600,000 ton per annum capacity alumina refinery. NFC has a long 
track  record  in  planning,  building  and  operating  world  class  alumina  mines  and  refineries  and  in  developing 
countries…. With confirmed  resources  (130 millions  tons), close distance  to China,  low cost of  labor and power, 
direct  tenement  ownership  (574  m2  already  approved),  clear  legal  structure,  strong  commitment  from 
stakeholders, support from governments and a strong long term demand from China the project is well placed to 
realize its full value potential in the future.  (ORD document, 15/4/2010) »   
 
Cet engouement pour le Plateau des Bolovens, avec ces projets de cultures industrielles 
et miniers, a amené le PAB-PCADR à commander une étude comparative des 
dynamiques de développement au Dr J.C. Tulet, géographe de l’Université de Toulouse 
(voir référence de son rapport au chapitre 6 page 94). 
 








contribuent  très  fortement  au  développement  de  leur  pays.  On  pourrait  citer  des  exemples  spectaculaires  de  ces 
phénomènes, ainsi  le Costa Rica,  la  région de Medellín en Colombie, ou celles des Andes du Venezuela, avant que  le 
pétrole  ne  démantèle  toute  autre  activité  productive  d’importance  dans  ce  pays.  Ailleurs,  des  raisons  structurelles 
propres  à  chaque  pays  ne  permettent  pas  à  la  caféiculture  de  toujours  contribuer  comme  elle  pourrait  au 
                                                 
3 Avec toutefois des conséquences environnementales très importantes : des espaces immenses ont été détruits. Il faut 
insister : la grande plantation caféière est, pratiquement par définition, une activité prédatrice, à l’inverse de la caféiculture 
paysanne, très protectrice de son environnement ! 
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développement  national. Mais  même  dans  ces  conditions,  on  observe  très  souvent  des  situations  locales  avec  des 
conditions de vie ou des formes de développement local très différentes, qui placent l’équipement et le niveau de vie des 
habitants  de  ces  régions  bien  au‐dessus  du  reste  du  pays.  Les  régions  caféières  sont  pratiquement  toujours  plus 
prospères que les autres composantes du territoire national. Ces phénomènes s’observent même dans un des continents 
considérés actuellement comme sinistrés, en Afrique. Ainsi au Cameroun, le développement de la caféiculture a permis 
à  la  région  des  hautes  terres  de  l’ouest  de  bénéficier  d’une  richesse  tout  à  fait  significative,  ce  qui  a  permis  à  sa 
population de prendre une place très importante dans l’économie du pays. On rencontre le même phénomène dans le 






associant  un  grand  nombre  de  ressources  sur  une même  parcelle,  la  plantation  paysanne  de  café  peut  durer  très 
longtemps,  sans que  soient mises en  cause  les potentialités du milieu, en particulier  les aspects de  la  fertilité. C’est 
même une des  très grandes différences avec  la grande exploitation, qui se soucie  très peu de cet aspect, puisque en 
général elle dispose de  réserves  foncières  importantes et pour  laquelle  l’objectif  fondamental  reste  fixé  sur  le profit 


















à  la  terre, une colonisation de  toutes  les moyennes montagnes aptes à  la culture du café. On connaît des exemples 






souvent  très  dynamiques  à  tous  égards.  Si  la  pauvreté  est  souvent  présente,  la  misère  s’y  rencontre  à  un  degré 




générateurs  de  la  mise  en  place  de  commerces  de  toute  nature :  c’est  très  précisément  ce  que  l’on  observe 
actuellement, et que l’on a souligné, sur le Plateau des Bolovens.  
 
Le développement de  la caféiculture engendre d’autres phénomènes très particuliers, que  l’on observe  là encore dans 
pratiquement  tous  les  foyers  de  plantations  de  café  arabica :  une  propension  à  l’amélioration  des  conditions  de 
productions visant à élever la qualité moyenne de la production. On se plait personnellement à qualifier les caféiculteurs 
de « vignerons des tropiques ». On ne produit pas du café comme on produit une céréale ou du tournesol. Il n’est pas de 
lieu  dans  le monde  où  les  producteurs  de  café    ne  soient  intimement  persuadés  de  produire  le  « meilleur  café  du 
monde »,  grâce  aux  spécificités  d’un  terroir  qui  est  toujours  jugé  exceptionnel,  mais  également  grâce  à  une 
connaissance intime de ce milieu et à un savoir‐faire, une expérience considérée comme spécifique. Les producteurs de 
café,  tout  comme  les producteurs de  vin,  sont  fiers de  ce qu’ils produisent,  et  sont  le plus  souvent  très heureux de 
PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 13/96
démontrer et de faire partager leurs connaissances. D’où également une demande très forte de savoir supplémentaire, 
afin d’améliorer encore plus  leurs compétences. Cela passe par une attention très poussée du milieu dans  lequel  il se 




producteurs sont très demandeurs de compétences nouvelles, ce qui  les valorise  individuellement, mais également  les 




prospérité  supérieure  à  celle  d’autres  régions.  La  rémunération  du  café  est  entièrement  absorbée  par  la  zone  de 
production, soit par la consommation quotidienne, soit par des investissements (pour la maison, mais également pour 




finalement n’ont besoin que d’investir  très peu dans  ce  type de production :  tous  le procès de production  se  faisant 
avant tout à la main, c’est surtout la main‐d’œuvre qui est importante.  
 
Il n’y a donc aucune  justification à privilégier  la grande exploitation caféière dans  le but de développer  la région des 
Bolovens.  Bien  au  contraire,  l’accroissement  de  la  place  de  celle‐ci  risque  de  provoquer  de  véritables  freins  à  une 
croissance  qui  existe,  à  cause  de  la  compétition  que  cette  grande  exploitation  risque  de  provoquer  sur  l’espace 
disponible.  Cela  est  d’autant  plus  grave,  qu’à  la  différence  des  petits  exploitants  à  qui  l’on  interdit  de  disposer  de 












les  propres  gestionnaires :  limites  dans  la  qualité  moyenne  de  la  production,  limites  dans  l’extension  possible  des 
plantations, par manque de personnel suffisamment nombreux et qualifié. Si de nouvelles grandes plantations voient 
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1.4. Evaluation des cafés laos et formation à l’analyse sensorielle 
 
En 2006 et 2007, le PAB-PCADR a pu bénéficier de l’appui d’un expert en analyse 
sensorielle, le Dr Fabienne Ribeyre du Cirad (voir référence des rapports de mission en 
chapitre 6 page 94) 
 
Il était en effet important pour le PAB de réaliser un double objectif : 
a) Former les acteurs de la filière à l’analyse sensorielle pour améliorer la gestion de 
la qualité au cours de la transformation et la commercialisation des cafés,  
b) Evaluer le potentiel des cafés produits sur le Plateau des Bolovens et tester 
différentes formes de traitement post-récolte susceptibles d’optimiser ce potentiel. 
 
En 2006, les 3 semaines de formation ont concerné 14 personnes. La fin de la formation 
s’est concentrée  sur l’analyse physique et sensorielle d’échantillons récoltés en 2005-
2006 par le projet FAO. 
 





La  formation  s’est  déroulée  dans  les  locaux  du  CREC.  Ces  locaux  étaient  bien  équipés  et  adaptés  à  la  formation. 




Les personnes formées se sont montrées pour  la plupart très  intéressées et attentives. Toutefois,  il n’a pas été facile 
pour tous de délaisser ses obligations professionnelles pendant 3 semaines. 
 
Pour  que  cette  formation  ait  réellement  un  impact,  il  faut  que  tous  les maillons  de  la  filière  café  acquièrent  des 
connaissances en expertise du café et que  l’achat du café soit réalisé en  fonction de critères de qualité objectifs. Le 






de  plantations  pourraient  être  organisées  et  les  stagiaires  auraient  ainsi  du  temps  pour  revoir  les  connaissances 
acquises. 
La  formation  s’est  déroulée  dans  les  locaux  du  CREC.  Ces  locaux  étaient  bien  équipés  et  adaptés  à  la  formation. 




Les personnes formées se sont montrées pour  la plupart très  intéressées et attentives. Toutefois,  il n’a pas été facile 
pour tous de délaisser ses obligations professionnelles pendant 3 semaines. 
 
Pour  que  cette  formation  ait  réellement  un  impact,  il  faut  que  tous  les maillons  de  la  filière  café  acquièrent  des 
connaissances en expertise du café et que  l’achat du café soit réalisé en  fonction de critères de qualité objectifs. Le 
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Cette formation doit être poursuivie afin de consolider les acquis des personnes formées et de former d’autres acteurs 
de la filière café. Une future formation pourrait être répartie sur 4 jours par semaine. Le reste de la semaine, des visites 
de  plantations  pourraient  être  organisées  et  les  stagiaires  auraient  ainsi  du  temps  pour  revoir  les  connaissances 
acquises. 
 
















Le  profil  des  robusta  testés  est  différent  des  profils  habituels  de  robusta  (Figure  1).  Les  robusta  du  plateau  des 
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Compte  tenu  des  différences  de  profils  sensoriels  qui  existent  entre  villages,  des  informations  complémentaires 
seraient  utiles  pour  les  expliquer :  coordonnées    géographiques,  système  de  culture,  informations  climatiques 
notamment. 
 
Selon  les  échantillons  étudiés,  les  typica  et  les  catimor  donnent  des  profils  sensoriels  légèrement  différents.  Les 
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A l’issue de cette formation, un manuel regroupant les 17 formations imparties a été 
traduit en lao et distribué aux participants (voir référence dans le chapitre 6 page 94). La 
liste des cours est la suivante : 
 
Tableau 1: Liste des modules impartie lors de la formation en expertise du café (16/05 au 
2/06/2006) 
N° Intitulé du cours 
1 Introduction à la formation sur l’expertise du café. 
2 Principaux défauts des cafés verts 
3 Bilan des principaux défauts sur les échantillons de café lao 
4 Préparation technologique et défauts du café 
5 Récolte et technologie post-récolte 
6 Défauts, causes et élimination 
7 Echantillonnage du café vert 
8 Examen visuel et olfactif du café vert 
9 Mesure de la granulométrie 
10 Principes de l’analyse sensorielle 
11 Préparation des échantillons de café vert pour analyse sensorielle 
12 Stockage du café marchand 
13 Spécification du café marchand 
14 Torréfaction du café 
15 Méthode  de dégustation et vocabulaire utilisé 
16 Conservation des cafés torréfiés 
17 Filière internationale et qualification des cafés 
 
Par ailleurs, sur la base des résultats d’analyse des échantillons, un protocole 
d’échantillonnage a été mis en place lors de la récolte 2006-2007.72 échantillons ont été 
récoltés dans 10 villages. 
 
En 2007, les 3 semaines de formation ont concerné 21 personnes, soit 9 ayant reçu la 
formation en 2006 plus 12 nouvelles personnes. La fin de la formation s’est concentrée 
sur l’analyse physique et sensorielle des 72 échantillons des essais présentés plus haut 
et des cafés destinés au marché national. 
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« Conclusion sur la formation 
Le niveau de formation des jurés est disparate en fonction notamment de leur participation à une ou deux formations.  
Dans  l’ensemble  les  jurés sont capables de distinguer un café présentant des défauts  (off  flavours) d’un café propre 
même si peu peuvent nommer exactement le défaut.  
Ils ont appris à différencier un café correspondant à leurs propres critères de qualité (goût personnel et local) d’un café 









principaux  défauts  physiques  des  cafés  verts  Laos.  Ils  savent  faire  un  lien  entre  certains  défauts  physiques  et  des 
caractéristiques sensorielles des cafés.  
Les participants ont acquis des bases sur la torréfaction, la préparation de la dégustation, la méthode de dégustation, 
la prise d’échantillons et  le stockage des échantillons de cafés vert et torréfié.  Ils sont donc capables d’expliquer  les 
méthodes à d’autres personnes.  
Pour les participants aux deux formations, les acquis de 2006 ont été vite réintégrés ce qui leur a permis d’atteindre un 
niveau  correct  pour  l’intégration  dans  un  jury.  Ils  sont  notamment  capables  dans  leur  ensemble  d’évaluer  les 
caractéristiques essentielles d’un café. Ils peuvent quantifier l’acidité, l’amertume, l’astringence et plus difficilement le 
corps. Ils savent identifier et quantifier certains défauts.  







en  bouche.  Ils  ont  souvent  des  goûts  de  brûlé  parfois  chimiques  ou  autres.  Les  ajouts  permettent  d’obtenir  des 
caractéristiques sensorielles spécifiques (Lao lao par exemple).  
La  forte  torréfaction homogénéise  les  cafés boissons. Elle  induit du  corps, de  l’amertume, une  faible acidité et des 
notes brûlées. Les défauts du café sont atténués par la forte torréfaction.  





























Au vu de ces résultats sur 2 années, le PAB a décidé de poursuivre la production et la 
commercialisation de café arabica et robusta lavés et semi-lavés. Pour les centres de 
traitement du café par voie humide, il a été décidé de tenter d’installer des 
démucilagineuses mécaniques dans certains centres et de réaliser un trempage après la 
démucilagination.  
 
En ce qui concerne les variétés d’arabica, la plantation de catimors, si décriés sur les 
marchés internationaux, n’a pas été remise en cause.  
 
1.5. Indication Géographique « Café des Bolovens » 
 
Le PAB a participé activement de 2007 à 2009 au Projet d’Enregistrement d’Indication 
Géographiques (PEIG), pour la partie « Cafés des Bolovens ». 
 
En 2007, l’assistant technique du PAB a rédigé l’étude de faisabilité de l’enregistrement 
d’une Indication Géographique (IG) sur les cafés des Bolovens (voir référence dans le 
chapitre 6 page 94) 
 
En conclusion une analyse SWOT était proposée : 
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Tableau 2: Avantages, faiblesses, opportunités et menaces d'une démarche IG pour le café 
des Bolovens. 
Avantages Typicité très marquée des cafés 
Robusta unique au monde 
Réputation forte des cafés au niveau national et international 
Très bonne image du Laos, forte charge émotionnelle et exotique dans les pays consommateurs 
Production de café de type « biologique » 
Bonne maîtrise par les producteurs de la transformation par voie humide  
Existence de filières de qualité surtout grâce au marché équitable 
Bonne image des cafés torréfiés de type « européen » 
Structuration de la filière avancée 
Structuration des producteurs en cours 
Appui fort du gouvernement lao pour le développement d’une filière de café de qualité 
Formation de 22 juges d’analyse sensorielle du café (2006 et 2007) 
Nombreux bailleurs de fonds intéressés par le développement de la filière café de qualité : AFD 




Production actuelle de cafés de basse qualité (robusta) en vrac, 
Généralisation de la voie sèche peu soignée pour le robusta (séchage en couches épaisses sur sol 
nu en particulier) 
Défauts organoleptiques très présents dans les cafés torréfiés nationaux traditionnels et de type 
« européen » 
Système de crédit usurier (vente sur pied) basé sur les volumes et non la qualité 
Absence de normes d’exportation 
Absence de laboratoire de contrôle de qualité 
Structuration très récente de la filière et des organisations de producteurs de café (OPC) 
Coûts des actions collectives pour des volumes relativement réduits 
Opportunités Amélioration de l’image globale du café lao 
Marché « gourmet » pour le robusta lavé. 
Marché de niche pour l’arabica lavé 
Extension des ventes sur les marchés « équitable » (forte demande) 
Possibilité de certification « biologique » 
Réduction de la forte pénalité appliquée au robusta lao 
Menaces Changements climatiques, notamment allongement de la saison sèche, 
Dominance de quelques acteurs sur la filière, 
Usurpation du nom avec d’autres cafés nationaux et/ou régionaux (vietnamiens ?) 
Insuffisance de main d’œuvre pour la culture et la récolte du café. 
 
Après le choix, en juillet 2007, par le comité de pilotage du PEIG de deux produits 
pilotes , le riz petit poussin de Xieng Khouang et le café des Bolovens, le PAB a 
activement participé au volet « café des Bolovens » ; réception des missions, 
participation aux ateliers, à la rédaction de la proposition de cahier des charges, au film 
sur les IG au Laos, etc. 
 
Le PAB avait insisté, dès le rapport de mise en place, sur l’importance de la création 
d’une IG sur le café des Bolovens, un des rares signes de qualité basé sur des critères 
objectifs de qualité et géré par les acteurs de la filière eux-mêmes. Les signes 
« biologique » et « équitable » (voir chapitre 2.4 page 53), au contraire, sont basés sur 
des cahiers des charges externes, sans référence à la qualité, contrôlés par des 
certificateurs étrangers. 
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Mais, il faut reconnaitre que la mise en place d’une IG est une solution de valorisation 
des cafés à moyen terme, la profession en aval (traders et torréfacteurs) n’étant pas 
prête à valoriser ce signe.  
 
Par ailleurs, à la fin du PEIG en 2009, aucun groupe interprofessionnel porteur de l’IG 
« café des Bolovens » n’a été identifié ni créé. Malgré quelques ateliers organisés par 
l’équipe nationale du PEIG, les producteurs restent peu ou pas informés sur le concept 
des IG et sa gestion. Les industriels de la filière, torréfacteurs et exportateurs, ont semble 
t’il intégré l’importance de la mise en place d’une IG mais souhaitent un cahier des 
charges non contraignant permettant de vendre toute leur production actuelle sous IG, 
sans effort sur la qualité. 
 
L’IG « Café des Bolovens » reste à créer et à structurer. Il serait souhaitable que cet 
important dossier soit repris par le futur CNCL. 
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2. AMELIORATION DES REVENUS « CAFE » DES PRODUCTEURS 
 
Ce fut la partie centrale des travaux du PAB de 2005 à 2009. Après avoir rappelé la 
stratégie générale adoptée dès le rapport de mise en place, les actions réalisées seront 
décrites.   
2.1. Stratégie générale. 
 
Dès les termes de référence du projet et de l’assistance technique, il avait été décidé 
d’améliorer les revenus des producteurs de café par la production et la valorisation de 
cafés de qualité. 
 
En 2005, la situation était la suivante : 
 
Sur les produits. 
 
- Des cafés potentiellement intéressants et typiques, tant sur l’arabica que sur le 
robusta, 
- Des robustas uniques au monde par leurs conditions agro-écologiques de culture, 
- Des robustas exports très décotés (moins 170 dollars/tonne) par mauvaise récolte, 
séchage et préparation export (pas de calibrage, sélection sommaire des défauts) 
- Des arabicas export de qualité moyenne, décotés aussi (moins 15 cents de 
US$/livre anglaise) 
 
Sur les conditions de récolte et process post-récolte 
 
Arabica 
- L’arabica relativement bien récolté (5 à 30% de cerises vertes) 
- Transformation par voie humide (réintroduite par le PDRPB), 
- Mais des difficultés d’approvisionnement en eau dans les villages, 
- Transformation individuelle par les producteurs ou vente en cerises à des 
commerçants transformateurs, 
- Manque de moyens de transformation dans les villages d’où la vente aux 
intermédiaires)  
- Aucun contrôle de qualité, 
- Mauvaise fermentation en sacs, 
- Séchage fréquent au sol, éventuellement sur bâche, 
- Séchage incomplet ; vente avec un taux d’humidité de 15 à 25%. 
 
Robusta 
- Récolte en un seul passage avec beaucoup de verts (50 à 100%), 
- Séchage au sol, sur terre battue, rarement sur bâches, 
- Pas de robusta voie humide, 
- Séchage incomplet ; vente avec un taux d’humidité de 15 à 25%, en coque ou 
décortiqué (décorticage artisanal dans des décortiqueuses à riz adaptées). 
 
Préparation export 
- Pas de calibrage par taille (sauf 1 exportateur), 
- Sélection sommaire des défauts 
- Pas de tables de sélection densimétrique (sauf 1 exportateur), 
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- Pas de contrôle de qualité ni physique, ni organoleptique. 
 
Sur les relations entre les acteurs de la filière 
 
- Recours fréquent des producteurs à la vente sur pied à des intermédiaires (50% des 
familles, taux moyen d’intérêt de 19% par mois) 
- Vente à des intermédiaires et grossistes liés à des exportateurs, 
- Aucun différentiel de vente en fonction de la qualité. 
 
Sur les conditions d’exportation 
 
- Vente export à des agents locaux de traders internationaux, 
- Exportation par la Thaïlande (port de Bangkok), 
- Obligation de passer par des transporteurs thaïlandais, 
- Taxe d’exportation (300 kips/kg en 2005, 1,75% de la valeur actuellement4), 
- Obligation d’être membre de l’Association des Exportateurs de Café Lao 
(Association du Café Lao actuellement), 
- Taxe de 20 kips par kg payée à l’association. 
 
Pour produire et valoriser des cafés de qualité, il fallait donc introduire d’importantes 
innovations. 
 
Transformation collective par voie humide 
 
Malgré les difficultés engendrées par cette méthode (voir le chapitre 2.3 page 36), le PAB 
a opté pour la mise en place de centres collectifs de traitement du café par voie humide 
afin de répondre à quatre objectifs ; 
a) Fournir aux groupements de producteurs les équipements nécessaires à la 
transformation du café par voie humide, 
b) Améliorer la qualité du café arabica produit en exerçant un contrôle de qualité 
centralisé et autogéré ; la transformation individuelle est en effet très hétérogène 
et la qualité finale du café sera celle du café le moins bien préparé (avec des 
défauts) 
c) Explorer les possibilités de valorisation du robusta d’altitude par voie humide 
d) Intégrer les producteurs, vendeurs de cerises, dans la filière commerciale du 
café arabica en leur fournissant les équipements nécessaires à la transformation 
du café par voie humide, 
 
La construction de ces centres collectifs de traitement du café passait donc par la 
structuration des producteurs en groupements. 
 
Lutter contre le crédit usurier 
 
Lors d’un contrat informel de crédit usurier (vente sur pied), le producteur s’engage 
tacitement à livrer sa production à l’intermédiaire prêteur au delà du simple 
remboursement de sa dette. Système courant dans le monde du café, il permet aux 
exportateurs de sécuriser ses approvisionnements avant la récolte. Pour permettre aux 
producteurs/membres des groupements de livrer leur production au centre de traitement 
                                                 
4 Sur la base du prix minimum garanti du commerce équitable avec la prime biologique, 1,75% de la valeur représentent  
environ 500 kips par kg fin 2009. 
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collectif et se substituer au système traditionnel d’usure, le PAB a insisté, dès 2005, pour 
la constitution de fonds de roulement au niveau des groupes. La gestion de ces fonds 
devait être réalisée suivant le système traditionnel laotien par les groupements, sans 
intervention d’une structure centralisée. En effet, l’histoire rurale laotienne est jalonnée de 
crédits jamais remboursés dans un système classique bancaire ou semi-bancaire. Le 
crédit informel par contre fonctionne bien dans des environnements de proximité tel que 
le village. 
 
Obtenir des volumes suffisants pour l’exportation 
 
Il était impossible de valoriser les cafés obtenus sans exporter. Les exportateurs 
nationaux sollicités pour rémunérer du café de qualité ont tous refusé. 
Par ailleurs, pratiquement aucun centre de traitement du café par voie humide ne peut 
obtenir un volume de café suffisant pour exporter. En effet, l’unité minimale d’exportation 
est un container de 18 à 19,2 tonnes de café marchand. Il fallait donc regrouper tout le 
café des centres de traitement pour pouvoir exporter. Il était donc indispensable de créer 
une structure de second niveau, une association des groupements. 
Mais, pour exporter, il était de plus indispensable  de suivre des standards internationaux 
de préparation; calibrage par taille, sélection des défauts par densité. La construction 
d’une usine de préparation des lots exports était donc nécessaire. 
 
Valoriser les cafés par des signes de qualité 
 
Pour obtenir des prix internationaux attractifs, la qualité des produits doit être (re)connue. 
Faire reconnaitre la qualité intrinsèque des cafés pour des marchés de niche est 
pratiquement impossible pour des organisations de producteurs. Il fallait donc introduire 
des signes symboliques de qualité basés sur des attributs de confiance. L’idéal était de 
valoriser les cafés avec une Indication Géographique comme il a été mentionné plus 
haut. Mais la filière aval n’étant pas encore réceptive à ce signe, le PAB a vite opté pour 
les certifications « commerce équitable » et ensuite « biologique », seules garantes de 
prix plus élevés. 
 
Valoriser les cafés sur le marché national 
 
L’analyse des marges obtenues sur le marché national a immédiatement incité le PAB à 
tenter de placer le café des producteurs sur le marché national. Pour cela, il fallait investir 
dans des outils de production (torréfacteur, moulin, emballage) et dans un premier temps 
tester la pertinence de vente de cafés haut de gamme sur le segment « type européen » 
du marché national. 
 
Créer des relations commerciales 
 
Dès l’obtention de café parche arabica de qualité, le PAB a cherché à nouer des relations 
durables avec certains torréfacteurs et traders internationaux. L’établissement de 
relations de confiance peut prendre des années et ne s’installe qu’après plusieurs 
ventes/envoi de containers sans problème. La base de la méfiance dans le commerce du 
café provient de la distance entre vendeurs (pays du Sud) et acheteurs (pays du Nord) ; 
la distance n’est pas seulement géographique mais aussi culturelle. Par expérience, le 
PAB a privilégié l’accueil des acheteurs sur place, à Paksé et sur le Plateau des 
Bolovens. 
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Les difficultés pour le PAB étaient : 
 
- De travailler presque simultanément sur tous ces aspects techniques, sociaux, 
symboliques et commerciaux,  
- De démarrer sur tous ces aspects non abordés par les 2 études de faisabilité, 
- D’engager des actions dans un environnement non préparé, voire hostile ; refus 
des producteurs pour des actions collectives suite aux expériences passées, 
aucun cadre juridique lao pour les associations de producteurs, pas 
d’investissement prévu dans le PAB, peu de ressource humaine spécialisée en 
café, pas de structure adéquate d’aide aux certifications, des acteurs privés assis 
sur leur oligopole, des structures d’état non formées sur les concepts proposés, 
etc. 
- De ne disposer que d’un seul assistant technique pour la réalisation de cet 
ambitieux programme. 
 
2.2. Construction technique de la qualité 
 
Pour obtenir des produits de qualité à l’export le PAB a travaillé sur les trois points clefs 
du process : la récolte, la transformation par voie humide et la préparation des lots 
d’exportation. 
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Figure 3: Schéma de la transformation du café cerise en café marchand export ou café 
torréfié. 
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2.2.1. Construction des centres collectifs de traitement du café par voie 
humide 
 
Au total 40 centres collectifs de traitement du café par voie humide (CCTCVH) ont été 
construits en 2007, 2008 et 2009, dans autant de groupements/villages : 
- 31 centres en 2007, 
- 7 centres en 2008 et 
- 2 centres en 2009 (non terminés) 
 
La construction des 31 centres en 2007 a donné lieu à un rapport (voir référence au 
chapitre 6 page 94). Une aide technique extrêmement importante a été obtenue de deux 
experts salvadoriens, Victor Mencía en mai 2007 et Roberto Ulloa en octobre 2007 (voir 
références au chapitre 6 page 94). 
 
Trois types de centres ont été construits en fonction de deux critères principaux : le 
volume de production de cerises d’arabica du groupement et l’accès à l’électricité 
triphasée : 
 
1. Le type 1, sans électricité, de petite capacité (inférieure à 20 tonnes de cerises 
par campagne), dépulpeuse manuelle motorisée localement, fermentation et 
lavage en cuvettes et récipients de plastique ; ce type est nommé « modèle 
traditionnel ». 5 CCTCVH de ce type ont été construits. 
2. Le type 2, de capacité moyenne à grande (15 à 80 tonnes de cerises par 
campagne), pour les villages en général sans électricité avec réception, flottation, 
fermentation naturelle et lavage dans des bacs en ciment et un canal de lavage 
de type « guatémaltèque » ; ce type est nommé « modèle basique », 12 centres 
ont été construits sur ce modèle. 
3. Le type 3 de grande capacité (30 à 300 tonnes de cerises par campagne), pour 
les villages avec électricité triphasée, réception, flottaison, dépulpage et 
démucilagination mécanique, trempage (12h) et lavage en bacs cimentés ; ce 
type est nommé « modèle semi-industriel », 14 centres ont été construits sur ce 
modèle 
 
Les schémas de transformation de ces trois types de centres de traitement par voie 
humide sont résumés dans la Figure 4 page 30. 
 
Afin que tous les centres fonctionnent sur les mêmes bases, 10 principes de qualité ont 
été édictés, imprimés et affichés dans tous les centres. 2 règles sont différentes pour les 
centres de type 3 (voir Tableau 3). 
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Tableau 3: Les 10 règles de qualité des CCTCVH. 
1 Le centre n’accepte que les cerises mûres bien rouges. 100% rouges. Ni vertes, ni noires, ni à moitié rouges.
2 Le centre n’accepte que les cerises fraîches récoltées le jour même.
3 Les cerises sont mises à flotter lors de la réception. Tout le café flottant est traité à part comme café de 2ème catégorie. 
4 Les cerises sont dépulpées dans une machine propre et bien réglée.
5 Type 1 
et 2 
5 Type 3 
 
Le café est ensuite fermenté, au maximum 18 h, dans un bac ou des récipients propres. La masse 
de café est recouverte et protégée du froid. 
Le café passe ensuite dans la démucilagineuse, en flux continu (pas d’arrêt). La démucilagineuse 
est bien réglée et les techniciens contrôlent le % de grains pelés
6 Type 1 
et 2 
6 Type 3 
 
A la fin de la fermentation, le café est parfaitement lavé avec de l’eau propre.  
 
Le café démucilaginé est mis dans l’eau propre pour la nuit (12 heures). Le lendemain matin il est 
lavé dans le bac avec de l’eau propre. 
7 Pendant le lavage, les flottants sont séparés et traités à part comme du café de 2ème catégorie.
8 
Le café est mis à sécher au soleil et remué très fréquemment, surtout les 2 premiers jours. Le café 
est protégé par une bâche, la nuit, pour ne pas reprendre d’humidité. Pendant le séchage, les 
pulpes et cerises non dépulpées sont retirées.
9 Quand le café parche atteint 11 à 12% d’humidité (mesuré avec l’humidimètre), il est ensaché, pesé et stocké, seul, dans un endroit propre et bien ventilé.
10 Tout le centre doit être parfaitement propre et nettoyé tous les jours. La qualité commence avec la PROPRETE. 
 
Ce panneau affiché a eu un impact fort sur les responsables de centre et les membres. Il 
a permis aux responsables de se protéger contre les membres plus influents qu’eux 
surtout au moment du contrôle de qualité des cerises à la réception. Le technicien du 
PAB effectue de plus un contrôle de qualité à chacune de ses visites avec une check liste 
très complète et détaillée. 
  
PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 30/96
Réception des cerises 
Contrôle de qualité 
Pesée – Enregistrement 
 
 
Rejet (ou service) si cerises 
non conformes (trop de vert, 
cerises de la veille, etc.) 
   
Sélection par flottaison  Flottants en café de 2
nde 
catégorie 
   
Dépulpage (Type 1 et 2) 
Dépulpage et démucilagination 
mécanique (Type 3) 
 
Pulpes récupérées par les 
membres. Eaux usées 
décantées et filtrées 
   
Fermentation 18h (Type 1 et 2) 
Trempage 12h (Type 3)   
   
Lavages  
Flottants en 2nde catégorie 
Pulpes folles éliminées 
Eaux usées décantées et 
filtrées 
   
Séchage sur claies 
Sélection/triage 
 
Parche non conforme et 
coques en 2nde catégorie 
Pulpes sèches éliminées 
   





Figure 4: Schéma de transformation du café dans les centres de traitement par voie humide 
 
 
En 2007, le coût moyen de construction d’un centre collectif de traitement du café par 







                                                 
6 Sur la période de construction, on considérera le taux de change moyen 1 US$ = 9 500 kips (Lak) 
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Tableau 4: Moyenne du montant de l'investissement par type de CCTCVH en 2007. 
Type 1 37 827 790
Type 2 54 537 983
Type 3 97 476 595
Moyenne générale 71 234 422
 
Le total de l’investissement s’est élevé en 2007 à 2,2 milliards de kips avec des coûts par 
centre de 26,7 à 126 millions de kips. 
.  
Figure 5: Répartition par poste budgétaire des montants d'investissement des 31 CCTCVH 
en 2007. 
 
La Figure 5 montre que 2 postes représentent plus de 50% de l’investissement, les 
bâtiments et les machines (dépulpeuses, démucilagineuses, etc.). La construction des 
bâtiments est en réalité le premier poste budgétaire car une grande partie du bois de 
construction et la plupart de la main d’œuvre, fournis par les groupes, ne sont pas 
comptabilisés. 
Le troisième poste budgétaire (14% de l’investissement) est l’adduction d’eau. Les 
villages du Plateau des Bolovens souffrent d’un manque chronique d’infrastructures 
collectives.  
L’acquisition du terrain ne représente que 4% de l’investissement. Dans la plupart des 
cas un accord a été passé entre les autorités du village et le groupe pour bénéficier des 
terrains communautaires. 
 
En 2007, le PAB a financé en moyenne 85% de l’investissement enregistré pour un 
montant de 1,87 milliards de kips (soit 197 000 US$ et en moyenne 6 355 US$ par 
centre). Les groupements ont apporté 336,6 millions de kips ce qui démontre leur 






Petit matériel plastique; 2%
Matériel mesure; 9%
Matériel séchage; 11%
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des groupes, comme une partie du bois, toute la main d’œuvre de construction, le bois 
des claies de séchage et la main d’œuvre pour leur réalisation. 
 
Dans le contrat passé avec les groupements, ceux-ci doivent capitaliser au moins 50% 
du montant octroyé par le PAB en trois ans, pour amortir et augmenter le fond propre 
auto-géré par le groupe. Au total, en 2007-2008, les groupements ont réussi à capitaliser 
177,6 millions de kips au cours de la première campagne arabica et robusta.  
 
Dans chaque centre un membre du groupe est nommé responsable. Il est assisté par le 
trésorier ou le comptable pour l’enregistrement des données : poids de cerises livrées, 
temps de travail, poids de parche stocké, etc. Un ensemble de cahiers d’enregistrement 
a été fourni par le PAB à chaque centre. 
 
Les centres ont fonctionné sur la base du travail fourni par certains membres. Un 
enregistrement quotidien du temps de travail individuel a été effectué par les 
gestionnaires. Les travaux effectués dans la journée (lavage, séchage) sont effectués par 
des permanents qui n’ont pas de tâche de récolte. Certains membres ne viennent donc 
que pour les travaux nocturnes. En outre, des gardiens surveillent le café la nuit. 
 
Au final, lors de la campagne 2007-2008, le travail effectué par les membres a été 
rémunéré à une moyenne de 1 816 kips/h, ce qui est assez faible. Une réflexion a été 
engagée avec les groupes pour améliorer la productivité du travail. Le travail devrait être 
rémunéré entre 2 500 et 3 000 kips/h7. 
 
En 2008, après une campagne de fonctionnement, les centres de type 1 ont été 
transformés en type 2 car les opérations très manuelles n’étaient pas viables à long 
terme (coût de main d’œuvre excessifs). 
Par ailleurs, beaucoup de villages ont été pourvus en électricité en 2008 et 2009 et les 
installations ont été adaptées. Enfin, les démucilagineuses mécaniques se sont révélées 
de piètre qualité, difficiles à régler et ont produit de nombreux grains mordus ou brisés. 
La plupart des groupements ont abandonné cette technique et ont opté pour une 
fermentation naturelle, mieux maitrisée et garante d’une bonne qualité. 
 
L’appropriation des centres de traitement par les groupements a été totale, sur une 
campagne. En 2008, la plupart des groupements ont adapté ou améliorés spontanément 
leur centre soit sur cotisation, soit en demandant au PAB uniquement la fourniture 
d’intrants. 
 
7 nouveaux centres ont été construits en 2008, sur un modèle unique (ex type 2) adapté 
après une campagne de fonctionnement des 31 premiers centres. 
 
Le coût par centre a été de 72 millions de kips en 2008, équivalent au coût moyen en 
2007, mais qui correspond à 8 275 US$8 (contre 7 500 US en 2007). La différence est 
seulement due au taux de change. 
 
En 2008, la répartition par poste budgétaire est sensiblement équivalente à 2007 avec un 
poids relatif des machines moindre car le PAB n’a acheté aucune démucilagineuse. 
 
                                                 
7 Cette fourchette correspond plus ou moins au salaire horaire moyen dans la zone pour le travail agricole. 
8 Sur la période de construction en 2008, on considérera le taux de change moyen 1 US$ = 8 700 kips (Lak) 




Figure 6: Répartition par poste budgétaire des montants d'investissement des 8 CCTCVH 
en 2008. 
En 2008, le PAB a financé en moyenne 85% de l’investissement enregistré pour un 
montant de 430,4 millions de kips (soit 49 470 US$ et en moyenne 7 067 US$ par 
centre). Les groupements ont apporté 73,7 millions de kips sans compter le bois et la 
main d’œuvre. 
 
Au total, en 2007 et 2008, le PAB a financé 38 centres dans 38 groupes pour un 
investissement total de 246 470 US$. Cette somme relativement modeste a radicalement 
changé la vie des 38 groupements. 
 
 
En conclusion pour la construction des 38 centres collectifs de traitement du café par 
voie humide en 2007 et 2008, il faut relever les points suivants : 
 
- La construction de tels centres ne représente pas un gros investissement par 
groupement/village, 
- Des modèles de construction de centres collectifs existent maintenant au Laos ; ils 
ont déjà été copiés et améliorés par la coopérative JCFC avec un financement néo-
zélandais ; c’est un des buts recherché par le PAB au niveau de la capitalisation des 
résultats, 
- Ces centres permettent d’augmenter considérablement les capacités de 
transformation des producteurs et évitent la vente en café cerise peu rémunératrice, 
- Les groupements de producteurs sont aptes à cofinancer ces investissements, 
- Le cofinancement des groupes est un excellent moyen de consolidation des 
groupements et d’appropriation des centres, 
- L’appropriation des centres par les groupements en 2007, 2008 et 2009 est 
impressionnante. En 2009, tous les groupements ont utilisé la prime sociale du 
commerce équitable (voir plus loin) pour améliorer leur centre qui est devenu petit à 
petit « Le » lieu communautaire du groupement et du village. 
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D’après cette expérience, on peut attirer l’attention sur : 
- Les démucilagineuses mécaniques : les producteurs ont des difficultés à les 
maîtriser. Beaucoup de grains sont pelés ou mordus. Ce système avait été prévu 
pour pouvoir traiter par voie humide l’arabica et le robusta. En effet le robusta est 
beaucoup plus difficile à fermenter et la démucilagineuse mécanique représentait une 
bonne option. Mais, ces démucilagineuses ne répondent pas à l’objectif de qualité. 
- Les systèmes électriques : la puissance électrique est parfois insuffisante (problème 
de transformateur). D’autres fois ce sont les moteurs qui ne supportent pas les 
fluctuations de tension. Enfin, dans tous les cas une mise à terre est indispensable. 
Ce problème reste entier. 
- Le système de traitement des eaux : il a souvent été mal dimensionné et mal compris 
par les producteurs.  
- Les bacs de flottation : souvent insuffisants, l’attente est longue au moment du pic de 
récolte. La plupart des centres en ont construit d’autres en 2008 et 2009. 
- Le canal de lavage de type guatémaltèque est très apprécié des producteurs (voir 
description dans Sallée et Lomany, 2008).  
 
2.2.2. Construction de l’usine de préparation du café de l’AGPC 
 
A partir de 2008, l’Association des Groupements de Producteurs de Café du Plateau des 
Bolovens, AGPC, qui regroupe les 53 groupements de producteurs créés dans le cadre 
du PAB, a sollicité le MAF et l’AFD pour construire une usine de conditionnement du café 
afin de pouvoir torréfier et exporter. Il était en effet indispensable d’intégrer toutes les 
étapes de la transformation du café (voir Figure 3 page 27). 
 
Ce fut une longue bataille procédurière pour convaincre le bailleur de fonds. Une étude 
de faisabilité a été réalisée en 2009 (voir référence au chapitre 6 page 94) et la 
construction a réellement commencé en novembre 2009, 2 mois avant la fin du projet … 
La construction a été réalisée en 3 mois, le bâtiment livré fin janvier 2010. Les machines 
nécessaires achetées au Vietnam ont également été livrées et montées fin janvier 2010. 
Début février 2010, l’AGPC commençait la préparation de lots d’exportation (23 
containers commandés). 
 
L’usine requise par l’AGPC devait être techniquement capable de : 
- Recevoir et stocker du café parche arabica et robusta livré par les groupements, 
- Recevoir et stocker du café coque robusta livré par les groupements, 
- Transformer ces cafés en café marchand de type export, 
- Torréfier, moudre et emballer du café vert, défauts, petits grains et type export. 
 
Le dimensionnement des machines devait permettre une production moyenne de 1 tonne 
de café marchand/heure, soit 19,2 heures pour un container. Elle mesure L 40m X l 20 m 
X H 4m, et permet donc le stockage de 2 000 m3 ce qui devrait s’avérer insuffisant dans 
le futur (3 500 m3 nécessaires au pic de production).  
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Tableau 5: Récapitulatif de l'investissement prévu et réalisé pour l'usine AGPC. 
 Prévu US$ Prévu € Réalisé US$ 
Terrain 2 340 1 800 2 340
Bâtiment 135 000 103 846 126 806
Equipement préparation café export 39 060 30 046 29 137
Equipement torréfaction 13 000 10 000 13 000
Installation électrique 25 000 19 231 15 956
Adduction d'eau 4 000 3 077 6 175
Divers 10 920 8 400 
Aménagements extérieurs 0 0 13 103
Sanitaires 0 0 5 195
Aménagements intérieurs 0 0 3 465
Total 229 320 176 400 215 177
base de calcul 1 € = 1,30 US$   
 
Le coût total est donc inférieur aux prévisions. Sur la somme totale, le PAB a apporté 
207 037 US$ (96%) et l’AGPC 8 140 US$ (4%). L’AGPC a utilisé une partie de la prime 
sociale des groupements et conserve environ 10 000 US$ pour d’autres aménagements : 
maison de gardien, pièces de rechange, etc. 
 
En 2010, l’AGPC devrait recevoir 46 000 US$ de prime sociale (hors les 46 000 US$ 
pour les groupements) et l’utiliser pour construire un logement pour les techniciens et  
commencer les travaux d’un laboratoire d’analyses physiques et sensorielles des cafés. 
 
De même que pour les centres de traitement du café par voie humide, l’appropriation de 
l’usine de traitement par le personnel de l’AGPC est impressionnante, quelques mois à 
peine après son ouverture. Les procédures sont comprises, les exigences du cahier des 
charges « biologique » sont appliquées, le fonctionnement technique des machines est 
parfait, etc. Il manque encore un règlement sur la sécurité des travailleurs, des 
équipements de premier secours, etc. Mais, globalement, en mai 2010, cette usine est 
une réussite.  
 
En conclusion de ce chapitre technique, il faut relever les points suivants : 
- l’AGPC s’est doté en 3 ans des outils de production pour produire et commercialiser 
des cafés arabica et robusta de qualité.  
- L’investissement global est d’environ 500 000 US$ pour un chiffre d’affaire annuel qui 
devrait rapidement se situer autour de 2 millions de $ (voir chapitre 2.6 page 62). Cet 
investissement représente environ 25% du coût total du projet PAB. 
- Les équipements construits sont simples et bénéficient de technologies appropriées 
aux conditions laos, 
- Les machines employées dans les 2 cas (centres de traitement et usine) proviennent 
toutes du constructeur vietnamien Vina Nathrang ; elles sont robustes et bon marché. 
- L’appropriation de tous ces outils de production par les producteurs et le personnel de 
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2.3. Construction sociale de la qualité. 
 
Si la construction technique de la qualité s’est révélée relativement simple, la 
construction sociale a été lente, compliquée et n’est pas achevée. 
 
La plupart des groupements se sont constitués en 2006 et 2007, sans cadre juridique, 
sans expérience et dans un climat de grande méfiance aussi bien de la part des 
intéressés que des autorités gouvernementales. Les producteurs ont encore en mémoire 
la collectivisation des années 80 et les autorités redoutent la création de pôles de pouvoir 
non contrôlés. 51 groupements de producteurs se sont constitués sous l’égide du PAB. 
 
En août 2007, a été créée l’Association des Groupements de Producteurs de Café du 
Plateau des Bolovens, AGPC, une des premières structures de second niveau du Laos. 
Les autorités provinciales de la province de Sekong, où le PAB ne travaillait pas, ont tenu 
à incorporer deux groupements de producteurs de robusta de cette province. L’AGPC 
compte donc 53 groupements membres. 
 
En juillet et août 2008, une étude socio-économique des groupements et de l’AGPC a été 
commandée au Dr V. Diaz Pedregal (voir référence du rapport au chapitre 6 page 94). 
L’expert a travaillé sur un échantillon de 6 villages, volontairement biaisé ; il s’agissait en 
effet de mieux comprendre les causes de l’échec relatif des groupements les moins 
avancés. Dans cet échantillon, 4 groupements sur 6 sont en grande difficulté, un 
groupement est moyennement avancé et un groupement est leader. Les conclusions 
présentées ci-dessous doivent être perçues en tenant compte de ce biais.  
 
Nous reprenons ici des extraits de son rapport : 
«   
Le Point d’Application des Bolovens (PAB) a contribué depuis 2006 à la création de 53 groupements de producteurs de 






s’agit de grouper  les producteurs et non pas de collectiviser  la production (et  l’ensemble des moyens qui vont avec : 
terre, outils, etc..)9.   Autrement dit, au regard des coopératives d’État,  les groupements actuels mettent en commun 















                                                 
9 Je dois cette remarque et la suivante à Niels Morel. 








Administrativement,  les  groupements  ont  été  légalisés  auprès  des  autorités  du  district  suivant  le  décret  n°09  du 
8/6/2004 émis par le bureau politique du comité central du Parti. Ils sont dotés d’un règlement interne approuvé par le 
bureau  provincial  du  MAF  (Ministère  de  l’Agriculture  et  des  Forêts).  Le  comité  de  direction  de  chaque  groupe 
comprend  un  président,  un  trésorier,  un  caissier/comptable,  un  comité  café  (2  personnes),  un  comité  élevage  (2 
personnes) et un conseil de surveillance (3 personnes). 






Producteurs de Café du Plateau des Bolovens  (AGPC). L’AGPC a pour  fonction 1) de représenter  les producteurs des 
groupements  auprès  des  instances  provinciales,  nationales  et  internationales,  2)  d’encourager  la  production  et  la 
commercialisation de café de qualité pour accéder à l’exportation, au marché national torréfié et à mettre en place de 
signes de qualité  « symboliques »  (IG,  Fair  Trade, bio,  etc.),  3) de  rechercher des  financements  et de participer  au 
montage de projets pour ses membres. 
La pratique quotidienne de  terrain des  techniciens  travaillant dans  le cadre du projet ainsi que  le bilan de  la saison 
2007‐2008 du traitement du café par voie humide réalisé par Bertrand Sallée et Chansamone Lomany [2008] mettent 
en  évidence  la  disparité  de  fonctionnement  entre  les  groupements.  Certains  groupes  parviennent  à motiver  leurs 
membres,  produisent  un  café  abondant  et  de  qualité  et  réussissent  à  capitaliser,  tandis  que  d’autres  peinent  à 
fonctionner de manière durable. 
Dès  lors,  il  importe  en  premier  lieu  de  déterminer  quels  les  facteurs  peuvent  expliquer  l’état  d’avancement  des 









les  caractéristiques  du  café  obtenu.  Une  altitude  supérieure  à  1000  m  constituera  un  atout  indéniable  pour  la 
production de  café de qualité. De même, un  sol  riche  et  aéré  favorise une production  abondante  –  et  à  terme  la 
réussite du groupement  [Galindo, Sallée, 2007].  Les organisations ont peu de pouvoir  sur  ces conditions physiques. 
Leur influence dans ce domaine est faible, voire inexistante. 
Les  conditions géographiques du  lieu d’implantation du groupement,  comme  la proximité d’une  route goudronnée, 
sont également importantes pour expliquer l’état d’avancement d’un groupe de producteurs. La proximité d’une route 
goudronnée sur le Plateau des Bolovens est ambiguë en matière d’aide aux producteurs. Elle facilite considérablement 




pas  si  cela  incite  les  commerçants à  venir  ici. En moyenne,  il y en a 8 ou 9 de différentes  compagnies qui  viennent 
acheter le café sur place au moment de la récolte10. » 
Or,  les  intérêts  de  ces  acheteurs  sont  souvent  contradictoires  avec  ceux  des  groupements.  Les  commerçants 
encouragent  les  producteurs  à  vendre  individuellement,  de manière  à  garder  le  contrôle  des  prix  et  leur  pouvoir 
                                                 
10 Citation issue d’un entretien avec un producteur d’un groupement de l’AGPC. Dans la suite du texte, les citations, 
provenant des entretiens réalisés au cours de l’enquête, apparaîtront en italique. Pour des raisons d’anonymat, seul le 
statut des répondants est mentionné (producteur d’un groupement, producteur hors groupement, président de groupement, 
comptable de groupement, etc.). 
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d’action  sur  la  filière.  Originaires  du  village  de  production,  ils  sont  non  seulement  commerçants,  mais  aussi 
producteurs, transformateurs, membres du groupement, prêteurs usuriers. Afin de garder une influence sociale auprès 
des  producteurs,  ils  occupent  souvent  des  fonctions  de  direction  au  sein  des  groupements.  Par  leur  présence,  les 
producteurs sont donc incités à vendre leur café hors du groupement d’appartenance, ce qui affaiblit leur organisation 
collective. 







Le  second  facteur  à  l’origine  du  succès  ou  de  l’échec  relatif  d’un  groupe  de  producteurs  est  celui  des  conditions 
administratives et politiques de la zone considérée. Certains groupements bénéficient largement du soutien politique 
des autorités locales (village, district, province), tandis que d’autres peinent à intéresser les pouvoirs publics.  




à participer à  la vie du groupement,  lors d’assemblées annuelles, d’événements extraordinaires ou en  intégrant  les 
politiques en tant que membres de base ou chefs du comité de surveillance,  l’organisation paysanne peut  influencer 
les décisions politiques en sa faveur. 








Enfin,  l’organisation de tournées et visites officielles par  le PAB à  la rencontre des producteurs dans  les villages a un 





Le  troisième  facteur déterminant  l’état d’avancement des groupements de producteurs est  le  taux d’illettrisme des 
villages. L’illettrisme causé par le faible niveau de scolarisation des producteurs constitue un lourd handicap dans la vie 




Certains  sociétaires  ne  comprennent  pas  les  directives  ou  recommandations  techniques  qui  leur  sont  adressées. 
N’osant  le signaler,  ils  les appliquent peu ou mal. Les concepts abstraits comme « risque », « obstacle », « attente », 
« objectif », « crédit »,  sont généralement mal compris. La motivation des membres s’en  ressent, comme  le montre 
l’extrait d’entretien suivant : 
« [Enquêteur] ‐ Pourquoi êtes‐vous devenu membre de ce groupement ? 
[Répondant]  ‐  Je  me  suis  engagé  dans  le  groupement  sans  vraiment  savoir  pourquoi,  à  cause  de  la  tendance  du 
moment, à cause de la mode. » 
De  manière  générale,  les  membres  des  groupements  visités  sont  pour  la  plupart  passifs  dans  leur  approche  du 
collectif :  n’ayant  aucun  souhait  d’amélioration  du  service  de  leur  organisation,  ils  se  contentent  de  suivre  les 
recommandations du PAB et posent  très peu de questions  sur  le mode de  fonctionnement de  leur groupe – qu’ils 
connaissent de ce fait assez sommairement. 
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Un quatrième facteur important pour déterminer l’état d’avancement des groupements est le niveau de formation des 
producteurs.  L’absence de  connaissance dans  les domaines  technique,  administratif, politique, d’organisation et de 
















« ‐ J’ai participé à  la formation du PAB en comptabilité mais  je n’ai pas tout retenu. Pendant  la formation, tout était 
clair, mais quand je suis rentré chez moi, j’ai tout oublié ! C’est difficile à mettre en œuvre. » 
En outre, les domaines de la formation et de l’information sont parfois confondus par les répondants : informés sur un 


























Nombreux  sont  les  producteurs  déclarant  n’avoir  aucune  expérience  de  participation  dans  des  groupements  de 
producteurs  autonomes  et  autogérés.  Cet  état  de  fait  rend  plus  difficile  l’activité  des  dirigeants  (présidents, 
comptables,  membres  du  comité  de  surveillance).  De  leur  côté,  les  membres  appréhendent  moins  facilement  les 
enjeux d’une structure collective. Plusieurs d’entre eux évoquent des difficultés à maîtriser la gestion de leur temps de 
travail personnel avec  le  temps de  travail du groupe, ce qui  les  incite à quitter  le groupement au bout de quelques 
mois.  Certains  voient  toutefois  de  nettes  différences  entre  l’ancienne  formule  de  la  coopérative  d’Etat  et  les 
groupements actuels : 
  « ‐ Dans  les  coopératives,  le  pouvoir  était  interne  au management. On  ne  pouvait  pas  critiquer.  Avec  les 
groupements, le pouvoir est mieux réparti. On peut émettre des réserves ou donner des suggestions d’amélioration aux 
dirigeants. Et puis l’adhésion n’est plus obligatoire comme avant. La transparence est meilleure aussi. » 
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Néanmoins,  la  faible  expérience  de  certains  producteurs  dans  la  culture  du  café  et  la mise  en  culture  d’un  grand 
nombre de nouvelles plantations Arabica a également un effet négatif sur l’état du groupement : 


































mémoire  collective et de  trancher en  faveur d’une partie en  cas de  conflit d’autorité,  sur  la base d’un écrit validé. 








Des  individus  concentrant  l’information  au  sein  de  groupements  peuvent  être  remarqués.  Jouant  le  rôle 
d’« aiguilleurs », ils occupent une place centrale au sein du dispositif organisationnel. 
« ‐ Ici, c’est [M. Somh] qui sait tout. Il n’est pas président du groupe,  il n’a pas de fonction dans  le groupement, mais 










































Par ailleurs,  le  cumul des  fonctions de dirigeant du village  (chef de village,  secrétaire du Parti…) et de dirigeant de 
l’organisation  (président,  membre  du  comité  de  surveillance…)  peut  générer  des  tensions.  Par  exemple,  une 
organisation ne peut avoir en son sein un chef de village qui soit membre du comité de surveillance et un secrétaire du 
Parti qui  soit président, étant donné qu’au niveau du village,  le  secrétaire du Parti est plus  influent que  le  chef du 
village, mais au sein du groupement, le comité de surveillance a droit de regard sur les activités du président. Dans ce 


















l’organisation.  En  réalité,  l’équilibre  entre  prise  autoritaire  du  pouvoir  et  manque  d’implication  des  dirigeants  est 
difficile à trouver. Ainsi, certains présidents de groupement peinent à assumer leur fonction :  
« ‐ Je suis président du groupement, mais j’ai du mal à diriger les gens, à dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». » 
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par  voie  humide  (CCTCVH).  L’effet  structurant  de  la  transformation  et  la  commercialisation  collectives  du  café  est 
soulignée  dans  l’ensemble  des  pays  producteurs. Aussi,  le  discours  des  répondants  est  nettement  en  faveur  de  la 
construction d’un CCTCVH qui renforce la solidarité du groupe autour d’une construction et d’une livraison commune 
du café. Le CCTCVH montre concrètement les avantages d’un groupe par la vente en commun. 
« ‐  Je  suis  content qu’il y ait un  centre de  traitement dans notre groupement.  Je pense que  c’est  important pour  le 
groupe, parce que  chacun  voit à quoi  ça  sert de  travailler ensemble. Après, on  récolte, on  traite  le  café et on  vend 
ensemble. C’est très valorisant. » 
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L’ensemble des villages soutenus par le PAB n’a pas bénéficié de la construction d’un tel centre de traitement : seuls 38 
groupements sur 53 sont actuellement équipés. Ceci s’explique par le fait que les 15 villages restants ne produisent pas 
ou  très peu d’arabica en  raison de  la basse altitude de  leur production et que  le marché du  robusta  lavé n’est pas 













De manière générale,  le  technicien du groupement est  fortement apprécié par  les membres : « Le  technicien  fait du 
bon travail », assure l’ensemble des répondants. Néanmoins, l’expression « bon travail » ne désigne pas tant la clarté 









  [Répondant]  ‐  Je  ne  sais  pas  trop.  Je  crois  que  c’est  parce  qu’il  y  a  du  brouillard.  Le  brouillard  abîme  les 
caféiers. » » 
Les  conseils  techniques  et  organisationnels  dispensés  par  le  technicien  s’avèrent  primordiaux  pour  expliquer  l’état 
d’avancement des groupements. Cet aspect est  reconnu par  les dirigeants et conseillers du PAB et de  l’AGPC. C’est 
pourquoi  deux  techniciens  du  PAB,  jugés  incompétents  et  malhonnêtes,  ont  été  remerciés  début  2008.  Le 
développement des groupements en dépend. 
  « ‐ Avec  l’ancien  technicien,  c’était  différent  d’avec  le  nouveau.  L’ancien  technicien,  il  ne montrait  jamais 
comment faire. Il conseillait, mais c’est tout. Il ne faisait jamais de démonstration  avec nous. » 
  « ‐ L’ancien  technicien n’était pas  très bien. Quand on avait des problèmes,  le plus souvent  il ne savait pas 
quoi répondre. Il disait « la prochaine fois, je vous réponds ». Et il ne répondait pas.» 






Le dernier  facteur  recensé expliquant  l’état d’avancement d’un groupement de producteurs est celui de  la capacité 
d’anticipation du groupement. Cette capacité d’anticipation a trait à plusieurs dimensions : 1) elle est sociale, puisqu’il 
s’agit de  former  la  relève des dirigeants au  sein du groupement, 2) elle est écologique, dans  la mesure où elle est 
marquée par le souci de la protection de l’environnement et incite à la culture biologique, 3) elle est économique, avec 
la  volonté  d’obtenir  des marchés  pérennes,  4)  elle  est  organisationnelle,  puisqu’elle  concerne  la  vision  sur  le  long 
terme du groupement et la capacité d’anticiper les problèmes de la part des dirigeants. 
Or cette capacité d’anticipation sur ses dimensions sociale, écologique, économique et organisationnelle n’est pas très 
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La question de la formation des futurs dirigeants est également problématique : 








dirigeants  des  groupements  avouent  ne  pas  être  au  courant  de  la  fin  du  projet  PAB,  prévue  pour  juillet  2009. 






















































Figure 7: Représentation graphique simplifiée des facteurs aboutissant à l’échec ou la mise en difficulté d’un groupement 
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Pour conclure, on peut dire que les problèmes des groupements sont multiples. Ces problèmes sont plus ou moins reconnus par les 
acteurs  :  représentants  politiques,  représentants  de  l’AGPC,  techniciens,  dirigeants  des  groupements,  producteurs.  Les  facteurs 










‐  La  première  recommandation  à  formuler  à  destination  des  groupements  de  producteurs  sur  le  plan  politique  est  de  savoir 
reconnaître  l’existence  de  problèmes  pour  s’améliorer.  Certains  groupements  ont  effectivement  des  difficultés  à  cerner  les 
problèmes actuels, et ne peuvent donc apporter les améliorations nécessaires pour assurer un meilleur fonctionnement. Le déni des 
problèmes est fréquent (« Dans notre groupe, tout va bien, il n’y a pas de problème. »). 
‐ La seconde  recommandation est que  l’ensemble des membres doit parvenir un accord sur  les objectifs du groupe. Trouver des 
objectifs concrets, réalistes, consensuels est une nécessité pour le groupement. Dans la même optique, s’accorder sur ce qui relève 
du succès et de  l’échec d’un groupe est déterminant. Au sein de  l’équipe dirigeante, s’accorder sur  les moyens pour atteindre  les 
objectifs (la stratégie d’action) est une clé du succès. 
‐  Par  ailleurs,  renforcer  la  stratégie  à  moyen  et  long  terme  du  groupement  permet  aux  dirigeants  de  planifier  les  objectifs  à 
atteindre, les services à mettre en place… Cela motive et facilite le travail des membres.  
‐ Pour ce faire, les dirigeants choisis doivent être honnêtes, travailleurs, mais aussi capables d’exercer leur fonction. Sélectionner 
des  dirigeants  qui  ont  complété  un  minimum  d’années  d’étude  peut  en  ce  sens  s’avérer  une  mesure  efficace.  Pour  éviter  la 
discrimination par le niveau scolaire, il est possible de doubler chaque poste, et notamment le poste de président. Ainsi, un président 





rôles  entre  l’organisation  et  le  village  peut  conduire  à  des  tensions,  qu’il  est  cependant  facile  d’éviter.  De  même,  des  conflits 
d’intérêts peuvent se nouer dans le cas où les dirigeants des groupements sont également des commerçants. En tant que dirigeants, 





du groupement, ce qui consiste à suivre de près  le  travail du comptable et du caissier. Trop souvent,  les membres du comité de 
surveillance considèrent que  leur  fonction est purement honorifique ou consiste à donner quelques conseils généraux aux autres 
dirigeants. 
‐  Avant  d’inscrire  un  nouveau  membre  dans  le  groupe,  il  est  également  nécessaire  de  présenter  les  avantages  (droits)  et  les 
inconvénients (devoirs) à être membre du groupement. Par exemple, les membres ont le droit de vote dans le groupement, mais le 
devoir d’assister aux réunions. Trop peu de membres connaissent précisément leurs droits et devoirs en la matière. 

















pour  l’ensemble  du  village :  école,  électricité,  eau  courante,  surveillance  des  biens,  etc.  Par  cette  action, les  relations  entre  les 
autorités du village et  le groupement seront  facilitées et  l’ensemble des bénéficiaires des services appuiera  le développement du 
groupement.  
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‐ Une seconde recommandation est d’organiser des sessions de formations à destination des membres et des dirigeants sur des 















‐ Au niveau économique, on peut souligner  la nécessité d’organiser une formation économique pour  les membres concernant  le 
fonctionnement général de la filière du café, du producteur au consommateur. Il s’agit de montrer où va le café après la vente au 
centre ou aux intermédiaires, comment sont formés les prix, quels sont les différents marchés, etc. 
‐  La  seconde  recommandation  concerne  la  systématisation  du  bon  usage  des  livres  de  compte,  des  livres  de  réunion  et  plus 
généralement des  actes du  groupe  (journal  de  banque,  cahier  de  caisse,  journal  de  fonctionnement,  journal  de  café  et  journal 
d’élevage).  Il  importe de bannir  les comptes avec des  feuilles volantes, des pages déchirées, raturées, non numérotées, blanches, 
non signées… Les documents doivent être classés, les dépenses ordinaires et extraordinaires  récapitulées, les données comptables 
enregistrées. 
‐ Dans cette perspective,  le bon usage des factures doit être systématisé. Chaque facture doit  indiquer clairement  le montant du 
crédit, la date du crédit, la date du remboursement à effectuer, la (les) personne(s) concernée(s), l’usage du crédit. Les appositions 
des signatures de  la personne  recevant  l’argent, du comptable ou du caissier et du président sont nécessaires. La  rigueur dans  le 
maintien des cahiers de remboursement s’impose : si la femme d’un membre du groupement réalise un emprunt, l’emprunt doit se 
faire au nom du membre du groupe et non au nom de la femme. De même, si le frère du membre rembourse le crédit, le nom du 
membre du groupe et non du frère du membre doit apparaître dans  la comptabilité, pour  limiter  les confusions et  les tensions en 














‐  Pour  les  aspects  fondamentaux  de  la  vie  d’un  groupement,  il  peut  être  opportun  d’utiliser  la  sanction.  Par  exemple,  on  peut 
envisager  un  système  de  sanction  pour  punir  l’absence  de  remise  de  cerises  ou  l’absence  de  remise  de  cerises  conformes  aux 
groupements ayant un centre de traitement. Pour limiter les dérives, les sanctions doivent être collectivement choisies, justifiées et 
progressives. 





‐ Plusieurs  recommandations peuvent être émises à destination des  techniciens  : 1) parler  lentement et clairement pour que  les 
producteurs comprennent ; 2) favoriser les questions, la prise de parole collective ; 3) travailler le plus souvent possible directement 
avec  les producteurs  car  l’information  s’appauvrit dès qu’elle passe par plusieurs personnes  ; 4) passer plus de  temps dans  les 
groupements qui ont des difficultés. Dans la pratique, ces recommandations sont parfois déjà mises en œuvre. 
‐ De manière générale,  il  importe de  faire  très attention aux déperditions d’information.  L’information passe de  la Direction de 
l’AGPC  aux  Techniciens,  puis  aux Dirigeants  des  groupements  (du  Président  vers  les Autres Dirigeants),  puis  aux  Chefs  de  sous‐
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‐ Au besoin, on peut envisager d’alléger le travail du technicien en créant au sein de chaque groupement un poste de chargé(e) de la 
communication.  
‐  Il est possible de  faciliter  la  communication par  la  tenue de  réunions à un  jour et une heure  fixe de  la  semaine, dans un  lieu 
convenu  :  l’ensemble  des  membres  est  supposé  venir,  ne  serait‐ce  que  pour  quelques  minutes  d’information.  Les  panneaux 
d’information ou la tournée d’un crieur de nouvelles peuvent également servir à diffuser l’information.  L’absence non justifiée aux 
réunions doit être sanctionnée. 
‐  La  tenue  d’actes  de  réunion  est  à  systématiser.  Le  technicien  ne  doit  pas  être  assimilé  au  dépositaire  de  la  mémoire  du 




‐ Pour  faciliter  la  communication de données  techniques avec  les personnes peu  capables de  lire,  il est possible de  transmettre 
l’information par le biais de dessins. 































‐  Il  s’agit en premier  lieu de visiter plus  fréquemment  les groupements membres de  l’AGPC afin d’organiser une véritable  force 
collective. 
‐  Le  soutien administratif des groupements dans  leur gestion des  factures et dans  l’enregistrement des données est également 
primordial.  
‐ Afin de favoriser la remise de cerises aux centres des groupements membres de l’AGPC, le travail sur l’instauration de crédits de 





Cooperative)  est  sans  doute  de  demander  aux  groupements  à  quelle  structure  ils  souhaitent  appartenir.  L’appartenance  à  un 
groupe  exclurait  l’appartenance  à  un  autre.  Des  collaborations  avec  les  groupes  JCFC  pourraient  par  ailleurs  être  envisagées, 
particulièrement dans le domaine de l’usinage ou de la commercialisation. 
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bas de classement, mais plutôt à chercher les raisons expliquant les résultats observés. Des récompenses (diplômes, cadeaux) pour 
les groupes ayant beaucoup progressé seraient à mettre en place. 
‐  L’idée  de  distribuer  aux  membres  et  aux  dirigeants  des  groupements  des  T‐shirts  et  polos  frappés  du  sigle  de  l’AGPC  a  été 







Au cours des entretiens collectifs  réalisés avec  les  représentants des autorités de  tutelle du PAB,  les caféiculteurs du Plateau des 
Bolovens  sont  apparus  comme  des  producteurs  faiblement  éduqués,  peu  autonomes,  vivant  dans  des  zones  économiquement 
défavorisées, qui seraient très difficilement capables de gérer le bien de leur groupement sans le support du projet. Le manque de 
fonds permettant d’assurer un fonctionnement satisfaisant des organisations de producteurs a été déploré. 
La contribution positive du projet au développement  rural du Plateau a pour sa part été  largement commentée :  les porteurs du 
projet  ont  eu  la  sagesse  de  réaliser  des  diagnostics  économiques  et  sociaux  auprès  des  villages  avant  de  lancer  des  actions  de 
groupe ;  la participation des villageois a été  sollicitée à chaque étape  importante du projet ;  le projet a  fortement contribué à  la 
formation des producteurs dans  le domaine de  la caféiculture, de  la comptabilité, de  la gestion de groupe, de  la vaccination… Les 
comptes des groupements ont également  fait  l’objet d’un  suivi attentif de  la part des  responsables du PAB. Enfin,  le projet  s’est 
avéré innovant sur un grand nombre de points : dans le domaine technique, il a encouragé la promotion de la récolte sanitaire et la 
mise en place de pièges  à  scolyte ; dans  le domaine  commercial,  la  recherche de débouchés  lucratifs  sur des marchés de niche 
(commerce équitable, production biologique,  indications  géographiques…)  au bénéfice des  caféiculteurs  constitue un des  grands 
succès du projet. 
Si  l’action  du  PAB  a  été  amplement  saluée  par  les  représentants  des  autorités  de  tutelle,  le  rôle  de  l’AGPC  est  apparu  moins 
clairement défini dans le discours des représentants. C’est pourquoi des recommandations dans ce domaine s’imposent. 
 
En premier  lieu,  le rôle de  l’AGPC et son action auprès des producteurs doit être mieux compris et davantage valorisé. L’AGPC est 
une  association  de  groupements  au  service  des  producteurs,  dont  l’activité  de  commercialisation  est  originale  et  cruciale  pour 
assurer  la pérennité du dispositif. Le  soutien de  l’AGPC et de  son personnel est donc primordial pour assurer  in  fine  le bien‐être 
économique des producteurs de la région. 
Les groupements de producteurs de café sur  le Plateau des Bolovens sont encore  jeunes, puisque  leur création remonte à  l’année 
2006. L’AGPC, apparue en 2007,  l’est encore plus. Les groupements sont aujourd’hui en phase de démarrage :  ils ont besoin d’un 
soutien financier, matériel et humain continu. 

















- Soutenant efficacement et directement  l’AGPC dans sa  recherche de  fonds pour assurer son  fonctionnement dans  les 4 
années à venir. 
- Soutenant  efficacement  et  directement  l’AGPC  dans  sa  demande  d’accès  à  l’exportation  (dossier  pour  devenir  une 
« entreprise collective d’exportation »). 




généraux  sur  la  mise  en  place  d’une  politique  globale  pour  les  organisations  de  producteurs  au  Laos.  À  ce  titre,  quelques 
recommandations pour le MAF (Ministère de l’Agriculture et des Forêts) peuvent être émises. 
- En premier lieu, l’instauration d’un cadre légal précis et cohérent sur les formes de structuration économique et sociale des 
producteurs  permettrait  d’améliorer  le  paysage  institutionnel  de  la  production  agricole  du  pays.  Le  système  légal  de 
l’ancien régime ayant été aboli en 1975 et suivi de seize années de vide  juridique absolu [Sélim, 1996 : 540],  la pauvreté 
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actuelle de la construction juridique au Laos apparaît comme un obstacle majeur au développement. Ainsi, l’absence de loi 
ou décret sur les organisations de producteurs rend pour le moins flou le contexte légal de leur création. 
- En second  lieu, dans une perspective de développement d’autres filières,  la promotion des groupements de producteurs 
devrait être réalisée seulement dans la mesure où la pertinence de tels groupes a été démontrée. En effet, un groupement 
est bénéfique aux producteurs s’il permet de  réaliser de  façon  rentable des opérations qui  le seraient pas ou moins en 
restant  individuelles. Ainsi, un groupement n’a de  sens que  si des acheteurs potentiels  se manifestent,  si  la qualité de 
l’offre  doit  être  homogène  (d’où  la  nécessité  de  production  ou  transformation  du  produit  en  commun),  si  un  certain 
volume de production doit  être  atteint.  Il  est  inutile d’encourager  la  formation de  groupements dans  le  cas  contraire. 
Autrement dit,  la formation de groupements de producteurs ne doit pas être considérée comme un objectif en soi, mais 
comme un moyen pour résoudre un problème ou améliorer une situation donnée. 
- Par  ailleurs,  des  travaux  sur  des  règlements  intérieurs  « type »  à  des  organisations  de  production  contribueraient  à 
dynamiser le secteur productif en fonction de ses caractéristiques propres. Ils constitueraient une aide importante pour les 
groupements. 
- Enfin,  la dimension « entreprise collective » pourrait permettre d’éviter  les pièges de  la passivité ou du contrôle total de 
l’administration sur les structures productrices. L’Etat pourrait guider et faciliter la création et la gestion de ces entreprises 
collectives de producteurs. En ce sens, des formations sur  les aspects socio‐économiques des zones rurales à destination 





Pour  conclure,  on  peut  en  premier  lieu  souligner  les  apports  de  l’analyse  stratégique  dans  ce  type  d’étude.  Selon  l’analyse 
stratégique, un groupe est un système d’action, en interaction avec son environnement. Dans cette perspective, l’état d’avancement 
d’un groupement dépend grandement de  la clarté et du consensus autour de ses objectifs de départ. Certains groupements sont 
parvenus à dégager des objectifs simples et accessibles pour  tous,  tandis que d’autres ne  les ont pas encore  formulés, entraînant 
questionnements et doutes parmi les membres. 
Pour mener  à  bien  leurs  objectifs,  les  groupements  disposent  de  différentes  ressources  :  géographiques,  humaines,  financières, 
institutionnelles...  Ces  ressources  sont  inégalement  réparties  selon  les  groupements,  ce  qui  engendre  des  disparités  dans  leur 
avancement. Ainsi,  certains  jouissent de  ressources  géographiques  et  financières  très  favorables,  tandis que d’autres doivent  se 
concentrer sur l’aspect humain de leur démarche. 







peu  avancés  lorsque  plusieurs  facteurs  défavorables  entrent  en  jeu  et  se  combinent  selon  une  dynamique  propre  à  chaque 
groupement (ce qui lui donne sa singularité).  
 







L’analyse, les recommandations et les conclusions de cette étude restent valides fin 2009 pour 
plusieurs groupements. L’équipe du PAB considère ainsi que : 
- Environ une vingtaine de groupements s’est considérablement renforcé au cours de ces 3 
dernières années, au fur et à mesure des 3 campagnes de production et commercialisation, 
à tous niveaux ; ce sont les groupements leaders de l’AGPC, 
- Environ 20 groupements sont encore fragiles, voire très fragiles, et connaissent des tensions 
très palpables, surtout au moment de la récolte, lors de la livraison des cerises par les 
membres au centre collectif de traitement du café par voie humide, 
- Les 13 groupements de basse altitude, qui ne produisent pas d’arabica et n’ont donc pas de 
centre de traitement, risquent de disparaitre avec la fin du projet PAB, l’essence même du 
groupement ayant été l’opportunité de participer au PAB et de recevoir les aides proposées 
par le projet. 
 
 PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 51/96
Comme il a été vérifié par ailleurs dans d’autres pays producteurs de café et donc dans des 
environnements culturels extrêmement distincts, la transformation collective des cerises et la 
commercialisation du café en commun est un excellent moyen de constituer et consolider des 
groupements. Les groupements créés uniquement sur la base d’une vulgarisation commune ou du 
micro-crédit, ou encore dans le but de recevoir des subventions, ne résistent en général qu’au 
temps du projet qui les a générés. 
 
Dans ce volet social, il faut aussi revenir sur 2 points importants, travaillés durant le projet PAB : 
a) La création de fonds de roulement au niveau des groupements, 
b) Le pré-financement de la campagne de commercialisation. 
 
Création de fonds de roulement dans les groupements 
 
Pour le PAB, dès la création des groupements et la construction des centres collectifs de traitement 
du café, il était crucial de trouver une solution pour lutter contre le crédit usurier qui empêche les 
membres de livrer leur récolte à leur groupement car, d’une certaine façon, leur café ne leur 
appartient plus. 
 
Rappelons quelques données sur le crédit usurier, issu d’une enquête sur 400 familles du Plateau 
en 2007 (Galindo et Sallée, 2007).  
 
Tableau 6: Quelques paramètres sur le crédit usurier "café" dur le Plateau des Bolovens. 
Nombres de familles ayant recours au crédit « sur pied » 45% 
Crédit uniquement sur la récolte de robusta (en % de familles y ayant recours) 66% 
Crédit uniquement sur la récolte d’arabica (en % de familles y ayant recours) 24% 
Crédit sur la récolte d’arabica et de robusta 10% 
Durée moyenne du crédit 8,4 mois 
Montant moyen emprunté en 2007 1,7 millions de kips11 
Pourcentage des familles empruntant moins d’un million de kips 54,8% 
Taux d’intérêt moyen appliqué 19% par mois 
 
Le PAB a donc proposé aux groupements de créer des fonds de roulement dans leur groupement 
pour prêter de l’argent aux membres dans le besoin au taux moyen de 1% par mois. Pour créer des 
fonds de roulement au niveau des groupements, le PAB a utilisé un système classique de donation 
au groupement sur des intrants divers (sacs de pépinière, outils de taille, vaccination des animaux, 
etc.) qui a son tour vend le bien à ses membres avec un paiement différé, soit après la liquidation 
de la récolte (voir Figure 8). 
 
A ce premier schéma, s’est ajouté : 
- Une capitalisation contractuelle de 50% du financement PAB (en trois ans) des groupements 
ayant bénéficié d’un centre collectif de traitement du café par voie humide, 
- Un versement d’une partie des bénéfices obtenus par le groupe après la campagne de 
commercialisation, et 
- Une partie de la prime de développement social du commerce équitable. 
 
Les groupements ont ainsi pu commencer à faire du crédit auprès des membres les plus 
nécessiteux à partir de 2008. Un des groupements leader compte actuellement, en 2010, sur un 
fond de plus de 200 millions de kips. 
 
Lorsque le groupement transforme et commercialise du café, le remboursement est déduit du 
montant de la liquidation finale au membre concerné. 
 
                                                 
11 Environ 180 US$ au moment de l’enquête 
 PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 52/96
  
Figure 8: Méthode de création des fonds de roulement dans les groupements. 
 
Le PAB, dès le départ, a opté pour une gestion de ces fonds par le groupement lui-même, misant 
sur le modèle de bon fonctionnement du crédit usurier dans les villages. Le PAB n’avait en effet ni 
le mandat, ni le temps, ni les moyens humains de suivre les micro-crédits de chaque groupement. 
 
C’est certainement une lacune du PAB. Il serait très important de réaliser un bilan chiffré précis sur 
un échantillon de groupements.  
 
Les seules données récoltées par le PAB concernent les premiers remboursements en avril 2007, 
avant la mise en place des CCTCVH. Un taux de remboursement moyen de 44% était observé (9% 
à 100% pour les extrêmes). Le remboursement direct sur la liquidation du café aux membres a très 
nettement amélioré ce chiffre. Une autre donnée disponible montre qu’à la fin de la première 
campagne de commercialisation (2007-2008) les 31 groupements concernés ont versés 177,7 
millions de kips dans leur fond avant la liquidation aux membres. Les chiffres de la campagne 2008-
2009 sont disponibles mais n’ont pas été dépouillés. 
 
Préfinancement des campagnes de commercialisation 
 
L’un des gros problèmes auquel l’AGPC est confronté concerne le préfinancement des campagnes 
de commercialisation. 
 
Lorsqu’un producteur vend son café aux intermédiaires ; il reçoit son paiement immédiatement en 
liquide (novembre/décembre pour l’arabica et janvier/février pour le robusta). Lorsqu’un membre 
livre du café au groupement, il ne reçoit rien du tout… Cette situation n’est pas tenable. 
 
L’AGPC effectue des avances aux groupements dès qu’elle reçoit un paiement, soit le paiement du 
café export, soit une avance prévue dans le contrat, soit sur fonds propres. Mais la liquidation finale 
n’intervient au mieux que fin juin. 
 
Même si l’AGPC arrive à un prix final bien supérieur à la filière traditionnelle, le différentiel est 
souvent annulé par le recours des membres au crédit usurier dans l’attente de la liquidation. 
PAB 
Village X . 
Groupe de producteurs.  
PRODUCTEURS 
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A partir de la campagne 2008-2009, l’AGPC a fortement pressionné ses acheteurs pour qu’ils 
respectent les normes du commerce équitable (voir plus loin). Une de ces normes spécifie 
textuellement : « l’acheteur est en devoir de préfinancer 60% du contrat lors de la signature, si 
l’organisation de producteurs en fait la demande ». Dans les faits, les acheteurs ne respectent pas 
ou peu cette règle. Et il est difficile à une organisation de petits producteurs de faire valoir ses droits 
auprès de gros torréfacteurs et traders internationaux, surtout dans la phase de construction des 
relations commerciales. 
 
Par exemple, pour préfinancer 60% du montant de ses ventes 2009-2010, l’AGPC aurait du trouver 
un million de dollars en octobre/novembre 2009. Elle n’a pu obtenir que 205 000 US$ d’une 
institution de financement alternatif (Alterfin) et 118 000 US$ de ses acheteurs de café équitable. 
 
Ce point met en péril la construction sociale de l’AGPC, les membres étant de plus en plus réticents 
à livrer le café aux groupements (voir résultats de livraison de cerises arabica dans le Tableau 13 
page 69). En mai 2010, cette situation de crise est très palpable, d’autant plus sur la campagne 
écoulée (2009-2010) qui a vu un acteur majeur de la filière offrir des prix d’achat de cerises très 
élevés pour éliminer la concurrence en général et l’AGPC en particulier. 
 
Le préfinancement est la priorité numéro un de l’AGPC en 2010 et devra être sérieusement travaillé 
dans le cadre du nouveau projet PRCC. 3 pistes sont possibles : 
a) Des demandes plus importantes aux organismes alternatifs, Alterfin, fondation Rabobank, 
etc., d’autant plus que la confiance commence à s’installer avec une première expérience, 
b) Une forte pression sur les acheteurs pour qu’ils respectent les normes du commerce 
équitable FLO12. Là encore, la situation risque de s’améliorer au fur et à mesure des contrats 
honorés. 
c) Des crédits auprès des banques commerciales laotiennes. C’est une piste possible si 
l’AGPC peut garantir ses emprunts avec ses actifs, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 
2.4. Construction symbolique de la qualité 
 
L’AGPC a cru naïvement pouvoir valoriser ses cafés sur la seule qualité intrinsèque de sa 
production. Les premiers contacts avec les importateurs, torréfacteurs et traders internationaux ont 
vite montré que les signes de qualité « équitable » et « biologique » étaient devenus indispensables 
pour valoriser les cafés au dessus du cours de la bourse de New York pour l’arabica et de Londres 
pour le robusta, et donc pour pouvoir offrir aux membres de l’association une meilleure 
rémunération que la filière traditionnelle. Pourtant ces deux signes de qualité n’ont rien à voir avec 
la qualité du café. 
La qualité des cafés intervient alors pour se différencier de la concurrence à l’intérieur de ces 
marchés.  
 
L’autre signe de qualité envisagé dès le début du PAB, l’Indication Géographique, garant d’une 
certaine qualité du café et géré par les acteurs de la filière eux-mêmes, n’est pas encore reconnu ni 
demandé par la filière aval. Au contraire des signes équitables et biologiques, exigés par les 
consommateurs qui ont poussé la filière aval à s’adapter, il semble que pour l’IG la pression doit 
partir de l’amont, en provoquant la rareté, donc la surenchère, sur une origine. Ce signe, si il est mis 




L’AGPC a commencé les démarches pour la certification équitable FLO début 2008. L’organisme 
qui s’occupe de la certification s’appelle Flo Cert, séparé de FLO Ev. Voir http://www.flo-cert.net/flo-
cert/index.php 
                                                 
12 Fair Trade Labelling Organization, voir plus loin. 
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Il s’agit au départ de remplir un épais dossier et de nombreux questionnaires généraux et 
spécifiques café. Ce dossier devait comprendre : 
- Un long questionnaire général sur la structure et l’organisation de l’AGPC et des 
groupements, 
- Un questionnaire spécifique sur le café, les chiffres de production passés et futurs de 
production et de vente, 
- Les statuts de l’AGPC (traduits du lao en anglais), 
- Les statuts des groupements de premier niveau, 
- Les organigrammes de ces structures, 
- Les comptes rendus des dernières assemblées générales au niveau de l’AGPC et des 
groupements, 
- Une base de données indiquant pour chacun des 2 700 producteurs, le nombre d’hectares 
en arabica (total et en production), en robusta, éventuellement le nombre de pieds de 
chacune des espèces, les chiffres de production de la dernière récolte pour les 2 cultures, 
l’emploi de main d’œuvre salariée temporaire et permanente. 
- Une liste des intrants chimiques utilisés en production de café, 
- Des lettres d’intention d’acheteurs du circuit équitable, 
- Etc. 
 
Un des principaux problèmes fut de constituer la base de données de tous les producteurs dans 
tous les groupements. Les producteurs au Laos ont une méfiance profonde pour les questionnaires, 
surtout si ils proviennent d’organismes reliés à l’Etat (le PAB est considéré comme un projet du 
gouvernement). Par ailleurs, les producteurs ne connaissent pas toujours la superficie qu’ils 
cultivent et ne savent pas quantifier avec exactitude leur production vendue au fur et à mesure, 
sous différentes formes (cerises, parche, coque, marchand). Dès la mention du nom du producteur 
les problèmes sont apparus, les laotiens utilisant préférentiellement les surnoms, à la rigueur les 
noms et extrêmement rarement les noms de famille. Sans un travail en profondeur du PAB et du 
réseau de techniciens, il aurait été impossible à l’AGPC d’élaborer cette base de données (voir 
Tableau 7 pour les données générales AGPC et Tableau 8 pour une des 53 bases de données par 
groupement). 
 
L’AGPC et le PAB ont mis 4 mois à élaborer les différents documents requis, finalement envoyés en 
juillet 2008. 
 
Ces documents ont été étudiés par les responsables de Flo Cert jusqu’en octobre 2008. Il manquait 
encore de nombreuses données, comme par exemple les « business plan » de l’AGPC et des 
groupements, et un nouvel envoi a été effectué fin octobre 2008. 
 
La réponse de Flo Cert estimant que l’AGPC était éligible est venue en février 2009, avec la facture 
du futur audit, à payer avant toute intervention : 8 300 euros pour la première inspection. 
 
L’inspection a été réalisée en mars 2009 et le rapport final d’inspection ainsi que la certification ont 
été obtenus fin avril 2009. 
 
La durée totale de cette première démarche a donc été de 16 mois. 
 
Lors de la première inspection aucun critère de non conformité n’a été relevé. 
 
Une deuxième inspection a eu lieu en février 2010. Aucun critère de non conformité n’a été relevé 
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Tableau 7: Base de données AGPC 2008 pour la certification Flo Cert. 
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cultivation
Total DW for 
Harvest
1 Paksong Lak 35 920 1 43 43 0 19/5/06 7/8/07 52,3             27,9               21 809                 17 229              55,3          19 270              16 508               1 719           1 769           
2 Paksong Lak 40 935 2 61 61 0 17/5/06 7/8/07 92,3             55,7               40 540                 32 026              198,8        85 300              73 074               36 460         20 265         
3 Paksong Chansavang 1200 5 40 40 0 9/5/06 7/8/07 24,6             5,4                 1 369                   1 082                41,7          1 756                1 504                 424              168              
4 Paksong Katouat 1200 6 80 80 0 2/10/03 7/8/07 100,6           49,7               24 528                 19 377              60,6          13 690              11 727               4 807           6 360           
5 Paksong Phou Oy 1310 7 43 43 43 17/8/06 7/8/07 77,9             48,2               30 858                 24 378              121,0        53 380              45 729               3 140           3 720           
6 Paksong Houeixanh 1185 8 55 55 0 8/5/06 7/8/07 39,0             14,3               4 916                   3 884                83,0          61 247              52 469               120              -              
7 Paksong Phoudamkhouan 1000 9 72 72 65 11/5/06 7/8/07 53,7             37,2               21 679                 17 126              206,5        171 570            146 978             8 919           23 305         
8 Paksong Phoumone 960 10 31 31 0 10/5/06 7/8/07 24,2             14,0               13 390                 10 578              58,1          48 744              41 757               2 214           2 705           
9 Paksong Maysaisomboun 1000 12 54 54 0 15/5/06 7/8/07 87,0             41,1               21 452                 16 947              146,0        99 485              85 225               15 909         16 075         
10 Paksong Somsanoukmay 930 13 19 19 0 12/5/06 7/8/07 19,7             5,2                 2 604                   2 057                95,2          24 940              21 365               1 009           1 925           
11 Laongam Daxia Gnai 645 14 38 29 0 17/5/06 7/8/07 1,7               0,3                 -                      -                    42,9          20 830              17 844               240              270              
12 Laongam Phokhem 800 15 45 44 0 16/5/06 7/8/07 56,4             43,6               38 426                 30 356              160,7        118 642            101 637             8 265           8 618           
13 Laongam Meuanpardi 565 16 52 52 0 12/5/06 7/8/07 -               -                 -                      -                    74,3          28 409              24 337               -              -              
14 Laongam Dongnoi 705 17 53 53 0 11/5/06 7/8/07 11,5             4,2                 722                      570                   112,9        41 608              35 644               605              2 259           
15 Laongam Phakkoutgnay 975 18 49 49 0 9/5/06 7/8/07 53,2             32,2               10 054                 7 943                155,5        95 101              81 470               820              2 468           
16 Laongam Nongchoua 939 19 53 53 0 15/5/06 7/8/07 33,4             19,2               9 999                   7 899                172,9        127 327            109 077             4 608           10 600         
17 Laongam Laogna 970 20 39 39 0 18/5/06 7/8/07 103,7           65,7               10 514                 8 306                125,6        37 251              31 912               1 435           4 645           
18 Laongam Onh Noi 600 21 41 41 0 8/5/06 7/8/07 2,1               0,1                 82                        64                     77,5          6 752                5 784                 120              -              
19 Laongam Dong Gnai 705 23 69 69 0 26/6/06 7/8/07 4,7               0,5                 98                        77                     120,5        73 863              63 276               525              1 285           
20 Laongam Houeixèng 850 26 39 39 0 27/6/06 7/8/07 29,2             22,7               13 468                 10 640              36,8          13 552              11 610               60                560              
21 Laongam Khoua 600 29 34 33 0 28/3/07 7/8/07 -               -                 -                      -                    43,8          7 234                6 197                 440              180              
22 Laongam Louangséna 625 32 24 24 0 29/6/06 7/8/07 -               -                 -                      -                    33,5          9 165                7 852                 184              140              
23 Laongam Nambèng 905 34 50 50 0 29/3/07 7/8/07 17,7             6,5                 1 194                   943                   209,9        79 820              68 379               4 675           10 434         
24 Laongam Phoukham 850 35 37 37 0 28/6/06 7/8/07 41,3             36,8               45 477                 35 927              46,6          42 335              36 267               4 775           6 221           
25 Laongam Nongtôm 775 36 21 21 0 3/4/07 7/8/07 15,7             12,0               5 021                   3 966                42,4          25 880              22 171               680              745              
26 Laongam Onh Gnai 535 37 21 21 0 30/6/06 7/8/07 -               -                 -                      -                    53,5          9 075                7 774                 -              -              
27 Laongam Onhbèng 510 38 25 25 0 2/4/07 7/8/07 -               -                 -                      -                    56,2          5 820                4 986                 167              53                
28 Laongam Phonhine 685 39 46 45 0 26/3/07 7/8/07 0,8               0,8                 179                      142                   52,8          25 330              21 699               -              20                
29 Laongam Phouak Noy 600 41 58 57 0 3/7/07 7/8/07 -               -                 -                      -                    93,0          12 936              11 082               570              420              
30 Laongam Sixiengmay 680 42 37 36 0 19/5/06 7/8/07 -               -                 -                      -                    76,3          10 270              8 798                 935              240              
31 Laongam Vang Gnao 835 43 62 62 0 10/5/06 7/8/07 33,9             12,3               2 990                   2 362                195,7        38 372              32 872               -              -              
32 Paksong Bèng 1245 44 38 38 38 17/7/06 7/8/07 41,7             20,9               2 940                   2 323                55,6          9 099                7 795                 21                16                
33 Paksong Dènesavang 920 45 35 35 0 27/3/07 7/8/07 22,9             8,4                 5 705                   4 507                56,8          45 184              38 708               2 949           5 106           
34 Paksong Houaxang 1020 46 37 37 0 18/7/06 7/8/07 35,3             11,1               4 686                   3 702                63,0          29 150              24 972               760              1 526           
35 Paksong Houeivay 1055 50 69 69 0 26/3/07 7/8/07 129,8           68,5               29 408                 23 233              142,8        108 762            93 173               125              969              
36 Paksong Kapheu 1120 51 113 113 113 26/7/06 7/8/07 115,6           78,7               31 838                 25 152              183,1        97 465              83 495               1 408           3 709           
37 Paksong Lak 11 1140 53 66 66 0 26/6/06 7/8/07 39,3             15,0               3 002                   2 372                43,3          8 360                7 162                 190              15                
38 Paksong Lak 43 1065 58 89 89 58 21/7/06 7/8/07 104,0           41,7               28 093                 22 193              136,9        57 820              49 532               1 240           2 605           
39 Paksong Lak 45 1110 59 81 81 0 3/4/07 7/8/07 60,0             34,0               12 975                 10 250              140,5        41 936              35 925               2 220           3 470           
40 Paksong Licheuang 965 61 56 31 0 4/7/06 7/8/07 26,2             9,6                 804                      635                   28,3          4 800                4 112                 -              -              
41 Paksong Nampoth 960 62 38 38 0 2/4/07 7/8/07 33,8             2,9                 831                      657                   28,9          16 040              13 741               -              -              
42 Paksong Nongbone 915 63 40 40 0 29/3/07 7/8/07 40,8             15,3               8 395                   6 632                150,0        77 323              66 240               3 610           9 119           
43 Paksong Nongka 960 64 40 40 0 27/2/07 7/8/07 57,0             19,0               12 665                 10 005              125,8        70 700              60 566               6 446           9 938           
44 Paksong Nonglê 1240 67 35 35 0 30/6/06 7/8/07 36,9             22,3               14 857                 11 737              28,4          8 151                6 983                 180              445              
45 Paksong Nonglouang 1180 68 78 78 78 27/7/06 7/8/07 70,6             54,4               17 308                 13 673              186,5        57 508              49 266               171              1 100           
46 Paksong Phoudinedèng 1180 75 31 31 31 29/6/06 7/8/07 52,3             40,8               33 729                 26 646              5,5            1 761                1 509                 1 290           955              
47 Paksong Phoulangkèo 1185 76 24 24 24 19/7/06 7/8/07 27,3             12,4               3 896                   3 078                20,0          9 097                7 794                 70                98                
48 Paksong Phoumaknao 1230 77 46 38 0 14/6/06 7/8/07 85,6             48,5               32 926                 26 012              72,5          28 650              24 544               4 000           5 000           
49 Paksong Phoumakô 1220 78 39 39 39 13/6/06 7/8/07 83,4             52,9               19 009                 15 017              66,0          19 204              16 451               1 268           7 183           
50 Paksong Setkhôt 995 79 143 143 84 24/7/06 7/8/07 152,0           91,6               39 004                 30 813              324,9        145 550            124 688             2 390           3 780           
51 Paksong Xétapoung 1190 84 73 73 73 28/7/06 7/8/07 63,0             36,3               10 149                 8 018                95,5          57 431              49 199               420              420              
52 Thateng Chounla 625 100 30 30 0 2007 7/8/07 -               -                 -                      -                    53,8          11 550              9 895                 -              -              
53 Thateng Kapeu 625 101 33 33 0 31/10/03 7/8/07 6,8               -                 -                      -                    36,6          5 564                4 767                 140              15                
2 625 2 578 646      2 260,8       1 239,6          633 589         500 535   5 094,1     2 320 060      1 987 518    132 723    180 919 TOTAL GENERAL
 PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 56/96 
 













































1 001 Mr Bounnoy ®÷--ºÉ¨ 10/5/06 1,0           0,5           0,5            800           C 130                1,9           1,9           1 500        G 1 500        96             80         
2 002 Mr Bounthiène ®÷-ê¼- 10/5/06 0,2           0,2           -            300           C 49                  2,5           2,5           500           G 500           540           -        
3 003 Mr Phonekèo ²º-Á¡É¸ 10/5/06 1,0           0,4           0,6            500           C 82                  2,0           2,0           2 000        G 2 000        -           150       
4 004 Mr Phovanh Â²¸ñ- 10/5/06 0,8           0,8           -            5 600        C 913                3,0           3,0           1 682        G 1 682        63             63         
5 005 Mr Bounseu ®÷-À§ó 10/5/06 0,5           0,1           0,4            500           C 82                  1,0           0,5           500           G 500           -           -        
6 006 Mr Khammane £¿Îú¾- 10/5/06 0,6           0,4           0,2            700           C 114                2,4           2,4           1 800        G 1 800        -           -        
7 007 Mr Bounthavi ®÷-ê½¸ó 10/5/06 0,5           0,5           -            3 795        C 619                0,5           0,5           500           G 500           -           -        
8 008 Mr Khamkeuth £¿À¡ó© 10/5/06 1,0           0,3           0,7            2 900        C 473                2,5           2,5           1 500        G 1 500        -           -        
9 009 Mr Khamphèt £¿À²ñ© 10/5/06 0,7           0,2           0,5            350           C 57                  1,7           1,7           2 240        G 2 240        180           138       
10 010 Mr Souvanni ¦÷¸ñ-©ó 10/5/06 0,8           0,8           -            7 300        C 1 190             2,1           2,1           1 922        G 1 922        -           -        
11 011 Mr Sivath ¦ó¹¸ñ© 10/5/06 0,6           0,3           0,3            1 200        C 196                -           -           -            -           -           -        
12 012 Mr Khamlai £¿ÄÍ 10/5/06 0,5           0,5           -            500           C 82                  3,0           3,0           1 500        G 1 500        15             240       
13 013 Mr Boungnong ®÷-¨ö¤ 10/5/06 0,5           0,5           -            500           C 82                  2,5           0,5           2 000        G 2 000        140           240       
14 014 Mr Khamphay £¿Ä² 10/5/06 4,0           3,0           1,0            20 000      C 3 260             7,0           5,0           5 000        G 5 000        250           250       
15 015 Mr Thongkham êº¤£¿ 10/5/06 0,4           -           0,4            -           -                1,0           1,0           1 200        G 1 200        30             24         
16 016 Mr Sisomphone ¦ó¦ö´²º- 10/5/06 1,0           -           1,0            -           -                4,0           4,0           2 000        G 2 000        50             60         
17 017 Mr Kèophouthone Á¡É¸ ²øêº- 10/5/06 -          -           -            -           -                1,0           1,0           500           G 500           30             30         
18 018 Mr Somhok ¦ö´ºö¡ 10/5/06 0,5           0,5           -            5 000        C 815                -           -           -            -           150           100       
19 019 Mr Bounnao ®÷-À-ö¾ 10/5/06 0,5           0,5           -            2 000        C 326                0,8           0,8           2 000        G 2 000        200           200       
20 020 Mr Tè ÀªÈ 10/5/06 1,0           1,0           -            10 000      C 1 630             -           -           -            G -           200           200       
21 021 Mr Koumvilay ¡º´¸òÄì 18/8/08 1,0           -           1,0            -           -                2,0           2,0           1 800        G 1 800        270           60         
22 022 Mr Bounsom ®÷-§ö´ 18/8/08 0,3           0,3           -            500           C 82                  3,0           3,0           2 300        G 2 300        -           150       
23 023 Mr Somsay ¦ö´§¾¨ 18/8/08 0,7           -           0,7            -           -                0,9           0,9           2 000        G 2 000        -           -        
24 024 Mr Nouane -¸- 18/8/08 1,0           0,3           0,7            1 000        C 163                6,0           6,0           4 000        G 4 000        -           150       
25 025 Mr Khamphanh Damphan£¿°ñ- ©¿²ñ- 18/8/08 0,6           0,6           -            3 500        C 571                5,4           5,4           5 500        G 5 500        -           210       
26 026 Mr Vanhdy ¸ñ-©ó 18/8/08 0,5           -           0,5            -           -                0,5           0,5           500           G 500           -           -        
27 027 Mr Khamphèng £¿Á²¤ 18/8/08 1,0           0,3           0,7            1 000        C 163                1,5           1,5           1 500        G 1 500        -           -        
28 028 Mr Sovath Â¦¸ ñ© 18/8/08 1,0           0,5           0,5            3 500        C 571                -           -           -            -           -           -        
29 029 Mr Sidachanh ¦ó©¾¥ñ- 18/8/08 0,6           -           0,6            -           -                0,4           0,4           500           G 500           -           -        
30 030 Mr Phoukham ²ø£¿ 18/8/08 1,3           1,3           -            10 000      C 1 630             2,2           2,2           1 600        G 1 600        -           360       
31 031 Mr Sèngphachanh Á¦¤²½¥ñ- 18/8/08 0,2           0,2           -            700           C 114                1,8           1,8           700           700           -           -        
24,2         14,0         10,3          13 390           62,6         58,1         48 744      2 214        2 705    
Member
Labour Day Worker
FLO-Cert Certification of Social-Economic-Development GmbH
List of Producer Members
AGPC: Bolovens Plateau Coffee Producers Groups Association
Village group of Phoumone
ARABICA ROBUSTA
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- Les minutes et les feuilles de présence des assemblées générales des groupements 
de premier niveau sont insuffisantes ou inexistantes. Il n’existe aucune évidence que 
les décisions soient prises démocratiquement dans les groupements, 
- L’AGPC ne dispose pas d’un conseil de surveillance ainsi que ses statuts l’indiquent, 
- Dans beaucoup de groupements, le comité directeur est arrivé à son terme de 3 ans 
sans que de nouvelles élections soient organisées, 
- La gestion de la prime de développement social (dite prime FT) n’est pas 
transparente au niveau des groupements, 
- Peu de justificatifs (factures) pour prouver l’utilisation de le prime FT au niveau des 
groupements, 
- Pas de comptabilité séparée pour la gestion de la prime FT au niveau des 
groupements, 
- Pas d’évidence écrite sur une décision démocratique d’utilisation de la prime FT par 
les groupements, 
- Pas d’évidence écrite de décisions d’assemblée générale des groupements pour le 
suivi et l’approbation des activités de l’AGPC (second niveau) 
 
Ce rapport montre bien que la gestion sociale des groupements est encore balbutiante et 
que les décisions sont prises bien souvent par le comité directeur du groupement, quand ce 
n’est pas uniquement le président. Cette exigence de transparence et démocratie dans les 
prises de décision des groupements est un choc extrêmement important pour les sociétés 
rurales laotiennes. La rencontre entre un monde du Nord basé sur les normes, contrôles et 
écrits  et un monde du Sud empirique, hiérarchique et oral est sûrement un sujet de 
réflexion. 
 
Le nouveau projet PRCC devra s’attacher à mettre en place les mesures correctives avant la 
prochaine inspection. 
 
Il faut noter en conclusion, que le fonctionnement de la certification équitable est lourd, cher 
et très bureaucratique.  
 
La certification biologique 
 
L’AGPC a commencé aussi les dossiers de certification biologique en 2008. Cette 
certification est beaucoup plus exigeante, compliquée et impose la mise en place de 
systèmes complexes de contrôle interne auxquels les producteurs du Sud ne sont 
absolument pas préparés. 
 
Comme dans le cas de la certification équitable, cette certification fait intervenir dans la filière 
un acteur majeur, le certificateur. 
 
L’AGPC s’est rapidement tournée vers une compagnie thaïlandaise ACT, Organic 
Agriculture Certification Thailand, voir http://www.actorganic-cert.or.th/index.php?lang=en, 
pour deux raisons principales : 
a) Le coût de certification, certes cher mais pas prohibitif comme le devis proposé par 
Ecocert France (23 916 euros HT en novembre 2009 pour une première inspection !) 
ou d’autres certificateurs européens, 
b) La proximité culturelle et linguistique des thaïlandais. 
 
Le choix de l’organisme certificateur fait, il faut ensuite décider du type de certification 
souhaité en fonction du ou des pays de destination du café. En effet, quatre grands 
standards existent pour la certification biologique : 
- La certification EU pour les pays de l’Union Européenne 
- La certification NOP pour les USA 
- La certification JAS pour le Japon 
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- La certification IFOAM pour le reste du monde (avec une mention spéciale pour la 
Suisse qui a des standards propres) 
 
Pour commencer à constituer le dossier de certification, deux éléments fondamentaux sont 
nécessaires : 
- Un système de contrôle interne à l’AGPC des règles de l’Agriculture Biologique, 
- Une base de données par parcelle de tous les producteurs. 
 
Le système de contrôle interne doit permettre : 
- D’enregistrer les données de bases de chaque parcelle, structure, plan, variétés, 
cultures associées, etc., 
- De mettre à jour annuellement cette base de données, avec une visite annuelle, 
parcelle par parcelle, 
- De contrôler la non-utilisation des intrants interdits, 
- De régler les litiges et les cas de non conformité avec des procédures de pénalités, 
- D’assurer la traçabilité du café du champ à la sortie de l’usine de conditionnement, 
- Etc. 
 
De nombreux acteurs sont impliqués : 
- Deux membres par groupements qui sont nommés Inspecteurs Internes, 
- Le comité directeur de chaque groupement, 
- Les techniciens de l’AGPC (ex PAB) 
- Les responsables des CCTCVH 
- Le responsable de l’usine de conditionnement export 
- Un responsable général du système (au niveau de l’AGPC) 
- Un comité « biologique » qui veille au bon fonctionnement du système. 
 
Un manuel sur le système de contrôle interne a tété rédigé en 2008 (voir référence au 
chapitre 6 page 94). En 2009, une deuxième version a été produite. Début 2010 une 
troisième version a été publiée. Cette dernière est en cours de traduction en lao grâce à un 
appui d’un programme de New Zealand Aid. 
 
Là encore, la base de données par parcelle, plus de 20 000 parcelles pour l’AGPC avec 
environ 50 paramètres par parcelle, soit 1 million d’entrées, est un exercice violent pour les 
laotiens, à tous niveaux. Et cet exercice doit être répété tous les ans pour environ 10 
paramètres sur les 20 000 parcelles. L’exigence de qualité dans la gestion de ces données 
est loin d’être parfaite. Sans parler du plan précis de chaque parcelle (avec cultures voisines, 
etc.). 
 
Par ailleurs, on peut noter : 
- De nombreuses lacunes sur les concepts de l’agriculture biologique, chez les 
producteurs, les inspecteurs internes et même les techniciens, 
- Un processus très lent de formation chez les 106 (53 groupements X 2 membres) 
inspecteurs internes pour remplir correctement les différents formulaires, 
- Des difficultés sur le concept de traçabilité, surtout quand l’AGPC doit, au niveau 
commercial, mélanger tous les cafés provenant des différents centres pour fournir un 
produit homogène et stable, 
- Un coût de certification élevé, environ 6 000 US$/an pour l’inspection externe et 
6 000 US$/an pour l’inspection interne (salaire du responsable, déplacements, 
matériel, etc.), soit 12 000 US$/an pour 21 groupements seulement. 
 
Comme pour la certification équitable, la certification biologique repose sur un modèle 
bureaucratique des pays du Nord qui a beaucoup de mal à s’adapter aux réalités des 
organisations de producteurs du Sud. 
 
 PCADR-PAB. Rapport final de l’assistance technique 59/96
Le prochain projet PRCC devra se pencher sérieusement sur la consolidation de la gestion 
de ces 2 certifications. 
2.5. Construction commerciale de la qualité. 
 
Là encore, c’est un processus lent, cher et souvent décevant. La grande difficulté du 
commerce du café réside dans l’éloignement entre vendeurs et acheteurs. 
 
Pour l’export, la mise en place de liens commerciaux durables, basés sur la confiance, avec 
la filière aval repose sur : 
- La connaissance mutuelle qui s’établit principalement par des visites des opérateurs 
sur place,  
- L’envoi d’échantillons des cafés produits, tous les ans, à de nombreux acheteurs 
potentiels et, 
- La réalisation d’une, deux ou trois campagnes d’exportation sans accroc particulier et 
avec un côté « gestion des documents » irréprochable. 
 
L’AGPC a tenté des ventes avec de très nombreux importateurs, traders et torréfacteurs. 
Bien peu ont abouti. A l’issue de 3 campagnes, l’AGPC peut compter seulement sur 2 
acheteurs fiables, surtout pour l’arabica. 
 
L’effort doit maintenant porter sur la commercialisation de robusta lavé et naturel, en 
commerce équitable et biologique. Mais les demandes sont très peu nombreuses, ces cafés 
étant extrêmement chers par rapport au conventionnel (en 2010, 2 976 US$/tonne contre 
1 300 US$/tonne à la bourse de Londres). Pour le robusta haut de gamme les meilleurs 
marchés se trouvent en Asie et Océanie (Australie, Nouvelle Zélande). Mais dans ces 
marchés, le concept de commerce équitable est encore méconnu. En Europe, les 
torréfacteurs de la filière équitable se concentrent presque exclusivement sur l’arabica. 
 
L’AGPC a eu beaucoup de mal à recruter un responsable commercial compétent. Il faut en 
effet trouver une personne qualifiée, très à l’aise avec les outils informatiques, parlant et 
écrivant très bien l’anglais. Dans chaque cas, pour chaque contrat, un grand nombre de 
courriels est échangé avec l’acheteur. Le responsable doit réagir très vite et comprendre 
parfaitement les discussions et les points de litiges.  
 
Par ailleurs, le responsable commercial doit se charger des taches et documents 
d’exportation : 
- Achat de sacs en jute et impression particulière à chaque contrat, 
- Gestion des relations avec le transporteur thaïlandais, 
- Certificat phytosanitaire (MAF, Ministère de l’Agriculture et des Forêts), 
- Certificat de qualité (STEA, Science, Technology and Environmental Agency), 
- Certificat d’origine (Ministère du Commerce et de l’Industrie) 
- Permis douanier après paiement de la taxe (1,75% de la valeur du contrat), 
- Permis export délivré par le Ministère du Commerce et de l’Industrie après paiement 
de la taxe à l’ACL (20 kips/kg), 
- Certificat de poids délivré par les autorités thaïlandaises, 
- Connaissement délivré par la compagnie maritime de Bangkok. 
 
En 2009, un calcul moyen a été effectué sur les coûts d’exportation depuis Paksé jusqu’à la 
mise FOB à Bangkok. Le coût se situe entre 18 et 20 cents US par kg exporté, soit bien plus 
que les autres pays producteurs. Les raisons sont multiples : 
- Le coût important de transport depuis l’usine jusqu’au port de Bangkok. Les 
exportateurs laotiens doivent en effet avoir obligatoirement recours aux transporteurs 
thaïlandais, les transporteurs laotiens ne pouvant pas rouler en Thaïlande…  Les 
compagnies thaïlandaises de transport facturent en général le transport d’un 
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container entre 40 et 45 000 baths (1 330 à 1 500 US$). Tous les exportateurs 
laotiens, confrontés au même problème, ont pensé à exporter par le Vietnam ou le 
Cambodge où les coûts sont nettement inférieurs. Mais les routes, peu fiables, 
nécessiteraient un service de sécurité de l’exportateur pour chaque container, 
augmentant considérablement le coût. De plus, des laotiens, dans un pays étranger, 
auraient peu de marge de manœuvre pour sécuriser totalement le transport des 
containers. 
- Le service d’exportation ; durant les deux dernières campagnes l’AGPC s’est appuyé 
sur une compagnie exportatrice, Agricultural Products, très bien introduite dans les 
méandres du circuit d’exportation du café. Cette compagnie, inscrite à l’ACL, perçoit 
une commission pour ses services, ce qui augmente les coûts. Elle gère aussi les 
commissions occultes ce qui ne permet pas à l’AGPC d’être reconnue dans ces 
circuits informels… En 2011, l’AGPC devrait tester des exportations en direct ; il 
faudra cependant résoudre le dilemme politique de l’appartenance à l’ACL. 
- Le coût important des sacs d’export en jute. Ces sacs viennent pour la plupart du 
Bangladesh via la Thaïlande avec au moins deux intermédiaires. Le prix du sac 
passe de 0,90$ à 1,5 US$ au Laos. Acheter les sacs en direct chez les fournisseurs 
serait une solution mais l’AGPC devrait immobiliser la valeur d’au moins 100 000 
sacs. 
 
La répartition de ces frais est présentée dans la Figure 9.  
Les frais de transport représentent la majeure partie.  
Le deuxième poste est composé par les taxes et commissions (souvent occultes) pour 
obtenir tous les documents nécessaires. La taxe de 1,75% de la valeur du contrat est 
maintenant une exception dans le monde du café qui s’est attaché depuis la dérégulation de 
1989 à éliminer toutes les taxes à l’exportation. 
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Au niveau de la commercialisation nationale, l’AGPC doit être beaucoup plus présent. C’est 
un marché étroit mais très intéressant. Les marges peuvent être fortes (1 US$ par kg ou 
plus). Elles permettraient de financer une grande part du coût de fonctionnement de l’AGPC. 
 
Le marché national a été bien étudié par A. David en 200813, dans le cadre du PEIG. Ce 
marché d’environ 800 à 1000 tonnes de café marchand par an est segmenté en 3 :  
- le café traditionnel, torréfié avec des additifs (riz, sucre de palme, alcool de riz, 
margarine, etc.), dont la matière première est souvent composée de défauts 
inexportables, mal emballé mais très bon marché (15 à 60 000 kips/kg) 
- le café « type européen », torréfié avec du café de type export ou des petits grades 
« propres », bien torréfié et emballé dans des paquets tri-couches avec valve, cher 
(90 à 150 000 kips/kg) 
- le café instantané, le plus souvent vendu en dosette individuelles « 3 en 1 » avec 
beaucoup de sucre (50%) et de « creamer » (40%). Ce marché est le plus 
dynamique, mais est exclusivement réservé aux compagnies maitrisant la 
lyophilisation. 
 
A priori, les cafés de l’AGPC se situeraient dans le marché « type européen » destiné aux 
laotiens des classes sociales aisées ayant voyagés, aux expatriés occidentaux et aux 
touristes. Les signes « équitable » et « biologique » pourraient être un atout. 
 
En 2008, l’AGPC a effectué un test pour mesurer l’acceptation de ses cafés avec environ 
700 kg de cafés torréfiés. Le résultat a été concluant. L’AGPC a conservé environ 4,5 tonnes 
en 2009 pour ce marché. Un torréfacteur a été acheté au Vietnam.  
 
Même si ces essais sont concluants, un véritable plan stratégique « marketing » est 
nécessaire. De nombreuses questions restent en suspens : 
- au niveau des produits ;  
o l’AGPC doit-elle être présente aussi sur le marché « traditionnel », valorisant 
les défauts pour l’instant vendus en vert à très bas prix ? 
o l’AGPC doit-elle torréfier les petits grades ou le café export ? 
o les 4 produits actuels (Arabica, Robusta voie sèche, Robusta voie humide et 
mélange Expresso 75% arabica et 25% robusta voie sèche) sont-ils suffisants 
pour offrir une gamme complète, 
o Faut-il offrir plusieurs niveaux de torréfaction ? Les clients, cosmopolites, sont  
en effet amateurs de cafés soit très torréfiés (laotiens et étrangers latins) soit 
très clairs (Europe du Nord et Anglo-saxons), en passant par toute la gamme 
intermédiaire. 
- au niveau des prix ; faut-il proposer des prix inférieurs à la concurrence car les 
marges sont importantes ? Ou bien des prix équivalents ou supérieurs à la 
concurrence pour marquer la différence de qualité ? 
- au niveau du packaging et de la promotion ; 
o Quelle marque ? Ou quelleS marqueS pour différencier le café type export 
d’un éventuel café traditionnel ? La marque actuelle « AGPC » est 
imprononçable et peu attractive, 
o Quel packaging pour ce/ces cafés. Le packaging actuel est sommaire et peu 
attractif.  
o Faut-il mettre le logo « FLO » bien connu des européens ? Flo Cert exige 
dans ce cas 1% du chiffre d’affaires en royalties. 
o Faut-il mettre le logo « Agriculture biologique » ? Lequel ? Celui du Laos en 
se faisant certifier localement ? Celui de l’IFOAM peu connu ? Celui de l’UE ? 
                                                 
13 David, A., 2008. Etude de marché, par l’approche qualitative et quantitative, de la consommation de café lao en vue de la 
mise en place d’une indication géographique. Agrocampus Rennes, Insfa et Cirad, Rennes, France, 94p. 
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o Quelle stratégie promotionnelle doit être mise en place ? Sur quelle(s) 
cible(s) ? A quel coût ? 
o L’AGPC a-t-elle les ressources humaines nécessaires à la gestion de la 
promotion ? 
- Au niveau des lieux de vente ; 
o L’AGPC doit-elle avoir des lieux propres de vente ? 
o Doit-elle être présente à Vientiane ? dans les autres lieux touristiques ? 
o Comment organiser les ventes à Vientiane ? 
o Etc. 
 
Pour répondre en partie à ces questions, une étudiante en dernière année d’école agro-
marketing est actuellement en stage à Paksé. Une analyse de la situation a déjà été réalisée 
et un plan marketing devrait être discuté avec l’AGPC au cours du 2ème semestre 2010. 
 
2.6. Bilan de 3 campagnes de production et commercialisation 
 
Dans ce chapitre nous ferons état des résultats des 3 campagnes de récolte14 et 
commercialisation que le PAB a suivies (voir Tableau 9 pour les conditions de 
commercialisation et Tableau 13 page 69 pour la synthèse des résultats) : 
 
- 2007-2008, ouverture des 31 premiers centres collectifs de traitement du café par 
voie humide, pas d’usine de déparchage/conditionnement, d’où une majorité des 
ventes en parche, au Laos, en café conventionnel (pas de certification équitable ni 
biologique). 
 
- 2008-2009, 2e campagne pour les 31 centres et ouverture de 7 nouveaux centres, 
pas d’usine de déparchage/conditionnement mais un accord avec la coopérative 
JCFC pour préparer le café export ; vente en parche au Laos et premières 
exportations en café équitable et « biologique » seulement pour le robusta, 
 
 
- 2009-2010, 3e campagne pour 31 centres, 2e campagne pour 7 centres, ouverture de 
2 nouveaux centres (pas terminés en avril 2010), construction d’une usine de 
conditionnement du café (février 2010) ; exportations en cours de cafés arabica et 
















                                                 
14 Une campagne de récolte commence mi-octobre avec la récolte d’arabica (jusque fin décembre) se poursuit avec la récolte 
de robusta (15/12 à 28/02) et se termine avec le conditionnement, la commercialisation et l’export (en général fin juin). 
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Tableau 9: Conditions de commercialisation des cafés de l’AGPC sur 3 campagnes. 
Campagne 2007-2008 2008-2009 2009-2010 
Nombre de CCTCVH 




Arabica parche 1ère cat. 
Arabica 2e cat. 
Robusta lavé parche 
1ère cat. 
Robusta lavé 2e cat. 
Arabica parche 1ère cat. 
Arabica 2e cat. 
Robusta lavé parche 
1ère cat. 
Robusta lavé 2e cat. 
Robusta voie sèche 1ère 
cat. 
Arabica 2e cat. 
Robusta lavé 2e cat. 
Robusta voie sèche 1ère 
cat. 
Petits grades et défauts 
arabica 
Petits grades et défauts 
robusta 
Cafés export 
Aucun Arabica Équitable 
Robusta lavé Equitable 
et Bio 
Petits grades arabica 
Arabica Équitable 
Arabica  Equitable et 
Bio 
Robusta lavé Equitable 
et Bio 
Robusta voie sèche 
Equitable et Bio  




Aucune Equitable (avril 09) 
Bio uniquement pour le 
robusta et 2 centres 
Equitable  
Bio pour le robusta et 




Sans Pas d’usine propre 
Paiement du « service » 
dans l’usine JCFC 
Construction usine. 






Au cours de la campagne 2007-2008, 31 groupements pourvus de centres de traitement du 
café par voie humide ont transformé le café arabica cerise des membres en café parche 
suivant 2 modalités : du café cerise dit « collectif » transformé et commercialisé en commun, 
du café cerise dit « de service » dépulpé et parfois démucilaginé dans le centre, le reste de 
la transformation étant effectué individuellement par le producteur. Au cours de la 
transformation du café « collectif », au fur et à mesure des 3 sélections (d’abord par 
flottaison des cerises à la réception, puis du parche humide lors du lavage et enfin du parche 
sec à la fin du séchage), chaque centre a produit 2 types de café : du café parche de 1ère 
catégorie et du café de 2nde catégorie sous forme de café vert, coque, parche ou cerise. 
 
2 groupements ont testé la transformation du café robusta par voie humide pour une 
commande spéciale. 
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Tableau 10: Production et vente de café de l'AGPC en 2007-2008. 
Arabica (fully washed)
Tonnes de cerises traitées collectivement 674,82 
Tonnes de cerises de « service » 270,21 
Total de cerises traitées en tonnes 945,03 
Tonnes de café parche 1ère C15 produit à partir des cerises « collectives » 126,47 
Coefficient de transformation cerise/parche 1ère C 5,34 
Tonnes de café marchand 2ème C produit 5,10 
Tonnes de café parche 2ème C produit 1,66 
Tonnes de café coque 2ème C produit 1,58 
Tonnes de café cerise 2ème C produit 0,05 
Chiffre d’affaire total de l’AGPC en arabica en dollars US 302 650 
Prix moyen obtenu par le producteur par kg de cerises 3 873 kips/kg 
Prix moyen payé par les intermédiaires dans la zone par kg de cerises 3 200 kips/kg 
Robusta lavé (washed) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 66,40 
Tonnes de café parche 1ère C produit à partir des cerises « collectives » 19,67 
Coefficient de transformation cerise/parche 1ère C 3,38 
Tonnes de café coque 2ème C produit 0,70 
Chiffre d’affaires total de l’AGPC pour le Robusta lavé en dollars US 36 350 
Prix moyen obtenu par le producteur par kg de cerises 4 700 kips/kg 
Prix moyen payé par les intermédiaires dans la zone par kg de cerises 2 000 kips/kg 
 
Seul le café « collectif » de 1ère catégorie a été commercialisé par l’AGPC. Le café de service 
a été commercialisé par le producteur concerné et le café de seconde catégorie a été 
commercialisé sur le marché local par le groupe concerné. 
Pour l’arabica, le café parche de 1ère catégorie a été vendu à quatre acheteurs : 
1. L’entreprise Plantation Hills Artisans Ltd (90,1% du parche produit). Cette entreprise lao-
sino-canadienne a été fondée par un homme très attaché à l’église baptiste de Hong 
Kong en 2007. Ce sont des exportateurs dont le but est de vendre en direct du café 
torréfié de haute qualité sur des marchés captifs liés à l’église à Hong Kong et au Texas. 
Ils ont acheté du café parche afin de le conserver dans les meilleures conditions. Une 
prime pour la qualité a été négociée. Ils ont ensuite préparé le café marchand dans la 
modeste usine de JCFC, au fur et à mesure, pour l’exporter directement à leur 
torréfacteur, à Hong Kong ou aux USA.  
2. La coopérative « Jhai Coffee Farmers Cooperative », JCFC, pour les groupes dont 
certains membres appartiennent à cette coopérative (7,6% du parche produit). Ce café a 
ensuite été déparché et trié dans l’usine de JCFC puis exporté sur le marché équitable 
par l’intermédiaire d’une entreprise d’exportation de Paksé (JCFC n’a pas le statut 
d’exportateur mais est certifié équitable depuis 2006). 
3. La filière traditionnelle et en particulier l’entreprise Dao Heuang (1,45% du parche 
produit). C’est le marché qui a été le moins bien rémunéré. 
4. 3 torréfacteurs nationaux intéressés par du café de qualité pour des marchés spéciaux 
(0,85% du parche produit). C’est le meilleur marché au niveau du prix de vente. 
 
Le robusta lavé a été vendu pour moitié dans le circuit du commerce équitable via JCFC et le 
reste à Plantation Hills Artisans Ltd. Il faut noter que pour un producteur qui raisonne sur le 
prix de vente du kg de cerises, le robusta a été rémunéré en moyenne à 4 700 kips/kg contre 
3 873 kips/kg pour l’arabica. 
 
Enfin il est intéressant de constater que, pour l’arabica, pour une première année d’exercice, 
les 31 centres ont traité collectivement environ 20% du potentiel de production des membres 
de ces 31 groupes. 
 
                                                 
15 C = catégorie dans ce tableau 
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Campagne 2008-2009 
 
En 2008-2009 (voir résultats dans le Tableau 11), fort de ce premier succès, les membres 
ont livré beaucoup plus de cerises pour la transformation et la commercialisation collective 
du café arabica. On peut noter que l’ensemble des centres ont produit 460,8 tonnes de café 
parche de qualité, soit environ 34% du potentiel des membres concernés (contre 20% en 
2007-2008). Ce café parche représente environ 325 tonnes d’arabica de type export (tamis 
au dessus de 15 et moins de 5 défauts par 300g).  
 
Les cafés ont été vendus à : 
1. L’entreprise Plantation Hills Artisans Ltd suivant les mêmes modalités qu’en 2007-2008 
mais avec un prix inférieur : 20 000 Kips16/kg au lieu de 22 200 Kips/kg. Cette entreprise 
a en effet subi d’énormes pressions de la part du gouvernement provincial et des acteurs 
de la filière traditionnelle pour réduire ses prix d’achat et s’aligner sur le prix des autres 
exportateurs. Le prix payé reste néanmoins bien au dessus des prix pratiqués par les 
commerçants locaux (10 à 12 000 Kips/kg de parche). Par ailleurs, cette compagnie 
s’était engagée, avant la récolte, à acheter jusqu’à 1 000 tonnes de café parche. La 
commercialisation du café torréfié aux USA s’étant révélée beaucoup plus compliquée 
que prévue, cette compagnie a réduit sa commande à 150 tonnes de café parche 
maximum en fin de récolte. 
2. La coopérative « Jhai Coffee Farmers Cooperative », JCFC, pour les groupes dont 
certains membres appartiennent à cette coopérative. Il s’agit d’une commande de 4 
containers du torréfacteur français Lobodis avec qui l’AGPC avait négocié. Ce 
torréfacteur produisant exclusivement du café labellisé « équitable », l’AGPC a transmis 
la commande à JCFC, déjà certifié, mais l’acheteur a exigé que le café soit traité dans 
les centres des groupements de l’AGPC pour des raisons de qualité.  
3. L’AGPC pour le marché national torréfié haut de gamme. L’AGPC avait fait un essai en 
2007-2008 avec 500 kg de café parche pour la vente en torréfié. L’opération a été 
répétée, en plus grand (4,4 tonnes). Les marges étant particulièrement intéressantes 
pour le café torréfié, l’AGPC a payé le kg de parche à 25 000 Kips/kg. 
4. Le trader CAFEMA (Suisse), pour le torréfacteur français Malongo. Une commande de 5 
containers (5 X 19 200 kg) d’arabica équitable qui n’a pu être honorée qu’après avoir 
obtenu la certification équitable (fin avril 2009). Le prix payé était de 1,25 US$/livre17, prix 
minimum garanti du commerce équitable, plus 0,10 US$/livre de prime sociale de 
développement. 
5. Le trader CAFEMA (Suisse), pour le torréfacteur français Malongo. Une commande d’un 
container (19 200 kg) de robusta lavé bio et équitable. Le prix payé était de 1,05 
US$/livre, prix minimum garanti du commerce équitable, plus 0,10 US$/livre de prime 
sociale de développement, plus 0,20 US$/livre de prime bio. 
6. L’entreprise Plantation Hills Artisans Ltd pour 16 479 kg de robusta voie sèche de qualité 
(récolte 100% rouge, sélection par flottaison, séchage sur claies en couches minces) au 
prix de 21 900 kips/kg de café marchand. 
7. Le trader Rucquoy de Belgique, pour le torréfacteur français Meo. Une commande de 2 
containers (2 X 18 000 kg) d’arabica équitable. Le prix payé était de 1,25 US$/livre, prix 
minimum garanti du commerce équitable, plus 0,10 US$/livre de prime sociale de 
développement. 
8. L’exportateur local UDOMSAB pour la vente de défauts d’arabica (4 000 kips par kg) et 
de robusta (3 000 kips/kg) ainsi que les petits grades de robusta (en dessous du tamis 
14) à 10 500 kips/kg. 
9. Un agent local d’un trader de Singapour pour les petits grades d’arabica (en dessous du 
tamis 15) au prix de 2 US$/kg (soit 0,907 US$/livre pour comparaison). Ce café est 
vendu sur place, le trader prenant en charge les frais d’exportation. 
                                                 
16 Pendant la période de commercialisation en 2009 1 US$ = 8 500 kips. 
17 Une livre anglaise (référence du New York Stock Exchange, NYSE) pèse 453,6g. 1kg = 2,2046 livres anglaises. 
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Tableau 11: Production et vente de café de l'AGPC en 2008-2009. 
Arabica (Fully washed) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 2 358 
Tonnes de café parche 1ère C produit à partir des cerises « collectives » 460,79 
Coefficient de transformation cerise/parche 1ère C 5,12 
Arabica vendu sur place en parche, en équivalent kg de café marchand 131 693 
Arabica exporté en kg de café marchand type export 130 941 
Petits grades et défauts vendus au Laos en kg 11 218 
Chiffre d’affaire total arabica vendu par AGPC en US$ 996 548 
Dont prime de développement social (prime FT) en US$ 28 337 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises pour l’AGPC en kips/kg (sans prime FT) 3 534 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises dans la zone en kips/kg 2 000 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 76,7% 
Robusta voie humide (lavé) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 83,57 
Tonnes de café parche 1ère C produit à partir des cerises « collectives » 24,40 
Coefficient de transformation cerise/parche 1ère C 3,43 
Robusta équitable et biologique exporté en kg 15 840 
Robusta petits grades et défauts en kg 1 390 
Chiffre d’affaire total Robusta lavé vendu par AGPC en US$ (équitable et bio) 48 501 
Dont prime de développement social (prime FT) en US$ 3 427 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises pour l’AGPC en kips/kg (sans prime FT) 4 014 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises dans la zone en kips/kg 1 900 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 111,3% 
Robusta voie sèche (naturel) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 86,19 
Tonnes de café marchand vendu (14+ ; moins de 20 défauts) 17,71 
Tonnes de café résiduels (défauts et petits grains) 2,63 
Chiffre d’affaire total Robusta voie sèche vendu par AGPC en US$  46 376 
Prix moyen payé au producteur en Kips par kg de cerises 3 937 
Prix moyen dans la zone relevé chez les commerçants en Kips par kg de cerises 1 900 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 107,2% 
 
A ces excellents résultats au niveau des producteurs, il conviendrait de rajouter : 
- l’ensemble de la prime sociale de développement, de 31 764 US$, 
- les commissions de l’AGPC pour commencer à constituer un fond de roulement, de 
9 340 US$, 
- la capitalisation au niveau des centres de traitement par les groupements, environ 25 000 
US$, versés dans les fonds de roulement des 38 groupements concernés,  
- la rémunération des membres par le travail dans les centres de traitement, 28 200 $ et 
puis aussi, 
- l’aspect social des centres collectifs avec une solidarité retrouvée, 
- la fierté des producteurs avec leur centre et 




Cette campagne est en cours d’achèvement (fin prévue en juillet 2010). Nous ne 
présenterons donc que des estimations (voir le Tableau 12),  
 
Les cafés sont vendus à : 
1. Le trader CAFEMA (Suisse), pour le torréfacteur français Malongo. Une commande de 
11 containers (11 X 19 200 kg) d’arabica équitable et biologique au prix moyen de 1,41 
US$/livre, prix de la bourse de New York (au dessus du prix minimum garanti du 
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commerce équitable), plus 0,10 US$/livre de prime sociale de développement plus 0,20 
US$/livre de prime bio. Pour ce même torréfacteur CAFEMA a commandé un container 
(19 200 kg) d’arabica seulement équitable au prix moyen de 1,33 US$/livre, prix de la 
bourse de New York (au dessus du prix minimum garanti du commerce équitable), plus 
0,10 US$/livre de prime sociale de développement. 
2. Le trader CAFEMA (Suisse), pour un torréfacteur suédois Arvid Nordquist HAB. Une 
commande de 4 containers (4 X 19 200 kg) d’arabica équitable au prix moyen de 1,42 
US$/livre, prix de la bourse de New York (au dessus du prix minimum garanti du 
commerce équitable), plus 0,10 US$/livre de prime sociale de développement. Pour ce 
même torréfacteur CAFEMA a commandé un container (19 200 kg) d’arabica équitable et 
biologique au prix moyen de 1,42 US$/livre, prix de la bourse de New York (au dessus du 
prix minimum garanti du commerce équitable), plus 0,10 US$/livre de prime sociale de 
développement plus 0,20 US$/livre de prime bio. 
3. Le trader CAFEMA (Suisse), pour le torréfacteur français Malongo. Une commande de 
deux containers (2 X19 200 kg) de robusta lavé bio et équitable. Le prix payé était de 
1,05 US$/livre, prix minimum garanti du commerce équitable, plus 0,10 US$/livre de 
prime sociale de développement, plus 0,20 US$/livre de prime bio. Pour ce même 
torréfacteur CAFEMA a commandé un container (19 200 kg) de robusta voie sèche 
équitable et biologique au prix de 1,01 US$/livre, prix minimum garanti du commerce 
équitable, plus 0,10 US$/livre de prime sociale de développement, plus 0,20 US$/livre de 
prime bio. 
4. Le trader international Ecom de Suisse (filiale à Singapour), 2 cntainers de robusta lavé 
équitable et biologique (au dessus du tamis 16) pour le torréfacteur néo-zélandais 
Cerebos Clegg au prix de 1,05 US$/livre, prix minimum garanti du commerce équitable, 
plus 0,10 US$/livre de prime sociale de développement, plus 0,20 US$/livre de prime bio, 
plus 0,05 US$/livre de prime de qualité (tamis 16).  
5. Le trader néo-zélandais John Burton a commandé aussi un container équitable et 
biologique composé de 13 200 kg d’arabica équitable et bio et 6 000 kg de robusta lavé 
équitable et bio. 1,43 + 0,10 + 0,20 US$/livre pour l’arabica et 1,05 + 0,10 + 0,20 
US$/livre pour le robusta lavé. 
6. Le reste du café sera vendu à Singapour pour les petits grades et localement pour les 
défauts. 
7. Il faut noter que l’acheteur de Hong Kong s’est totalement retiré du marché en 2009-
2010 ; cela confirme que l’avenir commercial de l’AGPC est fondé sur des relations 
durables avec des traders/torréfacteurs internationaux et qu’il est très difficile de compter 
sur une demande locale très volatile. 
 
Deux évènements majeurs ont caractérisé cette campagne 2009-2010 : 
 
a) La dévaluation constante du dollar US par rapport au kip qui pénalise le bilan en kips 
et que les producteurs n’arrivent pas à comprendre (de 8 500 kips par dollar en 
2008-2009 à 8 200 kips par dollar en 2009-2010) et 
 
b) Une compétition féroce sur le Plateau au niveau du prix d’achat des cerises menée 
principalement par un acteur majeur. Les prix proposés, irréalistes (surtout pour le kg 
de cerises de robusta) par rapport aux cours mondiaux on été proposés pour 
éliminer toute la concurrence (acheteur vietnamien et AGPC). Beaucoup de 
membres de l’AGPC ont vendu directement leur café cerise aux intermédiaires, 
attirés par des prix très importants et surtout un paiement immédiat au moment de la 
récolte ; il faut rappeler que dans le cas de l’AGPC, les producteurs reçoivent des 
avances au fur et à mesure des ventes export et sont finalement « liquidés » en juin 
et juillet. Cette compétition promet des lendemains très durs pour l’AGPC si 
l’association ne résout pas rapidement les problèmes de préfinancement.  
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Tableau 12: Production et vente de café de l'AGPC en 2009-2010 (estimations). 
Arabica (Fully washed) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 2 109,3 
Arabica exporté en kg de café marchand type export 338 400 
Petits grades et défauts vendus au Laos en kg 19 166 
Chiffre d’affaire total arabica vendu par AGPC en US$ 1 273 460 
Dont prime de développement social (prime FT) en US$ 74 790 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises pour l’AGPC en kips/kg (sans prime FT) 3 900 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises dans la zone en kips/kg 2 829 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 37,9% 
Robusta voie humide (lavé) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 422,8 
Tonnes de café parche 1ère C produit à partir des cerises « collectives » 123,26 
Robusta lavé équitable et biologique exporté en kg 82 800 
Robusta petits grades et défauts en kg 9 200 
Chiffre d’affaire total Robusta lavé vendu par AGPC en US$ (équitable et bio) 260 950 
Dont prime de développement social (prime FT) en US$ 18 250 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises pour l’AGPC en kips/kg (sans prime FT) 4 120 
Prix moyen payé au producteur par kg de cerises dans la zone en kips/kg 3 000 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 37,3% 
Robusta voie sèche (naturel) 
Tonnes de cerises traitées collectivement 96,6 
Tonnes de café marchand vendu (14+ ; moins de 20 défauts) 19,2 
Tonnes de café résiduels (défauts et petits grains) 2,94 
Chiffre d’affaire total Robusta voie sèche vendu par AGPC en US$  58 590 
Dont prime de développement social (prime FT) en US$ 4 230 
Prix moyen payé au producteur en Kips par kg de cerises 3 700 
Prix moyen dans la zone relevé chez les commerçants en Kips par kg de cerises 3 000 
Plus value AGPC par kg de cerises (sans compter la prime FT) 23,3% 
 
Ce qui donnera au final : 
- Un chiffre d’affaires total de 1 593 000 US$ pour les ventes de l’AGPC, 
- 96 270 US$ de prime sociale répartis entre l’AGPC et les groupements (50% chacun). 
- 49 900 US$ de marge AGPC pour payer les certifications et commencer à payer son 
personnel, 
- 13 370 US$ pour les frais d’usinage qui permettront de payer les ouvriers, le 
responsable, les frais de fonctionnement (électricité, etc.) et de prévoir l’amortissement 
des machines et du bâtiment.  
 
En conclusion, nous proposons un tableau comparatif de l’évolution des résultats de 
commercialisation au cours des 3 campagnes 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 (voir 
Tableau 13 page 69) 
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Tableau 13: Résultats de commercialisation des cafés de l’AGPC sur 3 campagnes. 
Campagne 2007-2008 2008-2009 2009-201018 
Arabica Fully washed 
Tonnes de cerises 
« collectives » traitées dans 
les centres 
674,8 2 358 2 109,3 
Arabica exporté en kg 0 130 941 338 400 
Arabica vendu localement 104 970 142 911 19 166 
Prix payé au producteur en 
kips/kg 3 873 3 534 3 900 
Prix payé dans la zone en 
kips/kg 3 200 2 000 2 830 
CA AGPC pour l’arabica en 
US$ 302 650 996 548 1 273 460 
Robusta voie humide (lavé ou washed) 
Tonnes de cerises traitées 
dans les centres 66,4 83,57 422,8 
Robusta lavé exporté en kg 0 15 840 82 800 
Robusta lavé vendu 
localement 15 738 1 390 9 200 
Prix payé au producteur en 
kips/kg 4 700 4 014 4 120 
Prix payé dans la zone en 
kips/kg 2 000 1 900 3 000 
CA AGPC pour le robusta 
lavé en US$ 36 350 48 501 260 950 
Robusta voie sèche (naturel ou natural) 
Tonnes de cerises traitées 
dans les centres 0 86,2 96,6 
Robusta voie sèche exporté 
en kg 0 0 19 200 
Robusta voie sèche vendu 
localement 0 20 340 2 940 
Prix payé au producteur en 
kips/kg - 3 937 3 700 
Prix payé dans la zone en 
kips/kg - 1 900 3 000 
CA AGPC pour le robusta 
voie sèche en US$ 0 46 376 58 590 
AGPC au total 
CA Total en US$ 339 000 1 091 425 1 593 000 
Prime sociale en US$ 0 31 764 96 270 




                                                 
18 Les valeurs 2009-2010 sont estimées, la campagne se terminant en juillet 2010. 
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2.7. Conclusion sur l’amélioration des revenus des producteurs par la 
qualité 
L’assistance technique a gardé pendant toute la durée du PAB cet objectif comme axe 
principal de travail. 
 
Parti de zéro, avec des producteurs totalement dépendants des intermédiaires locaux, une 
filière qui ne reconnait absolument pas la qualité et un système inique de crédit usurier, le 
PAB a dû bousculer toute la filière nationale, de la base au sommet. Pour ne rien faciliter, le 
PAB a dû aussi : 
- convaincre péniblement le bailleur de fonds car les actions proposées ne suivaient 
absolument pas les recommandations des 2 études de faisabilité préalables (Sofreco et 
Iram) 
- convaincre les autorités locales et nationales qui ne comprenaient pas les actions 
proposées, craignaient la création de groupements et l’organisation de second niveau,  
- convaincre les producteurs hostiles, à priori, à toute action collective.  
 
Pour produire, commercialiser du café de qualité et distribuer les plus values obtenues aux 
producteurs, le PAB a simultanément travaillé sur 4 volets : 
- la construction technique de la qualité avec la création d’outils de production appropriés 
(40 centres collectifs de traitement du café par voie humide et une usine de préparation 
et conditionnement export) 
- la construction sociale de la qualité avec la création de 53 groupements de base et une 
association de second niveau, 
- la construction symbolique de la qualité avec l’enregistrement aux certifications 
« commerce équitable » et « agriculture biologique » sans oublier la participation active à 
la mise en place d’une future indication géographique, et enfin 
- la construction commerciale de la qualité avec la mise en place de relations durables 
avec les acheteurs internationaux et une incursion sur le marché national du café torréfié. 
 
Sans aucun doute, le volet technique est le plus simple à résoudre et le volet social le plus 
lent à mettre en place. 
 
En quatre années, les résultats obtenus sont très encourageants mais restent fragiles. Le 
futur projet PRCC d’appui à la filière café et en particulier à l’AGPC devrait consolider ces 
acquis. 
3. AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE CAFE 
 
Ce chapitre  n’a pas été prioritaire dans les actions du PAB. Les anciens projets « café », 
LUADP au début des années 1990 et PDRPB de 1998 à 2002, s’étaient surtout attachés au 
volet agronomique de la production avec un certain succès. Il n’a pas semblé nécessaire de 
beaucoup revenir sur ces acquis.  
 
En règle générale, les projets café à l’échelle mondiale s’attachent beaucoup trop à 
l’amélioration de la production et très peu à la partie post-récolte et commercialisation. Or 
ces projets constatent assez régulièrement que les producteurs minifundistes n’adoptent pas 
les recommandations agronomiques… 
 
En fait, si les projets s’attachent dans un premier temps à améliorer la valeur du café produit 
sur la base de la qualité, il est relativement facile dans un deuxième temps de travailler sur 
l’amélioration de la production. Les producteurs sont alors demandeurs et réceptifs. 
 
Le PAB a cependant insisté sur 4 thèmes agronomiques : 
- Le matériel végétal et les pépinières 
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- La taille des caféiers et des arbres d’ombrage, 
- La gestion de la fertilité des sols dans le cadre de la certification biologique et 
- Le contrôle intégré du scolyte. 
3.1. Matériel végétal et pépinières 
 
Dès 2005, le PAB a été sollicité par les groupements de producteurs pour les aider à réaliser 
des pépinières d’arabica performantes. 
 
En 2006, le PAB a procédé à trois opérations : 
a) La mise en place d’un contrat de collaboration avec le CREC pour l’entretien des 
champs semenciers et la fourniture de semences de qualité, 
b) Le suivi de pépinières « écoles » d’arabica dans les groupements demandeurs, 
c) L’appui des pépinières individuelles d’arabica menées par les membres des 
groupements à partir des technologies appréhendées dans les écoles. 
 
La mise en place du contrat de collaboration avec le CREC permet de financer l’entretien de 
4,5 hectares de champs semenciers suivant des recommandations techniques adéquates. 
Le PAB a fourni à cet effet un budget de 22,7 millions de kips et a reçu un maximum de 760 
kg de semences sélectionnées de qualité. 
 
Malheureusement, pour de multiples raisons, le CREC n’a suivi que partiellement les 
recommandations techniques. Les relations entre le PAB et le CREC ont été si difficiles 
qu’elles ont été totalement interrompues fin 2006. Le CREC, habitué à recevoir de 
nombreuses subventions (LUADP puis PDRPB puis FAO), souhaitait financer intégralement 
son fonctionnement général avec le projet PAB. 
 
Le PAB a créé 15 pépinières « école » dans les villages demandeurs en 2005 (voir Tableau 
14). 
Tableau 14: Liste des pépinières « école » d’arabica en 2005. 
Code Paksong Kg de semences
Plants 
germés 
Kg de  
compost  
2 Lak40 1 3 115            200  
3 Lak5 1 3 177            200  
5 Chansavang 1 2 925            200  
6 Katouat 1 3 148            200  
8 Houixanh 1 2 943            200  
9 Phoudamkhouane 1 3 180            200  
10 Phoumone 1 2 400            200  
12 Mayxaysomboune 1 2 800            200  
13 Somsanoukmay 1 3 220            200  
Total 9 26 908         1 800  
Code Laongam      
15 Phokhem 1 2 500            200  
17 Dongnoy 1 2 337            200  
18 Phakkoutgnay 1 2 720            200  
19 Nongchoua 1 2 238            200  
21 Onhnoy 1 2 842            200  
42 Laogna 1 1 250            200  
Total 6 13 887         1 200  
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Total Paksong et Laongam 15 40 795         3 000  
 
A partir des connaissances acquises dans ces « écoles », les membres du groupement 
réalisent leur propre pépinière. En 2005, le PAB avait subventionné l’achat de semences de 
qualité pour tous les membres demandeurs. En 2006, les groupements ont demandé au 
PAB la fourniture de sachets plastique, pour le repiquage des jeunes plants. Les sachets, 
fournis aux groupements, ont été ensuite vendus aux membres avec un paiement différé 
(voir Figure 8 page 52). 
 
Ainsi, en 2006, le PAB a appuyé 512 pépinières pour un total de 1 692 000 plants environ 
(voir Tableau 15). Le PAB a ainsi fourni 7,3 tonnes de sachets de pépinière pour repiquer les 
plantules. Ces plants représentent environ 420 hectares de nouvelles plantations (à une 
moyenne de 4 000 pieds/ha) qui auront un impact significatif sur la production des 
groupements (environ 420 tonnes de parche sec) à partir de 2011 (plantation en 2007, 
première production en 2010). 
 
Tableau 15: Liste des pépinières suivies et appuyées par le PAB en 2006. 
Code District Paksong Nombre de pépinières 
Nombre de plants 
germés 
Nombre de sachets 
demandés (Kg) 
1 Lak35 38 110 001 458 
2 Lak40 43 159 311 664 
8 Houixane 55 156 783 653 
5 Chansavang 11 21 494 90 
6 Katouat 49 293 335 1 222 
9 Phoudamkhouane 31 103 932 433 
10 Phoumone 16 42 989 179 
12 Mayxaysomboune 27 107 472 448 
13 Somsanoukmay 13 44 253 184 
Total 283 1 039 569 4 332 
Code District Laongam    
14 Daxiagnay 5 17 954 80 
15 Phokhem 26 116 323 530 
16 Meuanpardi 14 27 058 125 
17 Dongnoy 41 100 139 455 
18 Phakkoutgnay 24 52 345 238 
19 Nongchoua 12 29 586 135 
20 Laogna 17 105 955 485 
21 Onhnoy 35 61 449 273 
42 Sixiengmay 9 9 104 45 
43 Vanggnao 46 132 759 601 
Total 229 652 670 2 967 
Total 512 1 692 240 7 298 
 
 Le PAB a poursuivi en 2006-2007 l’appui aux pépinières individuelles d’arabica menées par 
les membres des groupements. Les demandes sont importantes comme en témoigne la 
demande en semences sélectionnées présentée dans le Tableau 16. On peut considérer 
que la demande en semences sélectionnées payantes (20 000 kips/kg) concerne seulement 
un tiers des semences ; le reste provient des plantations villageoises et des plantations 
personnelles. 
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Sur la base de cette estimation, les villages avec lesquels collabore le projet auraient semé 
environ 2 900 kg de semences d’arabica fin 2006, soit un potentiel final de 7 millions de 
plants ou environ 1 700 ha. 
 
 
Tableau 16: Demandes des villages en kg de semences sélectionnées fin 2006. 
N° Code Village Kg de semences 
1 8 Houeixanh            62,0  
2 9 Phoudamkhouane            41,1  
3 53 Lak 11            93,6  
4 78 Phoumarkô            34,2  
5 77 Phoumarnao            29,0  
6 75 Phoudinedèng            45,3  
7 67 Nonglê            28,7  
8 61 Licheuang            60,0  
9 7 Phou Oy            67,0  
10 44 Bèng            66,0  
11 46 Houaxang            75,2  
12 76 Phoulangkèo            24,2  
13 58 Lak43          123,0  
14 79 Setkhôt            53,7  
15 51 Kapheu            67,4  
16 68 Nonglouang            20,6  
17 84 Xétapoung            53,9  
Total          944,9  
 
Fin décembre 2006, le PAB suivait 1 393 pépinières individuelles : 467 semées en juin 2006 
à partir de semences de la récolte 2005 puis plantées en juin 2007 (environ 13 mois de 
croissance), les 926 autres semées directement à partir des semences de la récolte 2006 en 
décembre pour une plantation prévue en juin/juillet 2007 (environ 7 mois de croissance. 
L’ensemble de ces pépinières représentent quelque 5 millions de plants soit un potentiel de 
1 200  tonnes de parche sec à partir de 2011 (plantation en 2007, première production en 
2010). La valorisation future de ces 1 200 tonnes sur la base du prix 2009-2010 (21 000 
kips/kg de parche sec) est de 25,2 milliards de kips (environ 3 millions de US$).  
 
Les actions d’appui aux pépinières ont cessé en juillet 2007, les producteurs s’étant 
complètement approprié les techniques de production. 
3.2. Taille des caféiers et des arbres d’ombrage 
 
La taille des caféiers est un des principaux facteurs limitants de la production des caféières 
au Laos. Elle est mal comprise, mal réalisée ou absente. Il en résulte des caféiers en 
croissance libre, peu productifs et très difficiles à récolter. Des formations pratiques, dans 
des parcelles villageoises, ont été réalisées avec les techniciens du PAB depuis 2006. 
  
Pour la réalisation de la taille, le PAB s’est heurté à l’absence totale d’outils tels que  les 
sécateurs et les scies à recéper. L’achat sur le marché de Paksé des seuls sécateurs 
trouvés, de marque chinoise, chers et de mauvaise qualité, s’est soldé par un échec. Ils ont 
tous cassés. Le PAB s’est alors tourné vers la Thaïlande où il a trouvé des outils adéquats. Il 
a procédé à des achats groupés au deuxième semestre 2006 (voir les outils fournis en 2006 
dans le Tableau 17). 
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Ce programme de fourniture a représenté 150,6 millions de kips en 2006, soit environ 15 000 
US$. En 2007, le PAB a poursuivi les achats pour les 11 groupements intégrés en 2007 pour 
stopper finalement ces achats subventionnés fin 2007.  
Par ailleurs, le PAB a réalisé de nombreuses formations sur la taille des arbres d’ombrage, 
surtout les érythrines. Cette taille, si elle réalisée régulièrement et drastiquement, apporte 
environ 110 unités d’azote par ha et par an pour 100 arbres par hectare. 
Tableau 17: Fourniture de scies à recéper et de sécateurs en 2006. 
Code Groupement Fourniture Nbre familles 
atteintes 
Nombre de 
familles du groupe 
% membres 
  Scies Sécateurs atteints 
1 Lak35 86 83 42 42 100,0% 
2 Lak40 86 108 43 43 100,0% 
8 Houeixanh 110 129 55 56 98,2% 
5 Chansavang 17 22 16 39 41,0% 
6 Katouat 45 42 31 75 41,3% 
9 Phoudamkhouane 118 138 60 60 100,0% 
10 Phoumone 23 18 14 24 58,3% 
12 Mayxaysomboune 47 50 36 43 83,7% 
13 Somsanoukmay 24 25 17 30 56,7% 
53 Lak 11 58 104 56 62 90,3% 
78 Phoumarkô 31 31 31 40 77,5% 
77 Phoumarnao 32 36 23 42 54,8% 
75 Phoudinedèng 25 29 18 37 48,6% 
67 Nonglê 24 24 24 24 100,0% 
61 Licheuang 90 119 72 93 77,4% 
7 Phou Oy 24 24 24 43 55,8% 
44 Bèng 38 76 33 39 84,6% 
46 Houaxang 5 5 5 43 11,6% 
76 Phoulangkèo 9 9 9 22 40,9% 
58 Lak43 87 88 74 89 83,1% 
79 Setkhôt 21 16 21 143 14,7% 
51 Kapheu 55 50 55 113 48,7% 
68 Nonglouang 48 16 37 77 48,1% 
84 Xétapoung 35 25 35 78 44,9% 
Total   1138 1267 831 1 357 61,2%
District de Laongam        
14 Daxia Gnai 38 30 25 35 71,4% 
15 Phokhem 31 10 26 48 54,2% 
16 Meuanpardi 16 5 17 59 28,8% 
17 Dongnoy 23 26 31 52 59,6% 
18 Phakkoutgnay 22 17 19 46 41,3% 
19 Nongchoua 20 14 18 46 39,1% 
21 Onh Noi 49 36 36 43 83,7% 
42 Sixiengmay 11 9 12 26 46,2% 
20 Laogna 25 22 24 35 68,6% 
43 Vang Gnao 49 22 41 51 80,4% 
23 Dong Gnai 36 36 39 58 67,2% 
26 Houeixièng 31 18 31 34 91,2% 
35 Phoukham 28 23 26 30 86,7% 
32 Louangséna 27 26 26 28 92,9% 
37 Onh Gnai 24 24 20 20 100,0% 
Total   430 318 391 611 64,0%
Total Paksong Laongam 1568 1585 1 222 1 968 62,1%
 
3.3. Gestion de la fertilité des sols 
 
Les actions sur ce thème ont été les suivantes : 
- Formation des techniciens à la gestion de la fertilité des sols dans le cadre de 
l’agriculture biologique, 
- Formation des producteurs par les techniciens dans tous les groupements, 
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- Rédaction d’un manuel de gestion de la fertilité des sols en français et en lao (voir 
référence au chapitre 6 page 94). 
 
Le maintien de la fertilité des sols s’appuie sur 3 composantes : ombrage, paillage et 
compostage. Ces techniques ont été plus ou moins adoptées par les producteurs. 
3.4. Contrôle Intégré du Scolyte, CIS 
 
Le scolyte (Hypothenemus hampei) est apparu en 2004 au Laos, probablement en 
provenance du Vietnam. Dès 2005, le PAB a souhaité mettre en place le CIS, contrôle 
intégré du scolyte, issu du concept d’IPM (Integrated Pest Management). 
 
Le CIS développé principalement en Amérique Centrale et du Sud repose sur la réalisation 
simultanée de 3 composantes : 
a) Les récoltes sanitaires réalisées après le fin de la récolte des caféières ; il s’agit de 
retirer le maximum de cerises oubliées dans la caféière pour éviter la reproduction 
des femelles de scolyte d’inter-saison, 
b) Le piégeage olfactif à l’aide des pièges brevetés Brocap® ; les pièges (25 par 
hectare) permettent de capturer les femelles résiduelles d’inter-saison, et 
c) Le contrôle cultural avec le nettoyage des parcelles,  taille des caféiers et des arbres 
d’ombrage, ce qui induit un environnement défavorable au scolyte (moins d’humidité 
relative, plus de lumière et d’aération) 
 
Pour mettre en place le CIS, le PAB a écrit un manuel de vulgarisation (voir référence au 
chapitre 6 page 94) traduit en lao. Des sessions de formation ont été organisées dans les 2 
districts de Paksong et Laongam pour les techniciens du PAB et ceux des DAFO19. Les 
techniciens du PAB ont ensuite répercutées leur formation à tous les groupements de 
l’AGPC. 
 
Puis le PAB a importé 2 000 pièges Brocap® du Mexique. Des parcelles de démonstration 
et d’essai de ces pièges ont alors été mises en place : 106 parcelles pour une surface totale 
de 76 ha, 54 parcelles sur arabica et 52 sur robusta, avec une densité de 25 pièges/ha. 
 
En juin et août 2007, le comptage des cerises piquées 120 jours après la floraison principale 
a été effectué dans les parcelles Brocap®, sur 20 branches choisies au hasard (suivant la 
méthodologie recommandée) et dans une parcelle témoin proche de la parcelle Brocap®. 
Les résultats sont présentés dans le Tableau 18 page 77. Ces résultats montrent que : 
 
- Le pourcentage moyen de cerises piquées est élevé, dans les parcelles pourvu de piège 
et dans les parcelles témoins (ce sont seulement les cerises piquées ; dans de 
nombreux cas un des deux grains de la cerise reste sain).  
 
- Les parcelles témoins, représentatives de la situation globale de la zone révèlent une 
situation préoccupante puisque à 4 mois de la récolte, 10,2% des cerises sont déjà 
attaquées, ce qui laisse présager un pourcentage élevé de récolte perdue par le scolyte ; 
les pertes annuelles sont estimées au total à 4 millions de US$ par an. 
 
- Le piège Brocap® permet de réduire significativement le pourcentage de cerises 
piquées, de 10,2% à 5,7%. Soit un gain pour le pays d’environ 2 millions de dollars si le 
piège est généralisé. 
 
- Les pièges Brocap® ne sont cependant pas suffisants pour contrôler le scolyte, comme il 
a toujours été dit. Il s’agit seulement d’une composante du CIS. Le Contrôle Intégré du 
                                                 
19 District Agriculture and Forest Office 
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Scolyte doit être appliqué dans son ensemble pour obtenir des pertes économiquement 
acceptables (moins de 3%). Les récoltes sanitaires effectuées juste après la récolte 
restent indispensables. En associant récoltes sanitaires et piège Brocap®, le recours aux 
insecticides chimiques ne devrait pas être nécessaire.   
 
- Outre son effet sur la capture des femelles de scolyte, le piège Brocap® a provoqué un 
réel engouement des producteurs, grâce à la perception visuelle du problème. C’est un 
résultat déjà observé dans d’autres pays. Le piège Brocap® permet de voir 
concrètement les scolytes et les fluctuations des captures, remarquées lors des relevés 
hebdomadaires, constituent une forme de suivi épidémiologique pour les producteurs. 
 
 
Ainsi, le PAB a enregistré une forte demande des producteurs pour l’acquisition de pièges 
Brocap®. Le prix annoncé était de 20 000 kips par piège, soit 500 000 kips par ha. Les 
producteurs en ont commandé 15 000. 
 
Le PAB a donc procédé à une commande auprès du seul fournisseur, le groupe Ecom. La 
commande passée en janvier 2008 n’a abouti qu’en décembre 2009, démontrant que le 
groupe Ecom20 n’est pas intéressé par la diffusion du piège Brocap®. Il sera difficile dans 
l’avenir de généraliser l’utilisation du piège au Laos. Par ailleurs, en dehors du piège, les 
producteurs doivent utiliser deux petits flacons environ d’attractifs par an. Là encore, on peut 
sérieusement se poser la question du renouvellement des attractifs après la fin du PAB. 
 
Cette technologie, simple et prometteuse, risque de ne pas avoir de lendemain.  
 
                                                 
20 Le groupe Ecom est un des principaux traders mondiaux du café. 
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Tableau 18: Comptage de cerises  piquées dans les parcelles Brocap® et les parcelles témoins. 
No Code Village Famille Espèce Parcelle Avec Piège Parcelle Témoin  







1 1 Lak 35 M. Vanta  Arabica             1 603         264 16,5%            1 626          433 26,6% 
2 2 Lak 40 M. Nouthiang  Arabica             2 917         141 4,8%            2 266          206 9,1% 
3 8 Houeixanh M. Sinith  Arabica             2 647         103 3,9%            2 519          166 6,6% 
4 9 Phoudamkhouane M. Khamla  Arabica             2 563           68 2,7%            3 694          217 5,9% 
5 50 Houeivay M. Kikeo  Arabica             1 949         138 7,1%            1 704          266 15,6% 6 M. Bounpone  Arabica             1 771         180 10,2%            2 003          221 11,0% 
7 61 Licheuang M. Vieng  Arabica             1 948         126 6,5%            1 938          256 13,2% 
8 62 Nampot M. Khamchouane  Arabica             2 898         224 7,7%            2 200          223 10,1% 
9 5 Chansavang Mme. Nay  Arabica             2 445         281 11,5%            2 670          372 13,9% 
10 6 Katouat M. Somboune Koth  Arabica             2 298         255 11,1%            1 344          317 23,6% 11 M. Souligned  Arabica             2 597         231 8,9%            2 011          341 17,0% 
12 
10 Phoumone 
M. Som Ok  Arabica             1 735           49 2,8%            1 812          143 7,9% 
13 M. Bounnoy  Robusta             2 213           34 1,5%            2 059            52 2,5% 
14 M. Thongdam  Robusta             2 465           50 2,0%            2 335          137 5,9% 
15 
12 Maysaisomboune 
M. Chanthavong  Arabica             1 310           45 3,4%            1 766          134 7,6% 
16 M. Bountèng  Arabica             1 690           24 1,4%            1 578          337 21,4% 
17 M. Noui  Arabica             2 262           12 0,5%            2 154            94 4,4% 
18 M. Thongsamout  Arabica             3 007         134 4,5%            2 109          323 15,3% 19 Robusta            2 462           65 2,6%            2 223          162 7,3% 
20 M. Nouphone Robusta            2 128           78 3,7%            2 092          126 6,0% 
21 
13 Somsanoukmay 
M. Somphane  Arabica             2 346         218 9,3%            1 473          269 18,3% 
22 M. Vat  Arabica             1 790         167 9,3%            2 233          456 20,4% 
23 M. Khamkeo  Arabica             1 764           59 3,3%            1 669            65 3,9% 24  Robusta             1 196           36 3,0%            2 103          114 5,4% 
25 59 Lak 45 M. Bounleuame  Arabica             2 526           75 3,0%            1 910          363 19,0% 
26 64 Nongka M. Miang  Arabica             1 637         104 6,4%            1 192          176 14,8% 
27 45 Dènesavang M. Khamcho  Robusta             1 459         177 12,1%            1 419          204 14,4% 
28 
53 Lak 11 
M. Khamsène  Arabica             1 506         122 8,1%            1 129          121 10,7% 
29 M. Bounleuy  Robusta             1 736         175 10,1%            1 465          257 17,5% 
30 M. Sèngviphet  Robusta             1 792         275 15,3%            1 595          226 14,2% 
31 63 Nongbone M. Somphone  Robusta             1 118           86 7,7%               997          204 20,5% 
32 
67 Nonglê 
M. Bounleu  Arabica             1 302           33 2,5%            1 660          197 11,9% 
33 M. Bounthong  Robusta             1 166           86 7,4%            1 260          229 18,2% 
34 M. Khamphou  Robusta             1 107           51 4,6%            1 141          264 23,1% 
35 
75 Phoudinedèng 
M. Ade  Arabica             1 960           94 4,8%            2 158          348 16,1% 
36 M. Bounhieng  Arabica             2 009         169 8,4%            1 863          199 10,7% 
37 M. Khanti  Arabica             1 675         216 12,9%            1 765          293 16,6% 
38 
77 Phoumaknao 
M. Sisavang  Arabica             1 124           84 7,5%            1 151          175 15,2% 
39 Mme Gnong  Arabica             1 206         115 9,5%            1 699          181 10,7% 
40 M. Khampone  Robusta             1 268           56 4,4%            1 124          156 13,9% 
41 
78 Phoumakô 
M. Nong  Arabica             1 021         145 14,2%               986          238 24,1% 
42 M. Khamphone  Arabica                969           30 3,1%               819          107 13,1% 
43 M. Champa  Robusta                830           67 8,1%            1 005          150 14,9% 
44 7 Phou Oy M. Souk  Arabica             1 414         105 7,4%            1 243          154 12,4% 45 M. Nome  Arabica             1 622         129 8,0%            1 443          159 11,0% 
46 44 Bèng M. Ngeuane  Arabica             1 627         116 7,1%            1 750          156 8,9% 47 M. Mone  Arabica             2 115         155 7,3%            1 653          179 10,8% 
48 46 Houaxang M. Souphang  Arabica             1 542         103 6,7%            1 276          133 10,4% 49 M. Khamfeuang  Arabica             1 335         106 7,9%            1 359          131 9,6% 
50 51 Kapheu M. Lop  Arabica             1 254         162 12,9%            1 330          187 14,1% 
51 58 Lak 43 M. Viankham  Arabica             1 923         121 6,3%            1 359          138 10,2% 52 M. Vixaysot  Arabica             1 261         121 9,6%            1 388          138 9,9% 
53 68 Nonglouang M. Xou  Arabica             1 512           86 5,7%            1 307          148 11,3% 
54 76 Phoulangkèo M. Yith  Arabica             1 242         121 9,7%            1 393          172 12,3% 
55 79 Setkhot M. Né  Arabica             1 611         144 8,9%            1 827          193 10,6% 56 M. Pone may  Arabica             1 676         133 7,9%            1 687          169 10,0% 
57 
84 Xétapoung 
M. Xo  Arabica                977           64 6,6%            1 346          140 10,4% 
58 M. Ki  Arabica             1 393         146 10,5%            1 460          171 11,7% 
59 M. Phoumi  Arabica             1 261           97 7,7%            1 405          135 9,6% 
60 14 Daxia Gnai M. Kham one  Robusta             2 147         160 7,5%            1 910          167 8,7% 
61 
15 Phokhem 
M. Bouali  Arabica             1 931         119 6,2%            1 480          113 7,6% 
62 M. Kham hou  Robusta             2 652           82 3,1%            1 576            79 5,0% 
63 M. Dame  Robusta             1 461           60 4,1%            3 114          204 6,6% 
64 Mme Thongsi  Robusta             2 363           38 1,6%               924            16 1,7% 
65 
19 Nongchoua 
M. Peuak  Arabica             2 086           85 4,1%            1 833            74 4,0% 
66 M. Theuy  Robusta             2 064           82 4,0%            1 996          130 6,5% 
67 M. Siad  Robusta             2 553         134 5,2%            1 714          221 12,9% 
68 
20 Laogna 
M. Xiangthat  Arabica             1 153         113 9,8%            1 409          159 11,3% 
69 M. Manh  Robusta             1 534         129 8,4%            1 526          106 6,9% 
70 M. Xiangthat  Robusta             1 463         172 11,8%            1 310          179 13,7% 
71 34 Nambèng M. Khamboth  Robusta             2 738         216 7,9%            1 930          334 17,3% 72 M. Sibounxouane  Robusta             2 587         182 7,0%            1 891          275 14,5% 
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No Code Village Famille Espèce Parcelle Avec Piège 
Parcelle 
Témoin No Code Village Famille 
          Total cerises Piquées         
73 41 Phouak Noy M. No  Robusta             1 506         134 8,9%            1 002          163 16,3% 74 M. Tieng  Robusta             1 901           13 0,7%            1 812            60 3,3% 
75 42 Sixiengmay M. Keo  Robusta             1 205           18 1,5%               872            27 3,1% 76 M. Noy  Robusta             1 850         252 13,6%            1 094            63 5,8% 
77 16 Meuanpardi M. Khamdi  Robusta             1 390           30 2,2%            1 288            43 3,3% 
78 17 Dongnoi M. Bouali  Robusta             1 448           56 3,9%            1 409            95 6,7% 79 M. Keobo  Robusta             1 422           52 3,7%            1 661            69 4,2% 
80 18 Phakkoutgnay M. Khamphone   Robusta             1 674           32 1,9%            1 425            40 2,8% 
81 21 Onh Noi M. Intha  Robusta             1 147           17 1,5%            1 242            28 2,3% 
82 36 Nongtôm M. Bounthiang  Robusta             1 817           39 2,1%            1 714            38 2,2% 83 M. Phad  Robusta             1 754           45 2,6%            1 770            64 3,6% 
84 39 Phonhine M. Xiangpeng  Robusta             1 945           47 2,4%            1 927            43 2,2% 
85 43 Vang Gnao Mme Vienggnay  Arabica             1 103           88 8,0%            1 404          179 12,7% 86 M. Vanthong  Robusta             1 611           35 2,2%            1 479            67 4,5% 
87 23 Dong Gnai M. Sengchanh  Robusta             1 511           52 3,4%            1 283          145 11,3% 88 M. Phone  Robusta             1 461           45 3,1%               950          121 12,7% 
89 
26 
M. Viangphet  Arabica             1 690           43 2,5%            1 773          147 8,3% 
90 M. Chantha  Arabica             1 308           43 3,3%            1 354          160 11,8% 
91   M. Amphone  Robusta             1 780           69 3,9%            1 562          120 7,7% 
92 Houeixèng M. Thavone  Robusta             1 780           69 3,9%            1 562          120 7,7% 
93   M. Adgna  Robusta             1 837           57 3,1%            2 035          285 14,0% 
94   M. Visanh  Robusta             1 722           46 2,7%            1 633          137 8,4% 
95   M. Souned  Robusta             1 088           27 2,5%            1 198            95 7,9% 
96 29 Khoua Mme. Bo  Robusta             1 693           60 3,5%            1 699          104 6,1% 97 M. Khamlay  Robusta             1 410           58 4,1%            1 254            97 7,7% 
98 32 Louangséna M. Kham one  Robusta             1 028           34 3,3%            1 017            76 7,5% 99 M. Keo Mouei  Robusta             1 685           43 2,6%            1 755          101 5,8% 
100 
35 Phoukham 
M. Khamphanh  Arabica             1 797           56 3,1%            1 748          162 9,3% 
101 M. Noy gnod  Arabica             1 460           25 1,7%            1 285            76 5,9% 
102 M. Bounthanh  Robusta             1 492           63 4,2%            1 686          115 6,8% 
103 
37 Onh Gnai 
M. Boungnong  Robusta             1 058           29 2,7%            1 162            67 5,8% 
104 M. Khamphoui  Robusta             1 619           48 3,0%               950          121 12,7% 
105 M. Vèo  Robusta             1 527           40 2,6%            1 608          119 7,4% 
106 38 Onhbèng M. Sineuy  Robusta             1 564           59 3,8%            2 257          144 6,4% 
Total           182 195    10 447 5,7%       171 628     17 569  10,2% 
Moyenne           1 656           83           1 587          152 
Minimum              830           12 0,5%              819            16 1,7% 
Maximum           3 007         281 16,5%           3 694          456 26,6% 
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4. DIVERSIFICATION DES REVENUS PAR L’ELEVAGE 
 
Dans les attributions du PAB (cf les termes de référence dans l’Introduction page 5) existait 




permettra à  la  fois de  réduire  les  risques d’un  système de monoculture et de bénéficier des  complémentarités des deux 
spéculations  en  termes  d’utilisation  de  l’espace,  de maintien  des  équilibres  écologiques,  et  de  sécurisation  des  revenus 
paysans. » 
 
L’assistant technique du PAB n’étant absolument pas spécialiste de l’élevage, des missions 
d’appui ont été demandées. 
 
L’expert du Cirad, M. J.F. Renard, a ainsi effectué une première mission de cadrage en 2006 
puis une première mission de suivi en 2007. Il est malheureusement tombé gravement 
malade et est décédé des suites de cette maladie en 2009. 
 





ou  plus  exactement  comme  un  système  de  thésaurisation  et  d’épargne,  davantage  que  comme  une  réelle  spéculation 
orientée vers les marchés. 
 
La  plupart  des  villageois  considèrent  les  animaux  comme  un mode  d’épargne  pour  faire  face  aux  imprévus  ou  comme 
stockage  temporaire des revenus, notamment en vue de  l’achat d’aliments. Cette approche  implique 3 conséquences en 
matière de conduite de l’élevage : 
 
 la  gestion  des  troupeaux  est  orientée  uniquement  vers  la  conservation  des  avoirs  et  non  vers  une  exploitation 
commerciale de ceux‐ci. Le nombre d’animaux est dès lors plus important que leur productivité propre; 
 les  « éleveurs »  sont  généralement  réticents  à  investir  en  plus  de  l’épargne  ainsi  constituée  dans  des  facteurs  de 
production d’élevage comme des aliments ou même du travail ou des vaccins ; 




suffisante pour  couvrir  les besoins  familiaux.  La place de  l’élevage  ‐ épargne est dès  lors plus  fragile que dans d’autres 
régions. D’une part  en  effet,  l’achat de  la nourriture pour  la  famille  est  souvent une  contrainte majeure en  termes de 
trésorerie. Cela  se  traduit par exemple par une  forte autoconsommation des petits animaux,  comme par exemple d’au 
moins 80% des volailles dans  les villages visités contre environ 60% dans  les provinces de Savannakhet et Khammouane. 
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Tableau 19: Comparaison de la propriété du cheptel entre le PAB et deux autres provinces. 
 Savannakhet et 
Khammouane PAB 

























Dans ce contexte, un développement de  l’élevage qui considérerait plus particulièrement  les petites espèces  (élevage de 
basse‐cour),  plus  à même  de  résoudre  à  la  fois  les  problèmes  de  trésorerie  quotidienne  et  ceux  d’autoconsommation 
familiale, semble plus adapté pour les familles les plus pauvres des Bolovens.  
  
Une  autre  différence majeure  de  la  zone  du  PAB  par  rapport  à  d’autres  projets  est  la  relative  rareté  des  terres  pour 
l’élevage. Les densités de population seraient en moyenne de 56 habitants au Km2 dans  le district de Paksong et 25 à 30 
dans  celui  de  Laongam,  avec  des  pointes  pouvant  aller  à  229  habitants  au  Km2  dans  certains  villages.  A  titre  de 
comparaison,  cette densité est à peine de 8 habitants au Km2 dans  le district de Phongsaly.  Les  terres disponibles pour 




semblent  raisonnables  à  la  mission  dans  les  modes  extensifs  actuels  de  conduite  et  limitent  donc  les  possibilités  de 
développement numérique du cheptel. 
 









Le développement   de  l’élevage bovin dans  ses pratiques actuelles  sur  les Bolovens a donc un potentiel  limité  face aux 





du milieu physique et de  la disponibilité en terres arables et ou totales  (Babin,  janvier 1999 ; Grimeaux et Meaux, 1999 ; 
Phanthavong, 1999 ; Sengsoulichanh, 1998).  Les  facteurs écologiques et notamment  climatiques  (températures)  rendent 
aussi les contraintes et donc les paquets transférables différents d’un village à l’autre. 
 
Mais à côté de ces très  fortes variations des conditions externes entre  les villages21,  il existe au sein du même village de 











                                                 
21 « Il n’existe pas un village moyen » (Grimeaux et Meaux, op cit.) 
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Au  cours  de  ses  visites  la mission  a  été  frappée  par  cette  variation  ainsi  que  par  celle  des  conditions  écologiques  en 
particulier liées à l’altitude passant de 300 à 1300 m. Elle constate aussi que les approches génériques proposées (réseaux 
d’ASA, confiage bovins, crédit petits animaux, génétique bovine) dans l’étude de faisabilité (IRAM, 2003) ne tiennent guère 










Tableau 20: Taux officiels de vaccination en 2005 
Source : statistiques des DAFO/PAFO 
 
Le manque d’information et de formation au niveau des villageois et des ASA mais surtout les problèmes de trésorerie24 et 




La situation est analogue dans  les autres régions et naturellement  les différents projets ont  investi dans  la santé animale 
avec des résultats probants. La mortalité moyenne des volailles serait passée de 50 à 20% (1 épidémie tous les cinq ans au 
lieu de  tous  les deux ans) dans 12 villages de  la province de Savannakhet avec  l’intervention du projet ADP.  Le SLSEAP 
indique des réductions de 7% des mortalités bovines et de 22% de celles des volailles et des porcins sur 30 districts du Nord 
avec  des  actions  plus  larges  de  formation/approvisionnement  en  vaccins.  Le  PDP  renseigne  des mortalités  de  volailles 
passant de 28 à 6% et  celles des porcs de 30 à 4%, bien qu’après 5 ans d’efforts et un  réseau dense d’ASA  le  taux de 













aussi multifactorielles  (problèmes  sanitaires, génétiques, alimentaires, de manque d’investissement, d’écologie…). De  ce 
fait  les  actions  de  santé  animale  à  elles  seules  ne  suffiront  sans  doute  pas  à  optimiser  la  productivité. Une  approche 
                                                 
22 Septicémie Hémorragique et fièvre aphteuse chez les bovins (charbon si suspicion) ; peste porcine classique chez les porcs ; 
Maladie de Newcastle M et F, Cholera aviaire chez les volailles. 
23 En considérant que 2 vaccinations par an sont nécessaires pour la septicémie hémorragique 
24 « La capacité financière est un facteur important de l’accès aux vaccinations et aux soins » (Fichtl, 2004) 
25 Il n’y a quasi aucun rapport de foyers épizootiques aux services des DAFO pour les volailles et porcs et ils restent 
exceptionnels entre les différents villages de la zone. 
26 Suivant les statistiques officielles compilées par l’étude de faisabilité (IRAM, 2003), la commercialisation aurait en 2001 été de 
9,1% et 44% des effectifs de bubalins et porcins respectivement. Pour les bovins, elle aurait été de …121% traduisant une 
demande forte et non satisfaite par la production locale ainsi probablement que la décapitalisation mentionnée au niveau du 
PAFO ou dans l’évaluation du PDRPB et attribuée à la fois aux investissements dans la caféiculture et à la réduction des 








(têtes) Vaccinés (%) 
Bovins 9377 12087 21.164 4.397 10,4%23 
Porcins 10976 3478 14.454 419 2,9% 
Volailles 10976 40203 51.079 3.558 7,0% 

















al, 2006). Globalement,  le prix départ  ferme ne  serait augmenté que de 40 à 60% à  son arrivée au  consommateur ; en 
Europe par exemple  il est souvent multiplié par 5 à 8 avec  il est vrai d’autres  formes de soutien aux producteurs et une 
autre approche du  consommateur.  La part des prélèvements  fiscaux divers est particulièrement  importante  le  long des 
filières puisqu’elle représenterait entre la moitié et les deux tiers de leurs charges totales. 
 














effet  une  analyse  plus  fine  des  différentes  composantes  de  la  production  (santé,  alimentation,  génétique, 





2) A côté des élevages de gros bétail  initialement visés,  il est souhaitable de considérer aussi  les productions qui 
permettent  d’alléger  les  contraintes  quotidiennes  de  trésorerie  qui  obèrent  dans  la  région  la  durabilité  des 
actions que  l’on pourrait  conduire  sur  les bovins  et  les porcs. Par  ailleurs,  en nécessitant des  investissements 
moindres,  cela  permettrait  d’atteindre  plus  de  bénéficiaires.  Enfin,  ces  actions  semblent  plus  accessibles  aux 















                                                 
27 Les prix seraient même de 30 à 35% plus intéressants en Thaïlande ou au Vietnam pour un commerce en vif n’impliquant 
qu’environ 10% de charges supplémentaires. 
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La deuxième démarche est  certainement d’adapter  les approches et paquets  techniques aux  conditions particulières de 
chaque village voire bénéficiaire. La caractérisation des villages puis des bénéficiaires dans une approche système semble 




La  troisième  démarche  est  de  prendre  en  considération  simultanément  les  4  piliers  techniques  de  l’élevage :  santé, 
alimentation, génétique et conduite. Il s’agit d’identifier les facteurs limitants et d’y remédier. Une exception notable est la 
lutte contre  les épizooties, notamment par  les vaccinations. Elle devrait se concentrer sur  les petites espèces (volailles et 
porcs).  En  elle‐même  cette  meilleure  situation  sanitaire  est  un  élément  indispensable  du  cadre  dans  lequel  on  peut 







La  cinquième  démarche  est  d’adapter  les  propositions  chaque  fois  aux  contraintes  environnementales.  Les  conditions 
écologiques  sont  très  variables  sur  le PAB et  certains paquets  techniques ne  sont pas  recommandables dans  toutes  les 
conditions : le Leucaena ou les poules pondeuses par exemple produisent moins bien à basse température… 
 
Enfin,  il  faut  s’assurer  du  transfert  le  plus  large  possible  (toucher  les  villageois  plutôt  que  seulement  les  ASA)  vu 
l’importance du support technique continu, les « pertes » en ASA  et les difficultés qu’ont les services publics à faire face. Il 
faut  aussi  dans  ce  cadre  anticiper  les  contraintes  futures  vu  la  courte  durée  du  projet.  Dans  cette  optique,  il  paraît 
préférable  de  se  concentrer  sur  certains  villages  en  y  apportant  tous  les  paquets  complémentaires  plutôt  que  de  se 









possibilité d’autres épizooties,  il est proposé que dans  ce  cas,  le projet  refinance une deuxième  campagne  l’année 
suivante. 
 
2. La  formation  des  ASA  dans  les  villages  en  se  concentrant  sur  les  principales  maladies.  Des  modules  de  calculs 






















                                                 
28 A côté de la fin de la saison sèche, on rappellera que dans certains villages, où la contention des animaux pour la protection 
des cultures et pratiquée, la fin des pluies est aussi une période de soudure alimentaire pour les ruminants. 






Tableau 21: Bilan des investissements potentiels en élevage pour le PAB. 
Récapitulatif en $ 
Nature de l'élevage Investissement du projet 




        
Bovins: 3 vaches** 714   173   24   
Bovins: 5 vaches** 1 190   320   27   
Porcs: engraissement 1 236   118   10   
Porcs: reproduction 217   288   133   
Porcs: reproduction et 
engraissement* 679   229   34   
Pondeuses: alimentation 
industrielle 193   60   31   
Pondeuses: aliment. ind. 
concentrée et son 191   62   32   
Lapins 50   32   64   
*    moyennes des deux exploitants   
** coûts du projet sur base de 2,5 millions Kip par vache;  
    marge moyenne du fermier après remboursement des vaches  
 
 
Sur la base de ce rapport, le PAB a donc légèrement modifié ses activités prévues dans le 
rapport de démarrage (novembre 2005).  
 
Ces modifications, et le volet « élevage » en général ont donné lieu à de nombreuses 
discussions. Toutes les parties avaient un avis divergent : l’expert, l’AFD, l’UC et le PAFO 
Champassak.  
 
Finalement, ont été retenus : le réseau de soins vétérinaires et un projet de confiage de 3 
vaches par bénéficiaire. 
 
4.1. Mise en place d’un réseau de soins vétérinaires. 
 
Campagnes de vaccination 
 
Le PAB a procédé à 2 opérations dans ce volet, au cours des années 2006 et 2007 : 
- Formation des artisans de santé animale (ASA) et fourniture d’équipements de 
vaccination. 
- Réalisation de campagnes de vaccination  
 
La formation a été réalisée auprès des 51 groupements du PAB. Comme l’expert l’avait 
recommandé, cette formation a concerné les ASA des villages, mais aussi les techniciens du 
PAB et les éleveurs (surtout bovins). 
 
En 2006, 901 éleveurs et ASA  ont été formés, en 2007, 246. 
 
Le bilan des campagnes de vaccination pour l’année 2006 est le suivant  : 
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Tableau 22: Bilan des campagnes de vaccination en 2006. 
 Bovins Porcins Volailles 
Première campagne 
avril/mai 2006 1 993 844 5 723 
Deuxième campagne 
octobre/novembre 2006 2 317 593 7 130 
Total 2006 4 310 1 437 12 853 
Estimation du nombre 
total d’animaux dans les 
39 villages 
7 470 3 520 24 850 
% estimé de couverture 
vaccinale 58,2 % 40,8 % 51,7 % 
 
En 2007, les campagnes de vaccination ont touché les 51 groupements du PAB. Il faut noter 
qu’aucune volaille n’a été vaccinée en 2007 sur recommandation des autorités provinciales 
agricoles (menace de grippe aviaire). 
 
Tableau 23: Bilan des campagnes de vaccination en 2007. 
 Bovins Porcins Volailles 
Animaux vaccinés en 
2007 5 739 2 038 0 
Estimation du nombre 
total d’animaux dans les 
51 groupements 
8 957 4 933 nd 
% estimé de couverture 
vaccinale 64 % 41 % 0 % 
 
Sur ce volet, lors de la deuxième mission d’expertise de J.F. Renard, nous avions les 
recommandations suivantes : 
 
« …. 






Les  formations ont effectivement été données dans  les différents villages, plutôt qu’aux seuls ASA, en touchant  le plus de 




d’autres  régions  du  pays,  cela  ne  peut  conduire  qu’à  des  erreurs,  de  fausses  certitudes,  des  désillusions  et  l’abandon 
progressif  de  la  dépense  face  à  un  risque  que  ces  fermiers  perçoivent mal.  La mission  recommande  donc  que  le  projet 
envisage  des  formations  plus  complètes  des  villageois,  au  besoin  avec  le  recours  à  des  supports  adéquats  qui,  en 




Les  vaccinations  se  sont  également  révélées  moins  complètes  en  termes  de  maladies  combattues,  chez  les  volailles 
principalement,  que  celles  envisagées  lors  de  la  précédente  mission.  L’argument  est  que  seuls  les  vaccins  nationaux 
transitant par les services du PAFO/DAFO sont utilisables. Ici aussi une enquête d’épidémiologie participative devrait donner 




directs  des  vaccins,  en  particulier  chez  les  volailles.  La  mission  voudrait  rappeler  sa  recommandation  de  laisser  les 
communautés  décider  d’elles  même  des  rémunérations  éventuelles  des  ASA ;  la  constatation  avait  été  faite  que  dans 












de  la  vaccination  pour  en  permettre  l’analyse  coûts  –  bénéfices  par  le  projet.  L’identification  des  facteurs 
environnementaux majeurs de risque et de leur variation en fait partie. 
- l’analyse  de  la  perception  du  risque  par  les  éleveurs,  en  fonction  de  leurs  habitudes  et  stratégies  face  aux 





La mission  se  propose  donc  d’organiser  sans  tarder  un  stage  pour  deux  étudiantes,  une  de  la  Faculté  d’Agriculture  de 
Nabong et une terminant un master d’épidémiologie au CIRAD Montpellier. La mission en assurera le suivi et l’analyse des 
résultats. Des  recommandations concernant une stratégie plus  large de vaccinations à promouvoir dans  toute  la zone du 
PAB pourront alors être formulées pour la campagne d’octobre 2007 et produire leurs effets avant la fin prévue du projet. 
 




actions  curatives  sont elles‐mêmes exceptionnelles. Mais  il est  vrai que  les  curatifs  coûtent  chers, alors que  subsiste des 
doutes sur leur indication faute de diagnostic et donc sur leur efficacité. Par ailleurs, ces maladies n’ont pas nécessairement 












Evaluation de la situation sanitaire des élevages par la méthode d’épidémiologie 
participative 
 
Selon les recommandations de l’expert, un stage a été organisé en 2007 avec une étudiante 
laotienne de la faculté de Nabong et une étudiante en dernière année de formation 
vétérinaire de Toulouse (V. Stoliaroff) 
 




Les  pratiques  d’élevage  décrites  correspondent  à  un  mode  de  conduite  extensif,  que  l’on  peut  supposer  être  le  plus 
fréquent sur le plateau. Or, si les maladies sont fréquemment citées comme étant l’un des problèmes les plus difficiles en 





En  parallèle  des  campagnes  de  vaccination,  l’alimentation  semble  donc  un  point  fondamental  du  développement  de 
l’élevage sur le plateau. Elle est notamment le facteur limitant de l’élevage de porcs. (Renard., 2006) 
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Les enquêtes ont permis de montrer qu’il existe un certain nombre de maladies qui circulent et affectent régulièrement ces 
différents  élevages.  Elles  sont  suffisamment  importantes  pour  que  les  éleveurs  les  considèrent  comme  des  contraintes 
prioritaires. 
- Pour les bovins, peuvent survenir à plusieurs moments de l’année mais notamment vers la fin de la saison sèche / 
début  de  saison  des  pluies,  les  maladies  et  syndrome  suivants  :  hémorragie  septicémique,  charbon 
symptomatique et météorisation. La fièvre aphteuse est également endémique dans la région. 
- Pour  les poules, on ne peut affirmer dans quelle mesure elles sévissent, mais  les deux maladies ciblées par  les 







En  relation  avec  ces  maladies,  certaines  pratiques  d’élevage  décrites  et  observées  pourraient  représenter  un  risque 
d’introduction et de circulation des agents pathogènes dans  les villages. Mais par ailleurs, ces mêmes pratiques (mélange 
des  animaux  inter  et  intra  espèces,  achat  et  vente  d’animaux  en  cas  d’épizootie,  consommation  d’animaux  morts  ou 













mesure  où  elle  constitue  une  réserve  de  capital  en  cas  de  besoin.  Au  cours  des  réunions,  les  participants  se  sont 
particulièrement intéressés à ce qui concernait l’élevage des bovidés, vaches essentiellement. 
Ce stage aura également permis d’utiliser une méthode relativement récente, l’épidémiologie participative. Celle‐ci n’a sans 
doute  pas  permis  de  produire  autant  de  résultats  exploitables  quantitativement  qu’une  équipe  de  recherche  plus 




4.2. Développement d’un système de confiage bovin 
 
Selon les recommandations de l’expert un programme de confiage bovin a été mis en place 
en 2006 et 2007. Il a touché 20 groupements et 5 familles par groupement, soit au total 100 
familles. Chaque famille recevait 3 vaches entre 2 et 5 ans pendant 3 ans. Un taureau était 
mis à disposition dans chaque troupeau. Une conduite collective du troupeau était exigée 
ainsi que des vaccinations régulières et une amélioration de l’alimentation. 
 
Début 2007, l’expert écrivait : 
« … 
Quinze troupeaux de confiage ont été constitués en se basant sur une procédure rigoureuse de sensibilisation, groupement, 
contractualisation et  liberté encadrée dans  la mise en œuvre. Comme recommandé,  le confiage s‘est effectué sur  la base 
d’un minimum de 3 reproductrices par famille et d’un regroupement de 5 familles par troupeau villageois.  C’est un travail 
important qu’il  convient de  féliciter. Par ce biais 75  familles ont été directement bénéficiaires et un  total de plus de 200 
familles  sont  prévues  par  effet  de  retour  de  confiage:  Vu  le  poids  de  la  contrainte  sociale  on  peut  raisonnablement 
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L’engouement des bénéficiaires (et de leur famille) est un fait remarquable qui laisse bien présager du futur de l’action. Ces 
animaux  correspondent  visiblement  à  une  richesse  qui  leur  est  précieuse.  Cela  se  traduit  par  une  grande  docilité  des 
animaux  et  des  manipulations  et  conduites  aisées.  Cette  docilité  et  un  bon  indicateur  de  « l’amour »  de  ses  animaux 
nécessaire à tout éleveur pour réussir. 
 
On peut maintenant clairement  imaginer une phase d’extension de  l’approche par de nouveaux noyaux. La  limitation est 
uniquement budgétaire pour le projet dans la mesure où le service d’appui du projet a également fait preuve de la maîtrise 
nécessaire et peut  lui aussi être adapté. Une demi‐douzaine de noyaux  supplémentaires paraît  tout à  fait envisageable. 










les  animaux  paraissent  représentatifs  du  troupeau  régional  sans  qu’aucun  biais  systématique  ne  soit  perceptible.  La 
négociation des achats par les bénéficiaires eux‐mêmes, plutôt que par le projet via des commerçants en bétail comme dans 
d’autres  opérations  au  Laos,  semble  de  ce  point  de  vue  avoir  été  efficace.  Là  où  la  mission  a  pu  le  vérifier,  les  âges 
correspondent  à  ce  qui  a  été  déclaré.  Certes  ces  pratiques  ont  parfois  pris  plus  de  temps mais  elles  ont  l’avantage  de 
responsabiliser les éleveurs eux‐mêmes et d’éviter toute discussion ultérieure sur la qualité et le choix des animaux ainsi que 






du cheptel résiduel, une  fois  les remboursements effectués, pour  les éleveurs  (voir  les projections du rapport de 2006). La 
mission a donc recommandé au projet de mettre de suite des taureaux locaux dans ces troupeaux. 
…. 
Enfin,  un  système  de  suivi  des  performances  et  production,  des  différents  troupeaux  et  de  l’ensemble,  est  devenu 
indispensable  pour  s’assurer  de  la  capacité  de  remboursement  des  bénéficiaires  et  de  leur  aptitude  au  terme  de  ce 
remboursement à poursuivre leur élevage (l’expérience de Phongsaly a en effet démontré que ce n’était pas toujours le cas). 
La mission a donc mis en place d’une part un système de cahier   de suivi des  troupeaux  individuels et, d’autre part,  leur 
collationnement dans une base de données sous Excel qui permette simplement de sortir ces paramètres et d’assurer le suivi 
zootechnique. Ces systèmes ont été expliqués à la fois aux techniciens avec des formations pratiques et à l’encadrement. La 




En 2009, N. Seguin a réalisé un stage de 6 mois dont le but était d’évaluer le programme de 
confiage (voir référence au chapitre 6 page 94) 
Les résultats quantitatifs du programme de confiage sont les suivants : 
 
Tableau 24: Résultats quantitatifs du programme de confiage (juillet 2009). 
Nombre de familles participant à l'activité de confiage en 2009  100  
Effectif total troupeau de confiage au 01/06/09  659  
Nombre total de vaches confiées  302  
Nombre taureaux de confiage  20  
Nombre de mise bas entre le début du projet et le 01/06/09  340  
Nombre de veaux présents au 01/06/09 (entre 0 et 36 mois)  337  
          dont mâles  166  
          dont femelles  171  
Nombre de veaux morts (entre 0 et 36 mois) entre le début du 
projet et le 01/06/09  7  
Nombre d’animaux réformés entre le début du projet et le 01/06/09 11  
dont accidentés  4  
dont vendus ou échangés  7  
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Dans son évaluation qualitative, N. Seguin conclue : 
- 7 groupes sur 20 (35%) ont des résultats technico-économiques corrects et les 
bénéficiaires sont motivés, 
- 9 groupes sur 20 (45%) ont des résultats très moyens avec des difficultés de 
compréhension et d’organisation du travail, 
- 4 groupes sur 20 (20%) ont de mauvais résultats. Les bénéficiaires ont récupéré 
individuellement les animaux et gèrent seuls. 
 
 
La conclusion générale de la stagiaire est la suivante : 
 
« …  
Le  système de  confiage  introduit dès août 2006 par  le PAB dans  vingt  villages du Plateau des Bolovens est un  concept 












Pour  les bénéficiaires, d’une part,  le niveau des  investissements demandés  a une  importance déterminante  sur  le plan 
technique  et  économique  et  peut  entraîner  tout  autant  une  adhésion  massive  des  producteurs  qu’un  rejet  global  du 
dispositif. D’autre part, certaines recommandations ne sont pas suivies car elles nécessitent des explications  ;  le système 
n’est pas  toujours bien  compris.  La nature du  service apporté  (cheptel,  conseil, animation) n’est pas encore  clairement 
perçue par l’ensemble des acteurs du dispositif de confiage. 
 
En outre,  le stress nutritionnel demeure un  facteur  limitant essentiel au développement de  l’élevage, car  il affecte  l’état 
corporel (influence le poids) et la fécondité des animaux. Dans un environnement où la disponibilité en pâturage est fragile, 
l'amélioration de la production fourragère et une meilleure utilisation des ressources disponibles doit contribuer à résoudre 
les  problèmes  d'alimentation  et  à  améliorer  les  performances  technico‐économiques  des  troupeaux  ;  mais  les 
recommandations ne sont pas toujours suivies par les différents groupes. Les différences enregistrées entre les troupeaux 
démontrent  que  les  aptitudes  des  éleveurs  jouent  un  rôle  et  tendent  à  prouver  qu'une  amélioration  des  résultats  est 
possible par  le biais d'une meilleure  conduite du  troupeau.  L’évaluation de  l’exécution du projet de  confiage et de  son 












4.3. Amélioration de l’alimentation 
 
Sur ce chapitre, le PAB a travaillé sur 3 thèmes : 
- Les parcelles fourragères de Pennissetum purpureum, 
- Le traitement des pailles à l’urée et 
- Les arbres fourragers, l’érythrine en altitude et le Leucaena en basse altitude. 
 
En 2007, l’expert écrivait : 
 








La mission voudrait attirer  l’attention des  responsables du projet  sur  le gros  travail que  représente  la  réalisation de ces 
silos. Cela pourrait décourager certains  fermiers ou conduire à des quantités préparées  insuffisantes pour complémenter 
l’ensemble  des  animaux.  Elle  voudrait  dès  lors  rappeler  quelques  principes  qui  s’appliquent  également  aux  cultures 
fourragères ci‐après : 
 




















puissant  enracinement  d’atteindre  la  nappe  phréatique  paraît  la  meilleure,  sans  être  exclusive.  L’exploitation  du 
Pennisetum peut se faire même sur des herbes plus âgées : les jeunes repousses de nœuds assurant une meilleure teneur 














pourrait donc  convenir pour  les  zones d’altitude.  Toutefois  son exploitation est  très difficile par pâturage  car  sa bonne 




En ce qui concerne ce volet, voici les conclusions de la stagiaire N. Seguin, pour ces 
opérations dans les groupes de confiage : 
 
- Parcelles fourragères : 
o Pour 15% des groupements, succès de la culture collective et de l’exploitation 
pour les animaux. Bonne surface de culture (entre 600 et 3 000m²). La parcelle 
est correctement clôturée et bien exploitée pour l’alimentation des vaches en 
saison sèche. Les éleveurs ont compris l’utilité pour la production bovine et 
acquièrent progressivement une certaine autonomie de gestion de cette activité. 
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o Pour 15% des groupements, succès de la culture collective mais 
incompréhension de l’exploitation. Surface de culture souvent limitée (moins de 
400m²), exploitation irrégulière et mal comprise : parfois les éleveurs ne coupent 
pas avant la floraison, fauchent trop près du sol, ou laissent pâturer les animaux. 
La fiabilité de la clôture de la parcelle laisse à désirer. Les éleveurs font 
simplement ce qu’il leur est demandé de faire. 
o Pour 35% des groupements, échec de la culture collective et tentatives en 
individuel. Souvent par manque de surfaces exploitables en collectif ou par 
abandon d’une parcelle improductive, les éleveurs ont pris la décision de planter 
individuellement, dans leur propre parcelle. Les résultats sont mitigés : quelques 
belles pousses pour certains, une culture inexistante pour d’autres, ou encore une 
destruction de la parcelle par des animaux en divagation. En général, 
l’exploitation pour alimenter le bétail est irrégulière à insignifiante, les surfaces 
productives étant bien souvent très réduites (quelques pousses par jardin 
individuel). 
o Pour 35% des groupements, échec total et abandon de l’activité. La culture est 
soit inexistante, soit abandonnée. Certains éleveurs ont laissé les animaux 
pâturer régulièrement les premières pousses jusqu’à destruction totale de la 
culture. Aucun effort de surveillance, les clôtures comme les surfaces sont 
souvent dérisoires ; cela est dû soit à une incompréhension globale de l’intérêt de 
cette activité pour la production bovine, soit à un manque de motivation de la part 
des éleveurs qui préfèrent concentrer leur attention et leur temps de travail à 
d’autres productions végétales (caféiculture, riziculture, maraîchage). 
 
- Traitement des pailles à l’urée.  
o Pour 15% des groupements, succès de l’activité. Un traitement est fait chaque fin 
d’année (après les récoltes de riz) depuis le démarrage du confiage, avec l’aide 
financière du projet. Les quantités sont suffisantes pour couvrir une saison sèche 
entière. La distribution se veut régulière pendant les trois mois de creux de la 
période de soudure (février à avril). L’utilité pour la complémentation de 
l’alimentation animale, notamment pour la saison sèche, est comprise ; et il y a 
suffisamment de pailles ou d’herbes sèches disponibles localement pour 
l’acquisition d’une certaine autonomie dans la réalisation de cette activité, 
o Pour 20% des groupements, l’activité est réalisée sans intérêt de la part des 
éleveurs. Le traitement est effectué trop irrégulièrement pour répondre aux 
recommandations du projet. Les éleveurs estiment cette activité contraignante en 
travail et trop lourde financièrement. 
o Pour 40% des groupements, abandon de l’activité. Dans la majorité des cas, les 
éleveurs refusent de se procurer des pailles dans des villages producteurs de riz 
environnants, jugeant  les coûts de livraison exorbitants. Ces groupes n’ont pas 
de riziculture suffisante pour produire assez de paille  pour l’ensemble des 
animaux. L’activité est jugée difficile et contraignante tant en travail que sur le 
plan financier. La plupart s’en sont convaincus dès la démonstration réalisée par 
le projet. 
o Pour 25% des groupements, activité jamais réalisée. Dans cinq des vingt villages 
en confiage, l’activité de traitement des pailles à l’urée n’a jamais été réalisée : ni 
démonstration, ni tentative de la part du projet. La disponibilité du matériel n’étant 
pas garantie, le cadre élevage a décidé de ne pas développer cette activité dans 
ces groupes. 
 
- Arbres fourragers : échec de la plantation des arbres à 95%. Seul un groupe (Dong 
Gnay) sur les 20 est un succès. Les éleveurs n’ont su ni surveiller, ni entretenir les 
plants. Pour la plupart, si les pieds ont poussé, soit ils les ont abandonnés à cause d’une 
croissance trop lente du végétal, soit ceux-ci ont été détruits par des animaux (porcs ou 
ruminants). 
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4.4. Conclusion sur le volet élevage du PAB 
 
Sur le volet élevage, le bilan global est un semi-échec, mis à part, peut-être dans certains 
groupements par ailleurs consolidés autour de l’activité café. Les raisons sont multiples et 
ont été soulignées par l’expert et les stagiaires : 
- Un relatif désintérêt de la part des caféiculteurs, concentrés sur l’exploitation caféière, 
- Un appui et un encadrement peu assumés par les techniciens : ils éprouvent souvent des 
difficultés pour communiquer et transmettre leurs savoirs aux groupes, voire simplement 
répondre aux questions. Outre les problèmes de communication (dialectes locaux), 
certains ne sont même pas convaincus par les activités promues par le projet. Ils 
manquent par conséquent de pouvoir de persuasion auprès des bénéficiaires. 
Concentrés sur les activités café, pour la plupart méconnaissant la production bovine, ils 
n’ont de toute façon pas été enclins, ni encouragés,  à l’encadrement de ces activités 
d’élevage.  La gestion en parallèle des deux volets : café et confiage apparaît bien 
souvent laborieuse pour l’élevage, la caféiculture étant prioritaire. .  
- Une absence de suivi du volet élevage par l’assistant technique : absorbé  par les 
activités liées au café, celui-ci a totalement délégué l’activité élevage au cadre élevage et 
n’a pas accompagné l’équipe de techniciens sur l’élevage, ni assuré le suivi et le contrôle 
des procédures, ni diagnostiqué les difficultés, ni veillé à la définition de solutions. 
- Des missions d’appui et de suivi  interrompues dès janvier 2007 suite à un grave 
problème médical de l’expert élevage : les deux premières phases de confiage (15 
groupements) ont bénéficié de son appui et de ses recommandations mais les cinq 
derniers groupes engagés dans le confiage n’ont pu tirer partie de cette assistance, ce 
qui peut justifier leurs faibles résultats. 
- La totale inefficacité du cadre élevage dans l'encadrement d’équipe, la communication et 
le suivi des activités d’élevage : celui-ci a surtout profité de l’insuffisance de contrôle de 
la part de l’assistant technique pour dissimuler la situation réelle des activités d’élevage. 
Il porte la  plus lourde responsabilité de ce semi-échec. 
- Enfin la responsabilité non assumée des directions de groupement, notamment des 
comités d’élevage. 
 
5. CONCLUSIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU PROJET 
 
Plusieurs conclusions peuvent être tirées du fonctionnement global du projet durant ces 
quatre ans. 
 
5.1. Ressources humaines et formation 
 
Un des objectifs de tout projet consiste à renforcer les capacités locales par la formation. Ce 
fut donc le cas dans le cadre du projet PAB.  
 
Le personnel du PAB, dans son ensemble a reçu une formation continue pendant 4 ans, sur 
de nombreux thèmes. Par catégorie de personnel, le bilan est le suivant : 
 
- Les techniciens de terrain, dont le nombre maximum atteint fut de 14, étaient 
globalement assez bien préparés aux activités agronomiques. Par contre, ils ne 
connaissaient rien à la technologie post-récolte, à la comptabilité, à la gestion sociale 
des groupements, au commerce, etc. Ils ont reçu pendant ces quatre ans, chaque 
semaine, au cours d’une réunion technique, une formation sur tous les thèmes 
abordés dans ce rapport. Ils ont de plus bénéficié de formation en informatique et en 
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anglais. Au bout de 4 ans, la plupart de ces techniciens ont considérablement 
évolués et acquis surtout d’excellentes connaissances sur la production, la 
transformation et la commercialisation du café. 7 d’entre eux font actuellement partis 
du  personnel de l’AGPC. 
- Les cadres café et élevage ont de même suivi une formation continue pendant 4 ans. 
Malheureusement, ils ont été incapables d’apprendre le management d’équipe et 
d’assumer leurs responsabilités. Pour ces 2 cadres, le bilan est largement négatif. 
- Le Directeur National, disposant au départ d’une bonne connaissance de la filière 
café, a bénéficié de la meilleure formation, témoin direct et quotidien de l’évolution du 
projet. Il est regrettable que ces connaissances ne soient pas exploitées dans le futur 
dans un poste de responsabilité au sein des organismes du MAF. Il a atteint l’âge de 
la retraite. 
- Le gérant de l’AGPC a été, plus encore que le directeur national, immergé dans les 
activités et la dynamique du PAB. Il se révèle particulièrement efficace pour la gestion 
d’une organisation de producteurs. De plus, il a su gérer avec brio l’enregistrement de 
l’AGPC au commerce équitable et la certification des producteurs en agriculture 
biologique. Non spécialiste de l’agriculture, il est devenu en quelques années, un 
élément incontournable de l’AGPC. 
- Le DAF29 du PAB, même si ce n’est pas précisément son rôle, a lui aussi bénéficié de 
formation à la gestion technico-économique de ce projet. Ancien interprète du 
PDRPB et gestionnaire de projets dans l’éducation financés par l’AFD, il a été une 
personne ressource fondamentale dans le fonctionnement du PAB. En règle 
générale, les anciens employés des projets antérieurs se révèlent beaucoup plus 
opérationnels. 
 
5.2. Indépendance financière 
 
C’est un des points forts du projet PAB, grâce à la politique de l’AFD, au management de 
l’unité centrale du PCADR et aux compétences du DAF du PAB. Le PAB a pu bénéficier 
d’une grande autonomie financière et les problèmes de trésorerie ou refus de paiement ont 
été extrêmement rares. 
5.3. Assistance technique 
 
L’assistant technique a  été vite surchargé par l’étendue de la tâche. Un des exemples réside 
dans le semi-échec des activités d’élevage, un autre dans l’absence de rapports semestriels 
de juin 2007 à décembre 2009 (5 rapports semestriels manquants). Il n’a par ailleurs pas pu 
ou su se faire seconder par les cadres techniques (voir plus haut). Les devoirs de 
programmation, rédaction des dossiers, rapports, étude de faisabilité, etc., étaient beaucoup 
trop lourds pour être menés de front avec les activités de création et de terrain. Au moment 
du montage des projets, limites et contraintes doivent être plus concrètement évaluées. 
5.4. L’appui des autorités du MAF 
 
Le PAB a bénéficié dans son ensemble de bonnes conditions de travail dans les structures 
du MAF. Une mention spéciale doit être donnée à la direction du PCADR qui, sans 
s’impliquer dans les actions, a soutenu et facilité constamment les opérations du PAB, 
effectuant un relais efficace entre le projet et les autorités centrales du MAF. 
 
Cependant, dans ce chapitre, nous devons regretter deux points : 
                                                 
29 Directeur Administratif et Financier 
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a) Les personnels des PAFOs et DAFOs concernés par le projet ont très peu participé 
aux actions et à la dynamique du projet. Mis à part leur participation aux réunions et 
au comité de pilotage, pratiquement aucune collaboration n’a existé. 
b) Il n’a pas existé de réelle coordination entre les différentes composantes du PCADR. 
Les assistants techniques de l’unité centrale n’ont pas su optimiser ce dispositif 
original. 
5.5. Le management de l’AFD 
 
Le PAB a bénéficié globalement de bonnes relations et du soutien de l’AFD dans son 
ensemble. Les relations, mal engagées au départ, se sont nettement améliorées par la suite 
devant les résultats obtenus. 
 
Il faut cependant atténuer ce bilan positif avec quelques remarques : 
- Les fréquents changements de personnel. Durant la durée du projet, relativement 
courte pour un projet de développement sur une culture pérenne, le PAB a connu 4 
jeunes volontaires internationaux en charge du suivi, 3 directeurs d’agence et deux 
responsables du siège. Ces nombreux changements n’ont simplifié ni la 
compréhension ni le suivi de ce projet complexe. 
- Les lourdeurs des procédures ont constamment ralenti les opérations de terrain. Il est 
cependant largement accepté que les procédures de l’AFD sont beaucoup moins 
lourdes que celles d’autres bailleurs de fonds. Pourtant, que les assistants techniques 
investissent plus de temps dans les procédures que dans l’organisation et le suivi des 
opérations de terrain semble contre productif. 
- Les études externes, onéreuses, se sont avérées peu utiles dans le cas du PAB. 
Deux études de faisabilité préalables, une évaluation à mi-parcours et une étude de 
faisabilité pour la suite du programme PRCC (2010-2014) n’ont rien apporté de 
concret et ont été ignorées par le personnel national, les directions de projet et 
l’assistance technique. Les sommes engagées dans ces 4 études sont presque 
équivalentes aux investissements réalisées dans les groupements et dans l’usine… 
 
6. PUBLICATIONS DU PAB 
 
Nous ne reprenons ici que les publications les plus importantes. 
 
− Chounthavong B., Sallée B., Phasouk K., 2006. PAB-PCADR. Rapport semestriel 
d’activités, 2ème semestre 2005, 01/07/2005 AU 31/12/2005. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 
47 p. 
 
− Chounthavong B., Sallée B., Phasouk K., 2006. PAB-PCADR. Rapport semestriel 
d’activités, 1er semestre 2006, 01/01/2006 AU 30/06/2006. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 
91 p. 
 
− Chounthavong B., Sallée B., Phasouk K., 2007. PAB-PCADR. Rapport semestriel 
d’activités, 2ème semestre 2006, 010/7/2006 AU 31/12/2006. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 
94 p. 
 
− Chounthavong B., Sallée B., Phasouk K., 2007. PAB-PCADR. Rapport semestriel 
d’activités, 1er semestre 2007, 01/01/2007 AU 31/06/2007. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 
148 p. 
 
− Galindo J., Sallée B., 2007. Participative analysis of coffee supply chain in Lao PDR. 
GTC, Paksé, Laos, 85p.  
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− Mencía V., 2007. Consulting final report; short term mission for collective coffee wet 
process mills expert in PAB-PCADR. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 141p plus annexes. 
Version anglaise. Recommandations et résumé traduits en lao. 
 
− Renard J.F., 2006. Mission d’appui de l’expert en élevage. Rapport N : 06 – 03. Cirad, 
France et PAB-PCADR, Paksé, Laos, 81p. 
 
− Renard J.F., 2007. Mission d’appui de l’expert en élevage. Rapport de mission n° 
029/UR16. Cirad, France et PAB-PCADR, Paksé, Laos, 41p. 
 
− Ribeyre F., 2006. Formation à la qualité du café et appui à la caractérisation du potentiel 
de qualité des cafés des Bolovens. Rapport de mission au LAOS, 12 mai au 3 juin 2006. 
Cirad, Montpellier, France, 56p. 
 
− Ribeyre F., 2006. Formation à la qualité du café et appui à la caractérisation du potentiel 
de qualité des cafés des Bolovens. Support de cours. . Cirad, Montpellier, France, 66p. 
Version française et version lao. 
 
− Sallée B., 2005. Prestation d’assistance technique dans le Programme de Capitalisation 
en Appui à la Politique de Développement Rural. Assistance technique au Point 
d’Application des Bolovens. Rapport de mise en place. Paksé, Laos, 25p. 
 
− Sallée B., 2006. Vers une amélioration du fonctionnement de la filière café lao. Note de 
cadrage. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 8p. Version française, anglaise et lao. 
 
− Sallée B., 2007. Etude de faisabilité sur le café des Bolovens. PEIG, Cirad/INAO/LCG, 
Paksé, Laos, 24 p. Version française et anglaise. 
 
− Sallée B., Lomany C., 2008. Bilans de la construction et de la campagne 2007-2008 des 
31 centres collectifs de traitement du café par voie humide. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 
55p. Version française et résumé en lao. 
 
− Sallée B., 2009. Etude de faisabilité de la construction d’une usine de préparation du café 
pour l’AGPC. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 29p.  
 
− Sallée B., 2009. AGPC Internal Control System Manual; 2nd version. AGPC, Paksé, Laos, 
18 p. 
 
− Sallée B., 2006. Guide technique pour le maintien de la fertilité des sols et la fertilisation 
des caféiers. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 18p. (version française et lao) 
 
− Sallée B., 2006. Biologie et contrôle intégré du scolyte des cerises de café. PAB-PCADR, 
Paksé, Laos, 58p. (version française et lao) 
 
− Sautier D., 2007. Methodological support to the “coffee-chain working group”: proposals 
for the collaborative diagnosis of the lao coffee suppply chain. PAB-PCADR, Paksé, 
Laos, 28p. 
 
− Seguin, N., 2009. Développer l’élevage dans une région caféière. Bilan de l’expérience 
de confiage bovin menée par le PAB-PCADR sur le Plateau des Bolovens (Sud LAOS). 
Mémoire de DAA. Montpellier Supagro, France, Enesad Dijon, France et PAB-PCADR, 
Laos, 134 p. 
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− Stoliaroff, V., 2007. Etude par approche participative, sur la situation sanitaire de 
l’élevage de bovins, volailles, cochons sur le plateau des Bolovens, LAOS. Rapport de 
stage. Ecole vétérinaire Alfort et Cirad Montpellier, France, 49 p. plus annexes. 
 
− Tulet J.C., 2009. Analyse des dynamiques de développement du plateau des Bolovens. 
PAB-PCADR, Paksé, Laos, 107p. 
 
− Ulloa R., 2007. Consulting final report; 2° mission for collective coffee wet process mills 
expert in PAB-PCADR, Laos. PAB-PCADR, Paksé, Laos, 61p plus annexes. 
 
7. CONCLUSION GENERALE 
 
Au regard des termes de référence présentés en début de ce rapport, le PAB a réussi 
plusieurs des objectifs assignés avec, surtout, la mise en place d’une filière café coopérative 
basée sur la qualité et la commercialisation de cafés à haute valeur ajoutée.  
 
L’objectif de production et commercialisation de cafés de qualité s’est révélé complexe dans 
une filière sans culture sociale et principalement fondée sur le négoce de quantités et 
l’usure.  
 
La construction technique de la qualité a été relativement aisée, surtout grâce au savoir faire 
et à l’ingéniosité des producteurs. Elle a reposé sur la mise en place de petites unités de 
transformation du café par voie humide telles que l’on peut en voir en Amérique latine. 
 
La gestion de ces unités, et des fonds corrélés, par des groupements de producteurs a été et 
reste laborieuse, surtout à cause de 3 facteurs ; a) l’inexpérience des producteurs, b) 
l’absence de cadre normatif clair sur les associations de producteurs et c) l’absence totale de 
cadres et techniciens formateurs. 
 
En attendant l’éventuelle mise en place d’une Indication Géographique autogérée par les 
acteurs de la filière, le PAB a promu les certifications « commerce équitable » et « agriculture 
biologique ». Même si l’association créée par le PAB répond parfaitement à ces 2 signes de 
qualité, l’obtention de ces certifications a été longue et pénible, exigeant de plus de profonds 
changements culturels dans le milieu producteur. Ainsi, la mise en place de systèmes de 
contrôle interne, pour ces 2 signes, est une tâche difficile, onéreuse et inadaptée à la 
tradition orale des villages du Plateau des Bolovens. 
 
Les relations commerciales liées depuis trois ans par l’Association de Groupements de 
Producteurs de Café du Plateau des Bolovens (AGPC) montrent qu’il existe un marché pour 
les cafés laotiens de qualité mais que le chemin est long et toujours dirigé par l’aval de la 
filière. Un des grands résultats du PAB a été la reconnaissance du Laos comme producteur 
de café de qualité. 
 
Tous ces résultats prouvent que la production et la commercialisation de cafés de qualité 
reposent sur des systèmes complexes où les aspects techniques sont pratiquement les plus 
faciles à résoudre, au contraire de ce que tous les projets croient et planifient. 
 
Ces résultats restent encore fragiles, notamment pour l’innovation sociale et l’auto-
financement des structures. Une phase de consolidation de ces acquis est prévue sur la 
période 2010-2013. Il est essentiel qu’elle se déroule sans encombre pour aider les 
producteurs familiaux de café à affronter les lourdes menaces qui pèsent sur le Plateau des 
Bolovens avec les concessions de terre aux entreprises et l’exploitation de la bauxite. 
 
 
